



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2024

Contrato de Gestão N° 001/2015 - SECTET

De Janeiro a Dezembro/2024

Fevereiro/2025





Relatório de Gestão – Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável

Contrato de Gestão: 24º e 25º TAC AO CG Nº 001/2015 - SECTET

Período: De janeiro a dezembro/2024.

1. Apresentação

O Relatório de Gestão 2024 da Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável, referente ao Contrato de Gestão Nº 001/2015 - SECTET, abrange o período de janeiro a dezembro de 2024. Este documento visa detalhar as atividades, avanços e desafios enfrentados ao longo deste ano, destacando as ações implementadas para promover o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a sustentabilidade na região. O relatório está estruturado para fornecer uma visão abrangente sobre o desempenho operacional, a execução financeira e as perspectivas futuras, permitindo uma análise clara e transparente das iniciativas conduzidas pela Fundação.

Em 2024, a Fundação concentrou seus esforços na manutenção e melhoria dos ambientes de inovação sob sua gestão, na promoção do empreendedorismo inovador, no desenvolvimento de competências em economia criativa (gastronomia e costura/moda), e na educação tecnológica. Esses esforços resultaram em avanços significativos, apesar dos desafios enfrentados, como atrasos nos repasses financeiros e interrupções nas atividades devido, por exemplo, ao encerramento dos contratos que a SECTET mantinha com os instrutores.

A seguir, detalhamos o desempenho operacional, as principais realizações e os desafios superados, proporcionando uma visão completa das atividades realizadas, bem como uma síntese de todos os projetos em andamento e saldos bancários finais, visto ser um encerramento de exercício, atípico, com troca de gestão na diretoria executiva, mas que reafirma o nosso compromisso com a transparência e a eficiência na gestão.





2. Desempenho Operacional

Neste ano, o desempenho operacional do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá e do Centro de Inovação e Aceleração Tapajós (CIAT) evidenciou avanços significativos em diversas metas estabelecidas. No âmbito da gestão de ambientes de inovação, os serviços operacionais voltados para a manutenção da qualidade dos ambientes foram mantidos em funcionamento, atingindo 125% da execução prevista.

No PCT Guamá, cinco serviços principais foram assegurados: manutenção de áreas verdes, manutenção dos elevadores, serviço de segurança armada e desarmada, manutenção do sistema de alarme de incêndio e manutenção das subestações elétricas dos prédios Espaço Inovação e Espaço Empreendedor. A continuidade desses serviços é essencial para garantir um ambiente seguro e funcional para todos os usuários.

Paralelamente, os serviços administrativos voltados para a gestão dos ambientes de inovação foram implementados com a contratação de três serviços cruciais: assessoria contábil, jurídica e auditoria independente. Esses serviços garantem a conformidade com normas legais e técnicas, além de otimizar a utilização de recursos públicos, contribuindo para uma gestão eficiente e transparente. Com 92% de metas atingidas, esses esforços são fundamentais para garantir o apoio contínuo às operações administrativas, otimização de recursos públicos, manutenção da legalidade e eficiência operacional.

A adimplência das despesas administrativas foi outro aspecto importante alcançado, com a garantia de pagamento pontual das contas de energia, água, telefone e taxas diversas, além da aquisição de materiais e consumíveis necessários para as atividades operacionais. O ano de 2024 foi finalizado com todos os pagamentos realizados, assegurando a continuidade das operações sem





interrupções. Esta meta também atingiu 92% da execução prevista, refletindo uma gestão financeira responsável e comprometida.

Em relação à equipe técnica e operacional, foi garantido que as equipes envolvidas nos projetos e atendimentos aos residentes do PCT Guamá e CIAT estivessem devidamente contratadas, remuneradas e motivadas, em conformidade com a legislação trabalhista. Atualmente, duas equipes técnicas estão em operação: uma no Parque, em Belém, composta por 14 funcionários, e outra no Centro de Inovação, em Santarém (CIAT), com 4 funcionários, ambas com benefícios e encargos em dia e mantidas com recursos do contrato de gestão. Esta meta também atingiu 92% de sua execução.

No eixo de Empreendedorismo Inovador e Negócios, foram promovidas ações de estímulo à ocupação e expansão do Parque e CIAT, resultando na assinatura de seis contratos de cessão onerosa para novas empresas residentes no PCT Guamá e dois contratos no CIAT. As empresas que ingressaram no PCT Guamá incluem:

1. Sumabio
2. Tech Lead Serviços e Comércio de Informática Ltda
3. Vibe Desenvolvimento e Serviços de Computação Ltda – EPP
4. Protesto Direto Tecnologias em Serviços de Cobrança Ltda
5. Projeto Telesaúde - FADESP e
6. Eletrobrás - Polo de Inovação Norte.

No CIAT, duas novas empresas foram inseridas:

1. Asban - Associação de Bancos e
2. Cresol.

Esses contratos impulsionam a sustentabilidade financeira e ampliam as oportunidades de inovação nos ambientes de negócios locais, refletidas na superação métrica, onde alcançamos 114,28% de execução.





As ações de sensibilização e orientação empresarial incluíram a realização de vinte e nove eventos, sendo 7 no PCT Guamá e 22 no CIAT, destinados a estimular o empreendedorismo inovador e atrair parceiros e serviços.

Entre os eventos no PCT Guamá, destacam-se:

1. Palestra sobre ESG;
2. World Creativity Day;
3. Meetup "A Era da Inteligência";
4. Evento "Propriedade Intelectual e ESG: Auxiliares dos ODS";
5. Meetup "Transformando ideias em negócios de impacto na Amazônia";
6. Visita da Eletrobras, visando implantação do Polo Norte no PCT;
7. Investing Talks PCT Guamá;

No CIAT ocorreram os seguintes eventos;

1. Tech No Papo #3: Mulheres na Ciência;
2. Rodada de negócios cooperativas/OCB/PA e empresários;
3. CIAT no GGI/Santarém;
4. Workshop e Lançamento da Rede de Inovação do Baixo Amazonas;
5. Hackathon ConnectAces;
6. Hackathon ExploraTur;
7. World Creativity Day;
8. Workshop Tecnológico;
9. Rodada Tecnológica;
10. Oficina de Robótica;
11. 11.Finep Day Santarém;
12. StartupON Oeste do Pará: Conexões e Fortalecimento do Ecossistema de Inovação no Baixo Amazonas;
13. Formação do Comitê Técnico do CIAT;
14. Palestra Tecnologia da UNAMA;
15. Palestra na Jornada de inovação da UFOPA (2024);
16. Encontro entre Embrapii e a startup Drops of Amazon;





17. Parcerias Estratégicas para Inovação e Desenvolvimento Tecnológico no Oeste do Pará: Encontro entre CIAT, Incubadora do Tapajós (InTap/UFOPA) e ACES;
18. CIAT realiza Encontro da RIBA: Fortalecendo o Ecossistema de Inovação no Baixo Amazonas;
19. CIAT na 1ª Feira de Negócios Tapajós: Promovendo Inovação e Desenvolvimento Sustentável na Região;
20. CIAT Apoia a Startup Habitasse com Orientação Estratégica para Inserção no Mercado;
21. Connect Labs Santarém: Promovendo Transferência de Tecnologia e Valor para Negócios no Oeste do Pará; e
22. CIAT na FITA 2024: Impulsionando a Conexão entre Tecnologia e Turismo na Amazônia;

Assim, a meta de eventos de sensibilização foi cumprida com 322% de execução.

Além disso, ações de promoção e divulgação do Parque e CIAT como ferramentas de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo inovador e educação tecnológica foram amplamente executadas, com a realização de cinco eventos de promoção no PCT Guamá e sete no CIAT.

No Parque de Ciência e Tecnologia Guamá foram realizados:

1. Capacitação de Laboratórios: momento de formação de laboratórios para alinhamento e instrução quanto aos procedimentos de visitas guiadas no PCT Guamá.
2. Selo Guamá: cerimônia de entrega das placas às empresas certificadas através do projeto “Selo Guamá de Gestão da Inovação: Desenvolvimento





- de um Modelo Ágil de Gestão da Inovação e sua avaliação Empreendimentos Paraenses”;
3. Open Labs Day, onde os Laboratórios e Centros de Pesquisa do Parque estiveram de portas abertas para visitação, apresentação de seus serviços, e diálogo em torno de negócios e projetos;
 4. Conecta Júnior Tech, o qual teve como objetivo reunir a Fundação Guamá e as iniciativas de Empresas Juniores (Ejs) do Pará para debates sobre a temática da prestação de serviços tecnológicos e apoio às iniciativas de empreendedorismo inovador;
 5. Festival Internacional do Chocolate e do Cacau 2024 - Chocolat Amazônia “Flor Pará”; e
 6. 2ª edição do evento Amazônia Tech — evento de promoção das ações do Parque junto à comunidade empreendedora local, nacional e internacional, onde ocorreu realização de painéis para discussão do desenvolvimento dos ambientes de inovação no Norte, realização de rodada de negócios e feira de exposição de startups residentes e associadas e tecnologias produzidas no PCT.

No CIAT foram realizados os seguintes eventos:

1. 2º Encontro do Comitê Técnico Consultivo: Fortalecendo Estratégias e Sinergias para o Progresso do Ecossistema de Inovação;
2. Formação do Comitê Técnico do Centro de Inovação ACES Tapajós: Marco Estratégico para o Desenvolvimento Regional;
3. Missão Técnica Sebrae/CIAT: Avaliando Potencialidades para Replicar o The Human Project no Baixo Amazonas;
4. Kickstart no CIAT: Impulsionando Startups e Fomentando Inovação no Baixo Amazonas;
5. Visita guiada da FACIAPA ao CIAT: Fortalecendo Colaborações para Inovação e Desenvolvimento Regional;





6. Visita guiada no CIAT do Secretário de Turismo, Ciência e Tecnologia de Marabá: Fortalecendo Parcerias para Inovação e Desenvolvimento Regional;
7. Lançamento do NexBio Amazônia: Conectando Startups Brasileiras e Suíças para a Bioeconomia Sustentável.

Em termos quantitativos, estes eventos totalizaram 200% dos itens demandados para a meta. Assim, esses eventos contribuíram para aumentar a visibilidade e atratividade do Parque e CIAT.

Com respeito à execução técnica das atividades do CIAT que complementam os eventos realizados e a capacitação empresarial em qualidade, temos o Selo Guamá de Gestão da Inovação, o qual selecionou por meio de edital de seleção pública 15 empresas da região do Tapajós, e das quais temos um número atualizado de 10 empresas em processo. É importante destacar que embora os esforços tenham sido realizados pela Fundação Guamá, evidenciados por mais de vinte encontros online e presenciais de capacitação das empresas participantes, não se obteve o engajamento das empresas participantes. Identificamos baixa adesão e continuidade de atividades requeridas de melhoria dos processos internos por parte das empresas. As empresas participantes relataram possuir corpo técnico reduzido para executar as atividades. Os profissionais indicados como representantes das empresas relataram não possuir poder de decisão para implementação de mudanças organizacionais. Por fim, se identificou que as empresas mostraram possuir baixa maturidade do ponto de vista de gestão dos seus negócios e dificuldades de acesso a Internet, embora todos estes itens tenham sido tratados como obrigações e contrapartida das empresas-alvo.

Outras ações que impulsionaram a promoção do PCT Guamá e do CIAT nos últimos 12 meses foram realizadas pelas assessorias de comunicação contratadas, destacando-se pela atuação estratégica que fortaleceu a imagem institucional da organização e ampliou a visibilidade do Parque, do CIAT, dos seus empreendimentos e pesquisas. A sólida relação com a imprensa local, nacional e





internacional permitiu a divulgação de pautas que ressaltaram a relevância das iniciativas para a Amazônia e seus impactos positivos na sociedade. Essa estratégia gerou repercussões em veículos de destaque nacional e internacional como O Globo, Valor Econômico, BBC e outros, ampliando o alcance dos projetos de ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade na região. A conquista desses espaços sem custos resultou em economia para a Fundação Guamá, fortalecendo simultaneamente sua marca e credibilidade, além de atrair potenciais clientes e parceiros.

Além disso, a Comunicação consolidou-se como um elo essencial entre a Fundação e a sociedade, facilitando o acesso e a compreensão de informações de interesse público. O setor também se destacou no desenvolvimento de identidades visuais, peças promocionais e conteúdos específicos para eventos e materiais para canais oficiais, contribuindo para o fortalecimento da imagem e associando credibilidade às iniciativas realizadas.

No setor gastronômico, destacaram-se ações de desenvolvimento integrado de competências em Gastronomia e Gestão Operacional. Até o momento, foram capacitados 5.890 usuários, superando a meta inicial de 2.000 usuários capacitados e atingindo o número de 85 cursos ofertados. Estes cursos visam qualificar os participantes para atuar em diversas etapas do trabalho em cozinha, desde a preparação de alimentos até a gestão operacional, preparando-os para atuar nas diversas etapas do trabalho em cozinha, assim como empreendedores capazes de gerir seus próprios negócios no setor gastronômico. Vale ressaltar que estes resultados foram obtidos através de 09 (nove) das 10 Usinas da Paz previstas inicialmente, visto que até 31/12/2024 não houve a inauguração da Usina de Marabá pelo Governo do Estado.

No segundo semestre de 2024, houve a inclusão das ações do projeto de Costura e Moda, prevendo a capacitação de usuários em 10 Usinas da Paz (Benguí, Cabanagem, Canaã dos Carajás, Guamá, Icuí-Guajará, Jurunas/condor, Marituba, Parauapebas, Terra Firme e Marabá). Para este projeto foram realizadas ações de manutenção corretiva nas 09 (nove) unidades em operação, permitindo a continuidade nas atividades. Também foram realizadas aquisições de equipamentos, conforme previsto no plano operacional do projeto. Os materiais de





consumo foram fornecidos a partir de setembro/24, devido ao atraso no repasse da primeira parcela dos recursos. Foram ofertados cerca de 56 cursos e capacitados cerca de 2.710 alunos. Vale ressaltar que os atrasos nas parcelas se repetiram nos demais meses do projeto, o que somado ao fato da não inauguração da Usina da Paz de Marabá pelo governo do estado, afetou a capacidade de execução da meta prevista de capacitar 3.500 alunos.

Por fim, foram atendidas 13 demandas de compra de equipamentos para as iniciativas Caravana da Ciência e Espaços Maker, sendo executado 65% da meta. Isto é justificado em decorrência do repasse do recurso ter sido recebido somente em 28 de agosto de 2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato com o fornecedor foi assinado apenas em 30 de setembro de 2024. Esta meta visa garantir a aquisição de equipamentos necessários para a realização de atividades educacionais e tecnológicas, promovendo o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos em diversas áreas tecnológicas.

No contexto da educação tecnológica, o desenvolvimento e aprimoramento da plataforma de Gestão Escolar foram concluídos com 100% de execução das metas estabelecidas, atendendo integralmente às necessidades tecnológicas das escolas técnicas onde todas as ações planejadas foram implementadas com sucesso, incluindo a manutenção dos serviços existentes, o fornecimento das 39 mil licenças de uso previstas, o suporte técnico contínuo e a manutenção eficiente da plataforma. Além disso, novos módulos foram desenvolvidos para atender demandas específicas, como a COP 30, o projeto Mulheres Mil e outras iniciativas estratégicas.

Foi concluído com sucesso o processo de capacitação e assessoria técnico-pedagógica no uso da plataforma Google Workspace for Education, visando modernizar o ensino e os processos administrativos das escolas técnicas e da SECTET. A meta estabelecida foi integralmente alcançada, com a realização de soluções tecnológicas colaborativas e encontros formativos para diferentes perfis de usuários. A meta de capacitar 40 gestores e administradores





(multiplicadores) foi integralmente cumprida, atingindo 100% do previsto. Da mesma forma, a capacitação de 400 professores e gestores também alcançou 100% da meta proposta.

Por outro lado, o projeto ultrapassou as expectativas em relação ao número de servidores da SECTET e das escolas técnicas, atingindo 576,5% da meta inicial, com um total de 2.306 servidores capacitados e, no que diz respeito aos alunos, o resultado foi ainda mais expressivo, com 45.138 estudantes das escolas técnicas alcançados, o que representa 112,84% da meta prevista.

O projeto ENEM PARÁ também foi retomado no segundo semestre, para garantir a continuidade da plataforma até 31/12/2024, com alta disponibilidade, suporte técnico 24/7, manutenção preventiva e corretiva, licenças para até 60 mil usuários simultâneos e registro de domínio, havendo assim o cumprimento de 83% do objeto da meta, mesmo com o atraso nos repasses por parte do Governo do Estado.

Em resumo, 2024 foi marcado por avanços significativos nas metas estabelecidas, refletindo um desempenho operacional robusto e um compromisso contínuo com a inovação, educação e empreendedorismo.

Considerando os termos aditivos 24º e 25º, assinados e vigentes para 2024, as metas e seus respectivos status são apresentados no quadro a seguir:

04. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA					
EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	DURAÇÃO		STATUS/ RESPONSÁVEL
			INÍCIO	FIM	
Gestão de ambientes de inovação	Manter os serviços operacionais voltados para a qualidade dos ambientes de inovação, garantindo a segurança do público, da flora e fauna que fazem parte do nosso espaço territorial;	04 SERVIÇOS CONTRATADOS	MÊS 01	MÊS 12	Meta cumprida em 125% , visto que foram contratados e mantidos 05 serviços: Segurança, Jardinagem, Manutenção de elevadores, Manutenção de sistema de incêndio e manutenção das subestações de energia elétrica.





	Manter serviços administrativos voltados para a qualidade da gestão dos ambientes de inovação, de forma a garantir a legalidade, atendimento de normas técnicas e otimização na utilização de recursos públicos;	03 SERVIÇOS CONTRATADOS	MÊS 01	MÊS 12	Meta cumprida em 100% , visto que foram contratados os serviços jurídicos, contábeis e auditoria independente, até 31/12/2024.
	Garantir a adimplência das despesas administrativas (energia, água, telefone, taxas, etc), operacionais, financeiras, bem como aquisição de equipamentos e consumíveis, necessários ao desempenho das atividades administrativas, técnicas e operacionais	04 DECLARAÇÕES QUITAÇÃO E/OU CERTIFICADO DE BOM PAGADOR EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA, TELEFONIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA	MÊS 01	MÊS 12	Meta cumprida em 100% , garantindo que todas as despesas administrativas, bem como todo material e equipamento solicitados foram devidamente pagos.
	Garantir equipe técnica e operacional para atendimento às atividades dos projetos e aos residentes, clientes do Parque e CIAT, remunerada, qualificada e motivada, garantindo o atendimento da legislação trabalhista;	02 EQUIPES TÉCNICAS OPERANTES E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	MÊS 01	MÊS 12	Meta cumprida em 100% , foi garantido às duas equipes operantes, bem como todos os direitos trabalhistas conforme legislação vigente.
Empreendedorismo Inovador e Negócios	Promover ações de estímulo à ocupação e expansão do Parque, na área metropolitana de Belém, e CIAT atuando no Oeste Paraense, potencializando a geração de receitas próprias;	05 EMPRESAS NOVAS RESIDENTES NO PCT E 02 NOVAS RESIDENTES NO CIAT	MÊS 01	MÊS 12	PCT Guamá 06 Empresas Novas Residentes — 120% cumprida CIAT 02 Empresas Novas Residentes — 100% cumprida Total de 08 novas empresas — média de 114,28%
	Promover ações de sensibilização e orientação empresarial, eventos de estímulo ao empreendedorismo inovador e atração de parceiros e serviços para o Parque e CIAT;	09 EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO PROMOVIDOS	MÊS 01	MÊS 12	PCT Guamá 07 eventos CIAT 22 eventos Totalizando 31 eventos realizados — 322% cumprida





	Promover ações de promoção e divulgação do Parque e CIAT, como uma ferramenta de política pública, voltada para o empreendedorismo inovador e educação tecnológica;	06 EVENTOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO PROMOVIDOS	MÊS 01	MÊS 12	PCT Guamá 06 eventos CIAT 07 eventos Total de 13 eventos realizados — 216,66% cumprida
	Garantir o pleno funcionamento do curso em até 10 Usinas da Paz, incluindo a compra de equipamentos e material de consumo para atender às necessidades operacionais em aula, manutenção adequada das máquinas, capacitação da equipe e promoção de eventos de certificação e inclusão dos alunos no mundo da moda.	Garantir pleno funcionamento do curso de Moda e Design em até 10 Usinas da Paz, com a compra de equipamentos, utensílios e material de consumo, promovendo até 10 módulos	MÊS 07	MÊS 12	Efetuada a compra de material permanente para 10 usinas, conforme previsto no plano de aplicação do projeto, porém o Material em fase de entrega pela empresa fornecedora nas unidades de Parauapebas, Canaã e Marabá (ainda não inaugurada). Efetuada a compra de material de uso e consumo para garantir as atividades durante o período de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme previsto no plano de aplicação do projeto. As entregas foram efetuadas com atraso como consequência do atraso no repasse de recursos. Ofertados 54 cursos até 31/12/2024. Meta 95% atendida devido aos atrasos nos repasses de recursos. As entregas de material estão programadas para o início de 2025.
		Garantir serviço de manutenção em máquinas nas salas de corte e costura para que estejam em ótimo funcionamento (em até 10 usinas)	MÊS 07	MÊS 12	Meta 100% atendida Contratados serviços de manutenção corretiva das máquinas de costura em 9 usinas em funcionamento: — Benguí — Cabanagem — Canaã dos Carajás — Guamá — Icuí-Guajará — Jurunas/condor — Marituba — Parauapebas — Terra Firme





		Capacitação, no mínimo, de 3.500 alunos, promovendo eventos de certificação e inclusão dos alunos no mundo da moda	MÊS 07	MÊS 12	Foram capacitados 2.710 alunos em 09 usinas em atividade. Atingindo 77% da meta. O atraso no recebimento das parcelas do Contrato de Gestão e a não inauguração da Usina da Paz de Marabá afetaram a capacidade de cumprimento da meta. Ressaltamos que essa meta foi reprogramada para 2025
	Promover o desenvolvimento e a capacitação de competências em gastronomia e gestão operacional, visando formar profissionais não apenas para atuar nas diversas etapas do trabalho em cozinha, mas também como empreendedores capazes de gerir seus próprios negócios no setor gastronômico.	ATÉ 2000 USUÁRIOS DAS SALAS DE GASTRONOMIA CAPACITADOS e/ou ATÉ 100 CURSOS OFERTADOS.	MÊS 01	MÊS 12	Total de 5.890 usuários capacitados Total de 85 cursos ofertados Meta atingida em 294,5%
Educação Tecnológica	Garantir a manutenção do sistema integrado de gestão das escolas técnicas, possibilitando uma gestão eficiente e implantação de novos módulos para atender demandas da COP 30 e Programa Pé de meia.	01 SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO COM 39 MIL LICENÇAS, ATÉ 12/2024, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS. 02 NOVOS AMBIENTES DESENVOLVIDOS, IMPLANTADOS, COM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO COP 30 E PÉ DE MEIA NO MÍNIMO, 20 PARTICIPANTES CAPACITADOS E CERTIFICADOS	MÊS 07	MÊS 12	Meta Cumprida, 100% Foi garantida a manutenção do sistema e iniciado a implantação de novos módulos, até 31/12/24.





	Manter os 43 Espaços Amazon Makers das escolas técnicas, usipaz, FCP e Centro Integrado de Mocajuba	Até 2.600 Alunos Formados pelos Laboratórios.	Mês 07	Mês 12	Destaca-se que o repasse do recurso foi recebido somente 28/08/2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato com o fornecedor foi assinado apenas no dia 30/09. Foram até o momento 240 alunos atendidos e formados — 9,23% da meta atingida Ressaltamos que essa meta foi reprogramada para 2025
	Implantar 07 novos Espaço Maker nas ETEEPAs	07 NOVOS LAB. MAKER IMPLANTADOS 700 Alunos Formados pelos Laboratórios	Mês 07	Mês 12	Destaca-se que o repasse do recurso foi recebido somente 28/08/2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato foi assinado apenas no dia 30/09. Até o momento, foram implementados 4 espaços maker — 57,14% da meta atingida. Ressaltamos que essa meta está sendo reprogramada para 2025 Até o momento, foram formados pelos laboratórios implementados um total de 3.300 alunos — 471,43% da meta atingida
Educação Tecnológica	Ofertar o novo curso de “influenciador digital”	Cursos implantados nos 50 laboratórios operantes	Mês 07	Mês 12	Destaca-se que o repasse do recurso foi realizado somente 28/08/2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato com o fornecedor foi assinado apenas no dia 30/09. Até o momento, foram implementados 15 cursos nos laboratórios — 30,00% da meta atingida. Ressaltamos que essa meta está sendo reprogramada para 2025





Educação Tecnológica	Difundir o conhecimento científico através das caravanas de ciência e tecnologia nas 22 escolas tecnológicas estaduais	Capacitar cerca de 100 instrutores e apoios administrativos.	Mês 07	Mês 12	Destaca-se que o repasse do recurso foi recebido somente 28/08/2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato foi assinado apenas no dia 30/09.
		Realização das oficinas em 15 escolas tecnológicas estaduais.			Conseguimos a partir de um planejamento bem definido, mobilizar o público para formação de instrutores, onde atingimos 54 instrutores — 54% de execução Ressaltamos que essa meta está sendo reprogramada para 2025 Para as oficinas, alcançamos o número de realizadas 21 oficinas — 140% de execução
	Promover as feiras de ciências, estimular a participação na Caravana Cultural, Lab. Maker e oficinas, palestras, workshop, dentre outros eventos promovidos pelas caravanas	Qualificação dos alunos com entrega estimada de 400 certificados	Mês 07	Mês 12	Destaca-se que o repasse do recurso foi recebido somente 28/08/2024, afetando o início das ações/atividades para atendimento da meta e seus indicadores físicos, motivo pelo qual o contrato foi assinado apenas no dia 30/09.
		07 Relatórios dos eventos com registro fotográficos, frequência e confirmação de entregas de certificados			Foram certificados 1.110 alunos dentro das ações da caravana — 277,5% da meta atingida. Relatórios de eventos em elaboração — 100% da meta atingida. Apesar do repasse tardio de recurso para execução das ações, elas foram incorporadas e apresentadas nos relatórios trimestrais, semestrais e anuais, alcançando a meta estipulada.
	Contribuir com a inserção do conhecimento científico e tecnológico no processo educacional, com o desenvolvimento de profissionais capacitados, conectados às inovações digitais e tecnológicas, além da melhoria da produtividade	Capacitar até 40 multiplicadores para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos	Mês 07	Mês 12	Meta Cumprida, até 31/12/24: 100% Capacitação de 40 gestores e administradores (multiplicadores);





	do trabalho educacional e uso de IA e melhoria da comunicação.	servidores da SECTET, com expedição de certificado.			100% da capacitação de 400 professores/gestores.
		Capacitar 400 professores/gestores nas 28 (vinte e oito) escolas tecnológicas estaduais e sede para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos alunos e frequentadores das referidas localidades, com expedição de certificado.	Mês 07	Mês 12	
		Alcançar 400 servidores da SECTET e das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12	
		Alcançar 40 mil alunos das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12	
Educação Tecnológica	Garantir a continuidade e alta disponibilidade do ambiente ENEM PARÁ até 31/12/2024, possibilitando o acesso ao público em geral, até a referida data.	Disponibilizar Plataforma com atualização de vídeoaulas e licença de uso para até 60.000 usuários simultâneos; Disponibilizar Domínio/Registro do website; Disponibilizar Hospedagem do site; incluindo	Mês 07	Mês 12	Meta Cumprida em 82%, Apesar do fornecedor ter garantido a continuidade e disponibilidade da plataforma do Enem Pará, até 31/12/24, não concluiu o serviço com a entrega de HD contendo todas as vídeoaulas, ficando a conclusão do serviço e pagamento final reprogramado para 2025, o que equivale ao valor de aproximadamente 17% do valor total do contrato.





		prestação de serviço de manutenção, suporte, administração e divulgação, 24h/7 dias durante 08 meses, além de comunicação via feedbacks.			
--	--	--	--	--	--

Além das metas acima, previstas no 24 e 25 TAC, referentes ao ano 2024, outras metas foram executadas e acompanhadas neste ano, referentes a termos aditivos anteriores que ainda não haviam sido finalizados, conforme demonstramos abaixo:

TERMO ADITIVO	META	INDICADOR	STATUS %
11	Capacitar até 11.600 alunos	14.563 alunos capacitados	125,54% Executada
12 (alterado pelo 18º TAC)	31 Caravanas realizadas	Foram realizadas 21 caravanas em escolas, 6 espaços culturais, 2 Usinas da Paz, 2 espaços FPC totalizando 31 espaços alcançados e 5.541 mil alunos atendidos, em média.	112,90% atingido
12 (alterado pelo 18º TAC)	30 Professores qualificados	Foram treinados 120 professores de escolas técnicas.	400% Executada
12 (alterado pelo 18º TAC)	125 alunos capacitados por escolas técnicas	13.641 mil alunos com certificados.	1.000% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Compor o Comitê Técnico para elaboração e implantação do plano de ação do Centro de Inovação ACES	Relatório elaborado	100% Executada





TERMO ADITIVO	META	INDICADOR	STATUS %
17 (alterado pelo 23º TAC)	Diagnosticar o ecossistema de empreendedorismo e inovação da região	Relatório elaborado	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar a aquisição de equipamentos para implantação física do Centro de Inovação ACES Tapajós.	Equipamentos adquiridos e instalados no Centro de Inovação ACES	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar a aquisição de mobiliários para implantação física do Centro de Inovação ACES Tapajós	Mobiliário adquirido e montado no Centro de Inovação ACES	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar a aquisição de material de consumo para implantação e operação do Centro de Inovação ACES Tapajós.	Material de consumo adquirido e utilizado pelo Centro	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar a gestão do Centro de Inovação com ações de divulgação, capacitação e articulação com atores do ecossistema de inovação regional.	Relatório de atividades anual	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar missões de visitas a ecossistemas de inovação do país	Relatórios de viagem apresentados	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Planejar, divulgar, e realizar hackathons temáticos. Inclui a participação de mentores em temas estratégicos.	2 hackathons realizados	100% Executada
17 (alterado pelo 23º TAC)	Planejar, divulgar e realizar de oficinas para elaboração de projetos	4 oficinas de até 20 participantes cada para elaboração de projetos	50% Executada 2 oficinas realizadas Justificativa: Devido o atraso no repasse de recursos, pela SECTET, algumas das ações técnicas tiveram de ser reduzidas ou replanejadas para garantir o pagamento de





TERMO ADITIVO	META	INDICADOR	STATUS %
			peçoal e operação do centro
17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar conexão com PCT Guamá	30 consultorias/serviços de empresas ou laboratórios residentes do PCT Guamá para demandas apresentadas pela prefeitura e empresas de Santarém. Prevista a contratação de empresas residentes e/ou contratação de serviços dos laboratórios por meio de prestação de serviços da própria Fundação Guamá	73,33% Executada 22 duas conexões efetivas para serviços tecnológicos. Justificativa: Devido o atraso no repasse de recursos, pela SECTET, algumas das ações técnicas tiveram de ser reduzidas ou replanejadas para garantir o pagamento de pessoal e operação do centro
17 (alterado pelo 23º TAC) 17 (alterado pelo 23º TAC)	Realizar a certificação de empreendimentos da região no Perfil I do Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (MGPI)	Curso oficial de introdução ao MGPI realizado para até 30 empreendedores.	100% Executada
	Realizar a certificação de empreendimentos da região no Perfil I do Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (MGPI)	Capacitação e Certificação Oficial de até 15 empresas da região no Perfil I no modelo de gestão da inovação MGPI	56,66% Executada 15 empreendimentos iniciaram a participaram do processo de capacitação; 01 empresa conseguiu finalizar a capacitação e foi certificada. Justificativa: Devido o atraso no repasse de recursos, pela SECTET, algumas das ações técnicas tiveram de ser reduzidas ou replanejadas para garantir o pagamento de pessoal e operação do centro. Baixa participação das empresas selecionadas (apresentado neste relatório).





2.2. Desafios e Soluções

Os desafios enfrentados no desempenho operacional foram significativos, principalmente devido aos atrasos nos repasses e ao encerramento dos contratos dos bolsistas das equipes das salas de culinária, de responsabilidade da SECTET. Esses problemas causaram atrasos e interrupções nas atividades, resultando na ausência de cursos de gastronomia em abril de 2024, bem como atraso no início das atividades de todos os projetos que tinham previsão de se iniciar em julho, e suas transferências para setembro e outubro, comprometendo o cumprimento das metas pactuadas.

No Espaço Amazon Maker, enfrentamos dificuldades em levar tecnologia para comunidades com acesso limitado a equipamentos e cursos profissionalizantes, abrangendo desde crianças a partir de 9 anos até idosos. Manter essas pessoas engajadas nos cursos, afastando-as dos perigos das ruas, foi um desafio constante. Até março de 2024, o Amazon Maker contava com 11 laboratórios de tecnologia nas EETEPAs e mais 9 nas Usinas da Paz, além de laboratórios em quatro centros culturais.

Com a contratação de novos bolsistas, mais 17 EETEPAs no interior do estado passaram a contar com laboratórios maker, totalizando 28 EETEPAs em funcionamento. Os cursos oferecidos incluem informática, programação, robótica e impressão 3D, adaptados à demanda local, com cada curso planejado para 10 encontros e 40 horas de carga horária. Mesmo durante os períodos de recesso escolar em janeiro e julho, os cursos continuaram a ser oferecidos à comunidade local, funcionários e docentes das EETEPAs.

Entre abril e junho de 2024, os laboratórios das EETEPAs e centros culturais ficaram inoperantes devido ao término dos contratos dos bolsistas. Todas as turmas iniciadas antes desse período foram concluídas com sucesso, e as atividades foram suspensas até a contratação de novos bolsistas. Já os laboratórios nas Usinas da





Paz mantiveram suas atividades até o final de abril de 2024 com instrutores e coordenadores atuando voluntariamente para finalizar as aulas em andamento, garantindo que os alunos não fossem prejudicados.

Em maio de 2024, as atividades nos laboratórios das Usinas da Paz foram retomadas com a contratação dos novos bolsistas, e desde então, o cronograma segue normalmente, com alta demanda e pleno funcionamento.

Quanto às demais ações, apesar dos atrasos nos repasses, conseguimos garantir o cumprimento das metas, seja com o pagamento dos fornecedores, utilizando os rendimentos das aplicações, seja com a articulação junto aos fornecedores para manter os serviços e atividades sem interrupções.





3. Execução Financeira

A seção de Execução Financeira apresenta uma visão detalhada sobre a aplicação dos recursos financeiros alocados para o período de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme especificado no Contrato de Gestão Nº 001/2015 - SECTET. Esta análise visa oferecer uma compreensão clara do orçamento planejado em comparação ao executado, destacando as variações e justificando as principais diferenças observadas. A seguir, apresentamos os dados referentes aos itens 3.1. Orçamento Planejado x Executado e 3.2. Análise Financeira.


3.1. Orçamento Planejado x Executado

Nesta subseção, são detalhados os valores recebidos e executados para cada meta estabelecida, assim como o saldo disponível. O objetivo é fornecer uma análise comparativa que permita identificar os pontos em que os gastos superaram as expectativas ou ficaram abaixo do previsto. As tabelas a seguir apresentam a execução financeira, conforme previsto no 24 e 25 TAC:

04. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA									
EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	DURAÇÃO		VALOR 24º/25º TAC	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL	OBSERVAÇÃO
			INÍCIO	FIM					
Gestão de ambientes de inovação	Manter os serviços operacionais voltados para a qualidade dos ambientes de inovação, garantindo a segurança do público, da flora e fauna que fazem parte do nosso espaço territorial;	04 SERVIÇOS CONTRATADOS	MÊS 01	MÊS 12	R\$ 1.905.874,40	R\$ 1.905.874,40	-R\$ 1.662.007,70	R\$ 243.866,70	




04. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA									
EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	DURAÇÃO		VALOR 24º/25º TAC	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL	OBSERVAÇÃO
			INÍCIO	FIM					
Gestão de ambientes de inovação	Manter serviços administrativos voltados para a qualidade da gestão dos ambientes de inovação, de forma a garantir a legalidade, atendimento de normas técnicas e otimização na utilização de recursos públicos;	03 SERVIÇOS CONTRATADOS	MÊS 01	MÊS 12	R\$ 134.000,00	R\$ 134.000,00	-R\$ 128.000,00	R\$ 6.000,00	
	Garantir a adimplência das despesas administrativas (energia, água, telefone, taxas, etc), operacionais, financeiras, bem como aquisição e equipamentos e consumíveis, necessários ao desempenho das atividades administrativas, técnicas e operacionais	04 DECLARAÇÕES QUITAÇÃO E/OU CERTIFICADO DE BOM PAGADOR EMITIDOS POR CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA, TELEFONIA E FORNECIMENTO DE ÁGUA	MÊS 01	MÊS 12	R\$ 940.782,93	R\$ 940.782,93	-R\$ 719.964,82	R\$ 220.818,11	
	Garantir equipe técnica e operacional para atendimento às atividades dos projetos e aos residentes, clientes do Parque e CIAT, remunerada, qualificada e motivada, garantindo o atendimento da legislação trabalhista;	02 EQUIPES TÉCNICAS OPERANTES E ATENDENDO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	MÊS 01	MÊS 12	R\$ 2.606.341,85	R\$ 2.606.341,89	-R\$ 2.524.262,83	R\$ 82.079,06	






Empreendedorismo Inovador e Negócios	Promover ações de estímulo à ocupação e expansão do Parque, na área metropolitana de Belém, e CIAT atuando no Oeste Paraense, potencializando a geração de receitas próprias;	05 EMPRESAS NOVAS RESIDENTES NO PCT E 03 NOVAS RESIDENTES NO CIAT	MÊS 02	MÊS 12	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	-R\$ 103.150,00	-R\$ 1.150,00	O orçamento destinado à referida ação foi ultrapassado em aproximadamente 1%. Esse déficit ocorreu devido à contratação de serviços de renovação de domínio e hospedagem do novo site institucional, executado pela empresa SAFO, com o objetivo de impulsionar a divulgação do Parque por meio de publicidade e propagandas no site e nas redes sociais. No entanto, esse impacto foi compensado por saldos positivos em outras metas, garantindo a continuidade das atividades sem prejuízos.
--------------------------------------	---	---	--------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	---






Promover ações de sensibilização e orientação empresarial, eventos de estímulo ao empreendedorismo inovador e atração de parceiros e serviços para o Parque e CIAT;	06 EVENTOS DE SENSIBILIZAÇÃO PROMOVIDOS	MÊS 02	MÊS 12	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	-R\$ 70.000,00	-R\$ 10.000,00	O saldo negativo de aproximadamente 17% do valor previsto foi impactado pelo reajuste do contrato de Assessoria de T.I a partir de agosto/2024 solicitado para garantir o atendimento de todo o público crescente do Parque, visto que nos últimos dois anos o contrato permanecia o mesmo valor. Ressalta-se que déficit foi compensado pelos saldos positivos em outras metas, sem prejuízos para as atividades.
Promover ações de promoção e divulgação do Parque e CIAT, como uma ferramenta de política pública, voltada para o empreendedorismo inovador e educação tecnológica;	06 EVENTOS DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO PROMOVIDOS	MÊS 02	MÊS 12	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	-R\$ 19.155,00	R\$ 40.845,00	






Garantir o pleno funcionamento do curso em até 10 Usinas da Paz, incluindo a compra de equipamentos e material de consumo para atender às necessidades operacionais em aula, manutenção adequada das máquinas, capacitação da equipe e promoção de eventos de certificação e inclusão dos alunos no mundo da moda.	Garantir pleno funcionamento do curso de Moda e Design em até 10 Usinas da Paz, com a compra de equipamentos, utensílios e material de consumo, promovendo até 10 módulos	MÊS 07	MÊS 12	R\$ 915.036,30	R\$ 915.036,30	-R\$ 790.330,83	R\$ 124.705,47	
	Garantir serviço de manutenção em máquinas nas salas de corte e costura para que estejam em ótimo funcionamento (em até 10 usinas)	MÊS 07	MÊS 12	R\$ 45.202,00	R\$ 45.202,00	-R\$ 21.434,20	R\$ 23.767,80	
	Capacitação, no mínimo, de 3.500 alunos, promovendo eventos de certificação e inclusão dos alunos no mundo da moda	MÊS 07	MÊS 12	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 54.000,00	
Promover o desenvolvimento e a capacitação de competências em gastronomia e gestão operacional, visando formar profissionais não apenas para atuar nas diversas etapas do trabalho em cozinha, mas também como empreendedores capazes de gerir seus próprios negócios no setor gastronômico.	ATÉ 2000 USUÁRIOS DAS SALAS DE GASTRONOMIA CAPACITADOS e/ou ATÉ 100 CURSOS OFERTADOS.	MÊS 02	MÊS 12	R\$ 895.940,00	R\$ 895.940,00	-R\$ 1.288.569,06	-R\$ 392.629,06	Havia um saldo de R\$495.840,30 remanescente de 2023. Logo, o saldo real é positivo em R\$103.211,24





Educação Tecnológica	Garantir a aquisição de equipamentos necessários para a realização das Caravana da Ciência, bem como a implantação dos Espaços Maker	ATÉ 10 DEMANDAS DE EQUIPAMENTOS ATENDIDAS	MÊS 02	MÊS 12	R\$ 270.325,90	R\$ 270.325,90	R\$ -	R\$ 270.325,90	
Educação Tecnológica	Garantir a manutenção do sistema integrado de gestão das escolas técnicas, possibilitando uma gestão eficiente e implantação de novos módulos para atender demandas da COP 30 e Programa Pé de meia.	01 SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO COM 39 MIL LICENÇAS, ATÉ 12/2024, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSALIS. 02 NOVOS AMBIENTES DESENVOLVIDOS, IMPLANTADOS, COM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, ATENDENDO COP 30 E PÉ DE MEIA NO MÍNIMO, 20 PARTICIPANTES CAPACITADOS E CERTIFICADOS	MÊS 07	MÊS 12	R\$ 2.295.000,00	R\$ 2.295.000,00	-R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.000,00	
Educação Tecnológica	Manter os 43 Espaços Amazon Makers das escolas técnicas, usipaz, FCP e Centro Integrado de Mocajuba	Até 2.600 Alunos Formados pelos Laboratórios.	Mês 07	Mês 12	R\$ 5.438.914,87	R\$ 5.438.914,87	-R\$ 2.729.389,73	R\$ 2.709.525,14	





Educação Tecnológica	Implantar 07 novos Espaço Maker nas ETEEPAs	07 NOVOS LAB. MAKER IMPLANTADOS	Mês 07	Mês 12	R\$ 774.275,77	R\$ 774.275,77	-R\$ 486.812,08	R\$ 287.463,69	
		700 Alunos Formados pelos Laboratórios							
Educação Tecnológica	Ofertar o novo curso de “influenciador digital”	Curso implantado nos 50 laboratórios operantes	Mês 07	Mês 12	R\$ 292.160,00	R\$ 292.160,00	-R\$ 175.113,40	R\$ 117.046,60	
Educação Tecnológica	Difundir o conhecimento científico através das caravanas de ciência e tecnologia nas 22 escolas tecnológicas estaduais	Capacitar cerca de 100 instrutores e apoios administrativos.	Mês 07	Mês 12	R\$ 377.208,76	R\$ 377.208,76	-R\$ 183.387,21	R\$ 193.821,56	
		Realização das oficinas em 15 escolas tecnológicas estaduais.							






Educação Tecnológica	Promover as feiras de ciências, estimular a participação na Caravana Cultural, Lab. Maker e oficinas, palestras, workshop, dentre outros eventos promovidos pelas caravanas	Qualificação dos alunos com entrega estimada de 400 certificados	Mês 07	Mês 12	R\$ 377.208,76	R\$ 377.208,76	-R\$ 183.387,21	R\$ 193.821,56	
		07 Relatórios dos eventos com registro fotográficos, frequência e confirmação de entregas de certificados							
Educação Tecnológica	Contribuir com a inserção do conhecimento científico e tecnológico no processo educacional, com o desenvolvimento de profissionais capacitados, conectados às inovações digitais e tecnológicas, além da melhoria da produtividade do trabalho educacional e uso de IA e melhoria da comunicação.	Capacitar até 40 multiplicadores para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos servidores da SECTET, com expedição de certificado.	Mês 07	Mês 12	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 2.114.740,02	R\$ 35.259,98	
		Capacitar 400 professores/gestores nas 28 (vinte e oito) escolas tecnológicas estaduais e sede para desenvolverem e estimularem o conhecimento, a prática científica, o uso de tecnologias e a inovação aos alunos e	Mês 07	Mês 12					





		frequentadores das referidas localidades, com expedição de certificado.							
		Alcançar 400 servidores da SECTET e das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12					
		Alcançar 40 mil alunos das escolas técnicas	Mês 07	Mês 12					
Educação Tecnológica	Garantir a continuidade e alta disponibilidade do ambiente ENEM PARÁ até 31/12/2024, possibilitando o acesso ao público em geral, até a referida data.	Disponibilizar Plataforma com atualização de videoaulas e licença de uso para até 60.000 usuários simultâneos; Disponibilizar Domínio/Registro do website; Disponibilizar Hospedagem do site; incluindo prestação de serviço de manutenção,	Mês 07	Mês 12	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	-R\$ 483.457,30	R\$ 566.542,70	





		suporte, administração e divulgação, 24h/7 dias durante 08 meses, além de comunicação via feedbacks.							
TOTAL					R\$ 20.744.271,54	R\$ 20.744.271,58	-R\$ 15.976.161,38	R\$ 4.768.110,20	-

Podemos evidenciar na tabela acima que algumas metas ficaram com saldos negativos, porém foram compensados com os saldos positivos em outras metas, sem causar prejuízo para as atividades. Em contraponto, as metas que tiveram seus saldos positivos consideráveis, deu-se devido aos atrasos constantes nos repasses, impactando na impossibilidade de execução das metas em tempo hábil, sendo estas reprogramadas para 2025, bem como os saldos remanescentes. Deve-se ressaltar que em momentos de atrasos superiores a 30 dias, os pagamentos de despesas operacionais como segurança, pessoal, despesas administrativas, dentre outras necessária para o pleno funcionamento do Parque ocorreu com o uso do saldo de rendimentos de aplicação, para posterior compensação, tão logo os repasses sejam efetivados.

Abaixo apresentamos a planilha com o cronograma de desembolso executado, no qual podemos observar um atraso médio de 45 dias, variando de 14 a 85 dias de atraso.





CONTRATO DE GESTÃO DO PCT GUAMÁ Nº 001/2015 - 24º TAC e 25º TAC					
	Vencimento	Parcela	Valor a receber	Data Recebimento	Dias de atraso
24º TAC	05/01/2024	24º TAC - 1ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 01/2024)	R\$ 460.804,94	22/03/2024	-77
	05/01/2024	24º TAC - 1ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 01/2024)	R\$ 215.212,95	22/03/2024	-77
	05/02/2024	24º TAC - 2ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 02/2024)	R\$ 460.804,90	22/03/2024	-46
	05/03/2024	24º TAC - 3ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 03/2024)	R\$ 460.804,90	27/03/2024	-22
	05/04/2024	24º TAC - 4ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 04/2024)	R\$ 460.804,94	19/04/2024	-14
	05/04/2024	24º TAC - 4ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 04/2024)	R\$ 215.212,95	19/04/2024	-14
	05/05/2024	24º TAC - 5ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 05/2024)	R\$ 460.804,90	16/07/2024	-72
	05/06/2024	24º TAC - 6ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 06/2024)	R\$ 460.804,90	16/07/2024	-41
25º TAC	05/07/2024	25º TAC - 1ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 07/2024)	R\$ 2.699.573,66	28/08/2024	-54
	05/07/2024	25º TAC - 1ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 07/2024)	R\$ 675.787,11	28/08/2024	-54
	05/08/2024	25º TAC - 2ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 08/2024)	R\$ 2.699.573,66	28/08/2024	-23
	05/08/2024	25º TAC - 2ª Parcela (Despesas de Capital - Mês 08/2024)	R\$ 675.787,12	28/08/2024	-23
	05/09/2024	25º TAC - 3ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 09/2024)	R\$ 2.699.573,66	29/11/2024	-85
	05/10/2024	25º TAC - 4ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 10/2024)	R\$ 2.699.573,66	29/11/2024	-55
	05/11/2024	25º TAC - 5ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 11/2024)	R\$ 2.699.573,65	19/12/2024	-44
	05/12/2024	25º TAC - 6ª Parcela (Despesas de Custeio - Mês 12/2024)	R\$ 2.699.573,68	19/12/2024	-14
Total recebido em 2024			R\$ 20.744.271,58		Média de 45 dias de atraso

Dando continuidade às informações, apresentamos uma síntese dos saldos por projetos integrados ao contrato de gestão, conforme os aditivos 24º e 25º:






PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GESTÃO DO PCT (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO 2024	TOTAL EXECUTADO 2024	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS CORRENTES				
Bolsa	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	-R\$ 28.800,00	R\$ 7.200,00
Despesas Administrativas e Operacionais	R\$ 418.800,00	R\$ 418.800,00	-R\$ 440.662,56	-R\$ 21.862,56
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 2.517.841,89	R\$ 2.517.841,89	-R\$ 2.444.890,28	R\$ 72.951,61
Despesas Financeiras	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	-R\$ 11.984,00	-R\$ 2.384,00
Material de Consumo	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	-R\$ 124.587,57	-R\$ 4.587,57
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.284.674,40	R\$ 2.284.674,40	-R\$ 2.007.617,19	R\$ 277.057,21
Tributos e impostos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.043,25	-R\$ 43,25
SUB-TOTAL	R\$ 5.387.916,29	R\$ 5.387.916,29	-R\$ 5.059.584,85	R\$ 328.331,44
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 368.582,93	R\$ 368.582,93	-R\$ 114.455,50	R\$ 254.127,43
SUB-TOTAL	R\$ 368.582,93	R\$ 368.582,93	-R\$ 114.455,50	R\$ 254.127,43
TOTAL	R\$ 5.756.499,22	R\$ 5.756.499,22	-R\$ 5.174.040,35	R\$ 582.458,87



PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GASTRONOMIA (24º/25º TAC)					
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	SALDO 2023	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS CORRENTES					
Bolsa	R\$ 3.000,00	R\$ 213.000,00	R\$ 213.000,00	-R\$ 216.000,00	R\$ -
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 78.180,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 78.180,96	R\$ -
Diárias	R\$ -	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00	-R\$ 3.360,00	R\$ 1.680,00
Material de Consumo	R\$ 303.559,34	R\$ 343.200,00	R\$ 343.200,00	-R\$ 623.033,96	R\$ 23.725,38
Passagem e despesas com locomoção	R\$ 1.000,00	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00	-R\$ 5.610,48	R\$ 12.489,52
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	-R\$ 107.566,96	R\$ 62.433,04
SUB-TOTAL	R\$ 385.740,30	R\$ 748.340,00	R\$ 748.340,00	-R\$ 1.033.752,36	R\$ 100.327,94
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 110.100,00	R\$ 200.100,00	R\$ 200.100,00	-R\$ 307.316,70	R\$ 2.883,30
SUB-TOTAL	R\$ 110.100,00	R\$ 200.100,00	R\$ 200.100,00	-R\$ 307.316,70	R\$ 2.883,30
TOTAL	R\$ 495.840,30	R\$ 948.440,00	R\$ 948.440,00	-R\$ 1.341.069,06	R\$ 103.211,24

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SISTEMA DAS ESCOLAS TÉCNICAS (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO	RECEBIDO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS DE CAPITAL				
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 2.295.000,00	R\$ 2.295.000,00	-R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 2.295.000,00	R\$ 2.295.000,00	-R\$ 2.293.000,00	R\$ 2.000,00






PROJETO ESPAÇO AMAZON MAKER (25ª TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.286.118,50	R\$ 4.286.118,50	-R\$ 2.532.886,74	R\$ 1.753.231,76
Material de Uso e Consumo	R\$ 1.059.135,84	R\$ 1.059.135,84	-R\$ 196.502,99	R\$ 862.632,85
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 867.936,30	R\$ 867.936,30	-R\$ 486.812,08	R\$ 381.124,22
TOTAL	R\$ 6.213.190,64	R\$ 6.213.190,64	-R\$ 3.216.201,81	R\$ 2.996.988,83

PROJETO CARAVANA (24ª/25ª TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 951.702,30	R\$ 951.702,30	-R\$ 510.586,01	R\$ 441.116,29
Material de Uso e Consumo	R\$ 43.379,22	R\$ 43.379,22	-R\$ 4.775,80	R\$ 38.603,42
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 321.821,90	R\$ 321.821,90	-R\$ 26.526,00	R\$ 295.295,90
TOTAL	R\$ 1.316.903,42	R\$ 1.316.903,42	-R\$ 541.887,81	R\$ 775.015,61



PROJETO CORTE E COSTURA (25ª TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Diárias	R\$ 18.960,00	R\$ 18.960,00	R\$ -	R\$ 18.960,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 832.517,30	R\$ 832.517,30	-R\$ 767.392,83	R\$ 65.124,47
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 99.202,00	R\$ 99.202,00	-R\$ 21.434,20	R\$ 77.767,80
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 23.559,00	R\$ 23.559,00	-R\$ 22.938,00	R\$ 621,00
TOTAL	R\$ 1.014.238,30	R\$ 1.014.238,30	-R\$ 811.765,03	R\$ 202.473,27

PROJETO ENEM PARÁ (25ª TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	-R\$ 483.457,30	R\$ 566.542,70
TOTAL	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	-R\$ 483.457,30	R\$ 566.542,70






PROJETO INOVAEDUGESTÃO (25ª TAC)				
DESPESAS CORRENTES				
RUBRICA	VALOR CONTRATO	RECEBIDO	EXECUTADO	DISPONÍVEL
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 2.114.740,02	R\$ 35.259,98
TOTAL	R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00	-R\$ 2.114.740,02	R\$ 35.259,98



SÍNTESE GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 – ANO 2024

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - GERAL CONTRATO DE GESTÃO 001/2015 (24º/25º TAC)				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO 24º/25º TAC	RECEBIDO 2024	TOTAL EXECUTADO 2024	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS CORRENTES				
Bolsa	R\$ 249.000,00	R\$ 249.000,00	-R\$ 244.800,00	R\$ 4.200,00
Despesas Administrativas e Operacionais	R\$ 418.800,00	R\$ 418.800,00	-R\$ 440.662,56	-R\$ 21.862,56
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 2.517.841,89	R\$ 2.517.841,89	-R\$ 2.523.071,24	-R\$ 5.229,35
Despesas Financeiras	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	-R\$ 11.984,00	-R\$ 2.384,00
Diárias	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	-R\$ 3.360,00	R\$ 20.640,00
Material de Consumo	R\$ 2.398.232,36	R\$ 2.398.232,36	-R\$ 1.716.293,15	R\$ 681.939,21
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 57.100,00	R\$ 57.100,00	-R\$ 5.610,48	R\$ 51.489,52
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 13.286.697,20	R\$ 13.286.697,20	-R\$ 10.071.288,42	R\$ 3.215.408,78
Tributos e impostos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.043,25	-R\$ 43,25
SUB-TOTAL	R\$ 18.962.271,45	R\$ 18.962.271,45	-R\$ 15.018.113,10	R\$ 3.944.158,35
DESPESAS DE CAPITAL				
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.782.000,13	R\$ 1.782.000,13	-R\$ 958.048,28	R\$ 823.951,85
SUB-TOTAL	R\$ 1.782.000,13	R\$ 1.782.000,13	-R\$ 958.048,28	R\$ 823.951,85
TOTAL	R\$ 20.744.271,58	R\$ 20.744.271,58	-R\$ 15.976.161,38	R\$ 4.768.110,20

A seguir apresentamos uma síntese de todos os projetos atrelados ao contrato de gestão com execução ou não em andamento, porém que possuem saldo residual em conta bancária:





SÍNTESE DOS SALDO ATÉ 31/12/2024		
Projetos		Total
PROJETOS DIVERSOS	5º TAC – Biopará	R\$ 309.083,94
	8º TAC - COVID	R\$ 37.859,55
	10º TAC - Ver a Feira	R\$ 653,21
	11º TAC - Amazon Maker	R\$ 735.471,46
	12º TAC - Caravana	R\$ 52.792,52
	13º TAC - Tour Virtual	R\$ 763,84
	16º TAC - Amazon Maker	R\$ 139.096,73
	16º TAC - Caravana	R\$ 232.214,72
	16º TAC - Enem Pará	R\$ 1.300,00
	16º TAC - Proesc	R\$ 47.000,00
	16º TAC - Tour Virtual	R\$ 0,00
	17º TAC - Aces Tapajós	R\$ 169.021,59
	19º TAC - Caravana SECULT	R\$ 214.585,73
	20º TAC - Caravana SEDEME	R\$ 60.133,38
	24º TAC - Caravana SEDEME	R\$ 270.325,90
	24º TAC - Proesc	R\$ -
	24º/25º TAC - Gastronomia	R\$ 103.211,24
	25º TAC - Amazon Maker	R\$ 2.996.988,83
	25º TAC - Caravana	R\$ 504.689,71
	25º TAC - Corte e Costura	R\$ 202.473,27
	25º TAC - Enem Pará	R\$ 566.542,70
	25º TAC - InovaEduGestão	R\$ 35.259,98





	25º TAC - Proesc	R\$ 2.000,00
GESTÃO PCT	16º TAC - Gestão do PCT (Pessoal e segurança)	R\$ 8.624,32
	24º/25º TAC - Gestão do PCT	R\$ 582.458,87
SALDO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO EM 31/12/24		R\$ 7.272.551,49

Apresentação dos rendimentos da aplicação

SÍNTESE	
SALDO TOTAL DO CONTRATO DE GESTÃO EM 31/12/24	R\$ 7.272.551,49
Rendimentos líquidos acumulados - de 2013 a 2023	R\$ 1.684.352,44
Rendimento (Jan - Dez/2024)	R\$ 452.748,80
Saldo da Conta em 31/12/2024	R\$ 9.409.652,73



Distribuição dos saldos nas contas corrente e aplicação:

DISTRIBUIÇÃO DE SALDO EM CONTAS	
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2024	R\$ 1.979.107,93
SALDO EM CONTA APLICAÇÃO EM 31/12/2024	R\$ 7.430.544,80
SALDO TOTAL EM CONTA EM 31/12/2024	R\$ 9.409.652,73



3.2. Análise Financeira

A análise financeira tem como objetivo identificar e detalhar os fatores que contribuíram para as diferenças entre o orçamento planejado e o executado. Alguns dos principais pontos a serem considerados incluem:

1. **Atrasos nos repasses:** Os repasses financeiros apresentaram uma média de 45 dias de atraso por parcela, o que impactou diretamente na execução das atividades planejadas, postergando o início das atividades e comprometendo a conclusão das metas pactuadas, bem como ocasionando saldo negativos em algumas rubricas.
2. **Encerramento de contratos:** O encerramento dos contratos dos bolsistas das equipes das salas de culinária e instrutores do projeto Amazon Maker, causou interrupções nas atividades, exigindo ajustes emergenciais e replanejamento das ações.
3. **Despesas operacionais e administrativas e de Pessoal:** Só foram suportadas devido ao saldo de rendimentos de aplicação, caso contrário, os constantes atrasos nos repasses implicariam em paralisação da operação do Parque, bem como risco de passivos trabalhistas.

A compreensão detalhada dessas variáveis permite uma melhor gestão dos recursos futuros, buscando minimizar os impactos negativos e otimizar a aplicação dos recursos disponíveis. A seguir, os gráficos ilustram de maneira visual e permitem uma análise mais intuitiva e precisa da execução financeira.





Gráfico Comparativo - RECEBIDO X EXECUTADO - 2024









GRÁFICO COMPARATIVO DE METAS PREVISTAS X CUMPRIDAS - 2024



	Quant.	%
Metas não cumpridas	6	35%
Metas cumpridas 100% ou mais	11	65%
Total de metas	17	100%







3.3 Transparência no encerramento do exercício financeiro

O Relatório de Gestão Anual 2024 apresenta os resultados técnicos e financeiros alcançados pela Fundação Guamá ao longo do ano, no âmbito do Contrato de Gestão Nº 001/2015 - SECTET. Este documento tem como objetivo fornecer uma visão detalhada das atividades realizadas, das metas alcançadas e dos desafios enfrentados, reafirmando o compromisso com a transparência e a eficiência na gestão.

Com destaque para o encerramento do mandato da atual diretoria executiva, esta edição do relatório inclui uma novidade significativa: o item 3.3 Transparência da gestão no encerramento do exercício financeiro. Este tópico foi inserido para consolidar uma prática de governança voltada à clareza e ao acesso às informações institucionais, apresentando a síntese de projetos em andamento que não integram o Contrato de Gestão 001/2025 e detalhando os saldos bancários de todas as contas da instituição.

Essa abordagem busca não apenas evidenciar o compromisso da Fundação com a prestação de contas, mas também oferecer subsídios para a transição administrativa, fortalecendo as bases para a continuidade dos trabalhos sob a gestão da nova diretoria eleita. Assim, o relatório reflete a dedicação da Fundação em promover o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica e a transparência na aplicação dos recursos públicos.

A seguir apresentamos uma síntese de todos os projetos em andamento, bem como a lista de todas as contas bancárias e seus respectivos saldos em 30/11/24.





SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETOS

PD&I - FAPESPA

CONVÊNIO FAPESPA Nº 027/2021 VIGÊNCIA: 15/12/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 662.500,00	R\$ 662.500,00	R\$ 570.700,00	R\$ 91.800,00
	Material de consumo	R\$ 129.575,56	R\$ 129.575,56	R\$ 108.323,12	R\$ 21.252,44
	Diárias	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ -
	Passagem	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 8.108,81	R\$ 7.891,19
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 427.565,94	R\$ 427.565,94	R\$ 42.318,60	R\$ 385.247,34
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 945.860,94	R\$ 945.860,94	R\$ 856.460,85	R\$ 89.400,09
	Totais	R\$ 2.191.102,44	R\$ 2.191.102,44	R\$ 1.595.511,38	R\$ 595.591,06

CONVÊNIO FAPESPA Nº 029/2021 VIGÊNCIA: 16/12/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 583.975,00	R\$ 583.975,00	R\$ 349.400,00	R\$ 234.575,00
	Material de consumo	R\$ 17.489,68	R\$ 17.489,68	R\$ 9.899,81	R\$ 7.589,87
	Diárias	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 4.480,00	R\$ 1.920,00
	Passagem	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 3.330,16	R\$ 4.669,84
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 239.989,26	R\$ 239.989,26	R\$ 74.526,47	R\$ 165.462,79
	Equipamentos e Permanentes	R\$ 813.170,97	R\$ 813.170,97	R\$ 678.324,12	R\$ 134.846,85
	Totais	R\$ 1.669.024,91	R\$ 1.669.024,91	R\$ 1.119.960,56	R\$ 549.064,35

CONVÊNIO FAPESPA Nº 031/2021 VIGÊNCIA: 16/12/2024	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00	R\$ -
	Material de consumo	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 83.106,38	R\$ 2.853,62
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 158.585,00	R\$ 158.585,00	R\$ 109.355,15	R\$ 49.229,85
	Equipamentos e Permanentes	R\$ 442.880,00	R\$ 442.880,00	R\$ 437.944,41	R\$ 4.935,59
	Totais	R\$ 769.425,00	R\$ 769.425,00	R\$ 712.405,94	R\$ 57.019,06

CONVÊNIO FAPESPA Nº 032/2021 VIGÊNCIA: 16/12/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 43.125,00	R\$ 43.125,00	R\$ 43.125,00	R\$ -
	Material de consumo	R\$ 41.806,73	R\$ 41.806,73	R\$ 23.346,02	R\$ 18.460,71
	Diárias	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 4.480,00	R\$ 5.120,00
	Passagem	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 3.323,72	R\$ 2.676,28
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 276.169,85	R\$ 276.169,85	R\$ 192.013,53	R\$ 84.156,32
	Equipamentos e Permanentes	R\$ 840.500,00	R\$ 840.500,00	R\$ 718.336,44	R\$ 122.163,56
	Totais	R\$ 1.217.201,58	R\$ 1.217.201,58	R\$ 984.624,71	R\$ 232.576,87





CONVÊNIO FAPESPA Nº 033/2021 VIGÊNCIA: 16/12/2024	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ -
	Material de consumo	R\$ 13.997,37	R\$ 13.997,37	R\$ 12.007,40	R\$ 1.989,97
	Passagem	R\$ 699,20	R\$ 699,20	R\$ -	R\$ 699,20
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 584,00	R\$ 584,00	R\$ -	R\$ 584,00
	Valor Patronal - PF (20%)	R\$ 116,80	R\$ 116,80	R\$ -	R\$ 116,80
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 21.712,79	R\$ 21.712,79	R\$ 18.769,19	R\$ 2.943,60
	Equipamentos e Permanentes	R\$ 308.671,50	R\$ 308.671,50	R\$ 262.357,14	R\$ 46.314,36
	Totais	R\$ 380.281,66	R\$ 380.281,66	R\$ 327.633,73	R\$ 52.647,93

CONVÊNIO FAPESPA Nº 037/2021 VIGÊNCIA: 21/06/2026	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 283.050,00	R\$ 283.050,00	R\$ 168.000,00	R\$ 115.050,00
	Material de consumo	R\$ 217.120,00	R\$ 217.120,00	R\$ -	R\$ 217.120,00
	Diárias	R\$ 7.040,00	R\$ 7.040,00	R\$ 5.120,00	R\$ 1.920,00
	Passagem	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 2.085,30	R\$ 42.914,70
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 29.800,00	R\$ 29.800,00	R\$ 4.300,00	R\$ 25.500,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 69.768,52	R\$ 69.768,52	R\$ 2.474,42	R\$ 67.294,10
	Patronal	R\$ 5.960,00	R\$ 5.960,00	R\$ 387,00	R\$ 5.573,00
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 809.800,00	R\$ 637.067,50	R\$ 169.483,80	R\$ 467.583,70
	Totais	R\$ 1.467.538,52	R\$ 1.294.806,02	R\$ 351.850,52	R\$ 942.955,50

CONVÊNIO FAPESPA Nº 039/2021 VIGÊNCIA: 22/12/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	205.200,00	205.200,00	R\$ 205.200,00	R\$ -
	Serviço Técnico da informação e comunicação	61.959,37	61.959,37	R\$ 15.588,17	R\$ 46.371,20
	Diárias	-	-	R\$ -	R\$ -
	Passagem	-	-	R\$ -	R\$ -
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.714,87	94.714,87	R\$ 43.841,30	R\$ 50.873,57
	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.561,76	9.561,76	R\$ -	R\$ 9.561,76
	Patronal	2.167,18	2.167,18	R\$ -	R\$ 2.167,18
	Equipamentos e Material Permanente	131.666,21	131.666,21	R\$ 121.402,87	R\$ 10.263,34
	Totais	505.269,39	R\$ 505.269,39	R\$ 386.032,34	R\$ 119.237,05





CONVÊNIO FAPESPA Nº 003/2022 VIGÊNCIA: 06/05/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	770.400,00	R\$ 770.400,00	R\$ 663.400,00	R\$ 107.000,00
	Material de consumo	120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 84.000,00
	Diária	92.160,00	R\$ 92.160,00	R\$ 16.960,00	R\$ 75.200,00
	Passagem	144.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 37.381,41	R\$ 106.618,59
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 49.999,92	R\$ 175.000,08
	Equipamentos e Material Permanente	238.500,00	R\$ 238.500,00	R\$ 135.662,00	R\$ 102.838,00
	Totais	1.590.060,00	R\$ 1.590.060,00	R\$ 939.403,33	R\$ 650.656,67

CONVÊNIO Nº FAPESPA 009/2022	Plano de Aplicação	Total	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 165.600,00	R\$ 165.600,00	R\$ 165.600,00	R\$ -
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 181.800,00	R\$ 181.800,00	R\$ 178.150,34	R\$ 3.649,66
	Equipamentos e Permanentes	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 89.955,20	R\$ 44,80
	Totais	R\$ 437.400,00	R\$ 437.400,00	R\$ 433.705,54	R\$ 3.694,46

CONVÊNIO FAPESPA Nº 003/2023 VIGÊNCIA: 30/05/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 608.400,00	R\$ 608.400,00	R\$ 511.600,00	R\$ 96.800,00
	Material de Consumo	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ -	R\$ 19.000,00
	Diária	R\$ 7.040,00	R\$ 7.040,00	R\$ 7.040,00	R\$ -
	Passagem	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00	R\$ 5.346,63	R\$ 3.633,37
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.160,00	R\$ 28.160,00	R\$ 11.499,24	R\$ 16.660,76
	Totais	R\$ 671.580,00	R\$ 671.580,00	R\$ 535.485,87	R\$ 136.094,13

CONVÊNIO FAPESPA Nº 009/2024 VIGÊNCIA: 17/06/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 511.200,00	R\$ 511.200,00	R\$ -	R\$ 511.200,00
	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 428.000,00	R\$ 428.000,00	R\$ -	R\$ 428.000,00
	Diária	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	R\$ -	R\$ 19.200,00
	Passagem	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 10.500,00
	Material de Consumo	R\$ 102.900,00	R\$ 102.900,00	R\$ -	R\$ 102.900,00
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 385.919,00	R\$ 385.919,00	R\$ -	R\$ 385.919,00
	Totais	R\$ 1.457.719,00	R\$ 1.457.719,00	R\$ -	R\$ 1.457.719,00





PD&I - SECTET

CONVÊNIO SECTET Nº 001/2021 VIGÊNCIA: 13/12/2025	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 748.800,00	R\$ 452.880,74	R\$ 452.880,74	R\$ 0,00
	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 192.618,80	R\$ 121.618,06	R\$ 121.618,06	R\$ 0,00
	Serviços de Terceiros - PF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
	Diárias	R\$ 25.434,44	R\$ 25.434,44	R\$ 25.434,44	R\$ 0,00
	Passagem	R\$ 19.547,02	R\$ 19.547,02	R\$ 19.547,01	R\$ 0,01
	Material de uso e consumo	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.309.399,74	R\$ 909.399,74	R\$ 909.399,74	R\$ 0,00
	Receita de rendimentos	R\$ -	R\$ 5.211,99	R\$ 4.819,26	R\$ 392,73
	Totais	R\$ 2.395.800,00	R\$ 1.534.091,99	R\$ 1.533.699,25	R\$ 392,74

**** USO DE RENDIMENTOS PARA PAGAMENTOS DE BOLSAS (AUTORIZADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO)**

CONVÊNIO SECTET Nº 002/2021 VIGÊNCIA:	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 194.400,00	R\$ 130.400,00	R\$ 130.400,00	R\$ 0,00
	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 425.034,96	R\$ 246.650,39	R\$ 210.452,17	R\$ 36.198,22
	Diárias	R\$ 121.600,00	R\$ 98.180,21	R\$ 97.920,00	R\$ 260,21
	Material de uso e consumo	R\$ 253.019,45	R\$ 155.192,87	R\$ 145.722,58	R\$ 9.470,29
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 804.491,50	R\$ 804.491,50	R\$ 819.920,39	-R\$ 15.428,89
	Totais	R\$ 1.798.545,91	R\$ 1.434.914,97	R\$ 1.404.415,14	R\$ 30.499,83

CONVÊNIO SECTET Nº 003/2021 VIGÊNCIA:	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 682.800,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
	Material de uso e consumo	R\$ 28.456,99	R\$ 24.206,99	R\$ 9.100,00	R\$ 15.106,99
	Diárias	R\$ 242.240,00	R\$ 108.160,00	R\$ 103.360,00	R\$ 4.800,00
	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 285.659,06	R\$ 91.187,06	R\$ 39.910,78	R\$ 51.276,28
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 576.445,95	R\$ 576.445,95	R\$ 494.531,58	R\$ 81.914,37
	Totais	R\$ 1.815.602,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.146.902,36	R\$ 153.097,64

CONVÊNIO SECTET Nº 002/2024 VIGÊNCIA:	Plano de Aplicação	Total Previsto	Recebido	Executado	Saldo em 31.12.2024
	Bolsa	R\$ 384.700,00	R\$ 404.700,00	R\$ 55.400,00	R\$ 349.300,00
	Diárias	R\$ 30.080,00	R\$ 30.080,00	R\$ 11.200,00	R\$ 18.880,00
	Material de uso e consumo	R\$ 374.554,00	R\$ 38.100,00	R\$ 32.000,00	R\$ 6.100,00
	Serviços de Terceiros - PJ*	R\$ 108.000,00	R\$ 307.047,00	R\$ 95.140,74	R\$ 211.906,26
	Obras e instalações	R\$ 219.047,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Equipamento e material permanentes	R\$ 380.289,00	R\$ 380.289,00	R\$ 254.690,75	R\$ 125.598,25
	Totais	R\$ 1.496.670,00	R\$ 1.160.216,00	R\$ 448.431,49	R\$ 711.784,51





SÍNTESE DOS SALDOS DOS PROJETOS DE PD&I – 2024

ITEM	BANCO	CONTA	PROJETO	SALDO EM 31/12/24 CC	SALDO EM 31/12/24 CA	SALDO TOTAL DO CONV. EM 31/12/2024
1	BANPARÁ	804.279-9	CONVÊNIO FAPESPA N º 027/2021	R\$ 86,63	R\$ 671.982,98	672.069,61
2	BANPARÁ	804.317-5	CONVÊNIO FAPESPA N º 029/2021	R\$ 10.864,73	R\$ 590.909,20	601.773,93
3	BANPARÁ	804.295-0	CONVÊNIO FAPESPA N º 031/2021	R\$ 176,94	R\$ 65.594,31	65.771,25
4	BANPARÁ	804.299-3	CONVÊNIO FAPESPA N º 032/2021	R\$ 62,76	R\$ 268.244,10	268.306,86
5	BANPARÁ	804.301-9	CONVÊNIO FAPESPA N º 033/2021	R\$ 97,36	R\$ 57.258,15	57.355,51
6	BANPARÁ	804.477-5	CONVÊNIO FAPESPA N º 037/2021	R\$ 94,39	R\$ 1.015.580,46	1.015.674,85
7	BANPARÁ	804.483-0	CONVÊNIO FAPESPA N º 039/2021	R\$ 252,23	R\$ 127.591,91	127.844,14
8	BANPARÁ	836.149-5	CONVÊNIO FAPESPA N º 003/2022	R\$ 114,61	R\$ 685.509,87	685.624,48
9	BANPARÁ	843.880-3	CONVÊNIO FAPESPA N º 009/2022	R\$ 230,95	R\$ 4.894,89	5.125,84
10	BANPARÁ	904.842-1	CONVÊNIO FAPESPA N º 003/2023	R\$ 220,87	R\$ 153.304,24	153.525,11
11	BANPARÁ	965.829-7	CONVÊNIO FAPESPA N º 009/2024	R\$ 22,56	R\$ 1.520.916,45	1.520.939,01
						R\$ 5.174.010,59

ITEM	BANCO	CONTA	PROJETO	SALDO EM 21/12/24 CC	SALDO EM 31/12/24 CA	SALDO TOTAL DO CONV. EM 31/12/2024
12	BANPARÁ	804.408-2	CONVÊNIO SECTET N º 001/2021	R\$ 392,74	-	392,74
13	BANPARÁ	804.406-6	CONVÊNIO SECTET N º 002/2021	R\$ 612,90	41.838,40	42.451,30
14	BANPARÁ	804.409-0	CONVÊNIO SECTET N º 003/2021	R\$ 334,74	190.452,69	190.787,43
15	BANPARÁ	967.791-7	CONVÊNIO SECTET N º 002/2024	R\$ 433,35	749.659,38	750.092,73
						R\$ 983.724,20

FONTES DE RECURSOS PRÓPRIOS

SALDO DA CONTA 32.902-9 (ALUGUÉIS, TX. ADM E PROJETOS) EM 31/12/2024	
Saldo PCT	R\$ 2.019.848,12
Saldo CVACBA	R\$ 394,42
Saldo MUTUA - AMAZONIA TECH E INCODAY	-R\$ 10.000,00
Saldo AMAZÔNIA AGORA - ICS - SEMAS	R\$ 127.673,60
Saldo MUTUA - CONGRESSO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE (CBMA)	R\$ 80.000,00
Saldo PROJETO ATIVIDADE ESTRUTURANTE - ICE (Fundação Guamá)	R\$ 6.960,00
Saldo PROJETO ATIVIDADE ESTRUTURANTE - ICE (Coordenação do projeto)	R\$ 12.510,00
Saldo PROJETO GEOMETA (GESTÃO DE BOLSAS - INTECELERI)	R\$ 6.784,54
Saldo PROJETO ICE - VITRINE	R\$ 25.520,00
Saldo da Conta Aplicação - EM 31/12/2024	2.269.690,68





SALDO DA CONTA BB 35.174-1 EM 30/11/2024 (SERV. LABS)	SALDO EM 31.12.24
CEABIO	R\$ 178.394,97
CEAMAZON - CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA AMAZÔNIA	R\$ 12.215,00
CITIAmazon - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA AMAZÔNIA	R\$ 14.195,81
CVACBA - CENTRO DE VALORIZAÇÃO AGROALIMENTAR DE COMPOSTOS BIOATIVOS DA AMAZÔNIA	R\$ 3.929,58
EQUATORIAL - PROF. JOÃO PAULO ABREU VIEIRA	R\$ 262,50
LABÁGUA - LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DA UEPA.	R\$ 6.147,02
LABLEITE - LABORATÓRIO DE QUALIDADE DO LEITE DA REGIÃO NORTE DO BRASIL	R\$ 30.897,65
LABTECS - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA SUPERCRÍTICA	R\$ 10.607,10
LASSE - LABORATÓRIO DE SENSORES E SISTEMAS EMBARCADOS	R\$ 28.292,57
LEAT - LABORATÓRIO DE ALTA TENSÃO	R\$ 76.529,07
LOA - LABORATÓRIO DE ÓLEOS VEGETAIS E DERIVADOS	R\$ 21.343,65
NCA - GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS	R\$ 152.052,95
PROJETO CENTRO DE EMPREEND. AMAZONIA - Prof. Assoc. Davi Brasil.	R\$ 12.750,00
PROJETO INICIATIVA COALIZÃO - ICE - 2024	R\$ 1.000,00
PROJETO SEMED ANANINDEUA - CONTRATO 048/2024	R\$ 215.523,00
PROJETO SINDICATO DOS DOCENTES ARARAS E SOROCABA/SP-ADULFUSCAR - ROBERTO	R\$ 360,50
Saldo PCT	R\$ 652.190,27
Saldo da Conta Aplicação 31/12/2024	R\$ 1.416.691,64

OUTROS PROJETOS PARCEIROS

CONTA 35.317-5 - PROGRAMA DE BOLSAS ITV				
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	TOTAL PREVISTO	RECEBIDO	TOTAL EXECUTADO	SALDO DISPONÍVEL
Bolsas	R\$ 16.917.216,93	R\$ 14.189.944,20	R\$ 11.628.308,40	R\$ 2.561.635,80
Taxa Administrativa Fundação	R\$ 1.729.308,69	R\$ 1.456.581,42	R\$ 1.233.188,00	R\$ 223.393,42
Rendimentos líquidos	R\$ -	R\$ 42.550,17	R\$ -	R\$ 42.550,17
TOTAL	R\$ 18.646.525,62	R\$ 15.689.075,79	R\$ 12.861.496,40	R\$ 2.827.579,39





CONTA 35813-4 PROJETO FUNBIO				
Rubrica	Valor Previsto	Valor recebido	valor Gasto	saldo em 31.12.2024
Bens	R\$ 291.270,00	R\$ 266.317,50	R\$ 247.219,80	R\$ 19.097,70
Bolsas	R\$ 492.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 22.200,00	R\$ 55.800,00
Combustível	R\$ 272.025,00	R\$ 31.500,00	R\$ 961,94	R\$ 30.538,06
Diárias	R\$ 35.520,00	R\$ 4.950,00	R\$ 3.360,00	R\$ 1.590,00
Passagens	R\$ 65.950,00	R\$ 8.056,87	R\$ 6.809,49	R\$ 1.247,38
Salários_Encargos_e_Benefícios	R\$ 504.355,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviço_PJ	R\$ 1.350.404,00	R\$ 134.612,50	R\$ 45.302,00	R\$ 89.310,50
Rendimentos	R\$ 0,00	R\$ 1.861,53	R\$ 738,50	R\$ 1.123,03
Total	R\$ 3.011.524,02	R\$ 523.436,87	R\$ 325.853,23	R\$ 198.706,67

SÍNTESE DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2024

CONTAS CORRENTES			
Agência	Nº conta	Descrição	Saldo atual
26	126958-5	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO	R\$ 1.979.107,93
26	740270-8	BANPARÁ - SEMAS DATA CENTER (ANTIGA IGEPREV)	R\$ 277.329,91
26	786029-3	BANPARÁ STARTUP PARÁ - SECTET	R\$ 117.054,44
26	804279-9	CONVÊNIO FAPESPA Nº 027/2021- FORMAÇÃO DE BANCO DE ESPÉCIES VEGETAIS	R\$ 86,63
26	804295-0	CONVÊNIO FAPESPA Nº 031/2021- TECNOLOGIA SOCIAL QUE PROMOVE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 176,94
26	804299-3	CONVÊNIO FAPESPA Nº 032/2021- ABORDAGEM METABOLÔMICA NO BIOCONTROLE	R\$ 62,76
26	804301-9	CONVÊNIO FAPESPA Nº 033/2021- DESEMPENHO DE OVINOS CONFINADOS COM SILAGENS	R\$ 97,36
26	804317-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 029/2021- PRODUÇÃO DE PAPÉIS E FILMES A PARTIR DO AÇAÍ	R\$ 10.864,73
26	804406-6	CONVÊNIO SECTET PDI 002/2021- INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS HIDRODINÂMICOS	R\$ 612,90
26	804408-2	CONVÊNIO SECTET PDI 001/2021- PROCESSO DE EXTRAÇÃO SUPERCRTICA	R\$ 392,74





26	804409-0	CONVÊNIO SECTET PDI 003/2021 - PROJETO ESTATÍSTICA E AVALIAÇÃO DE ESTOQUES.	R\$	334,74
26	804477-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 037/2021-DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL	R\$	94,39
26	804483-0	CONVÊNIO FAPESPA Nº 039/2021- SEGURANÇA CIBERNÉTICA APLICADA	R\$	252,23
26	836149-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 003/2022 - CULTIVO DE GAROUPAS	R\$	114,61
26	843880-3	CONVÊNIO FAPESPA Nº 009/2022 - SELO GUAMÁ DE GESTÃO DA INOVAÇÃO	R\$	230,95
26	904842-1	CONVENIO Nº 003/2023 - SISTEMA INTELIGENTE INFANTIL	R\$	220,87
26	931833-0	BANPARÁ - SEMAS TI	R\$	21.601,70
26	965829-7	CONVÊNIO FAPESPA Nº 009/2024 - SELEÇÃO GENÔMICA E MATRIZES BUBALINAS	R\$	22,56
26	967791-7	CONVÊNIO SECTET Nº 002/2024 - TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E BIOECONOMIA	R\$	433,35
1686-1	35317-5	PROGRAMA DE BOLSAS ITV - BANCO DO BRASIL	R\$	-
1686-1	35813-4	PROJETO FUNBIO - FLORESTA VIVA	R\$	-
3702-8	32902-9	RECURSO PRÓPRIO DE ALUGUÉIS	R\$	-
3702-8	35174-1	RECURSO PRÓPRIO DE CURSOS	R\$	-
3702-8	68247-0	PROJETO FINEP - POLO DE CAPACITAÇÃO PARA EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO	R\$	-
TOTAL EM CONTAS CORRENTES EM 31.12.24			R\$	2.409.091,74





CONTAS APLICAÇÕES			
Agência	Nº conta	Descrição	Saldo atual
26	126958-5	REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO - INVESTIMENTO	R\$ 7.430.544,80
26	786029-3	BANPARÁ STARTUP PARÁ - SECTET INVESTIMENTO	R\$ 1.143.021,99
26	804279-9	CONVÊNIO FAPESPA Nº 027/2021- INVESTIMENTO	R\$ 671.982,98
26	804295-0	CONVÊNIO FAPESPA Nº 031/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 65.594,31
26	804299-3	CONVÊNIO FAPESPA Nº 032/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 268.244,10
26	804301-9	CONVÊNIO FAPESPA Nº 033/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 57.258,15
26	804317-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 029/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 590.909,20
26	804406-6	CONVÊNIO SECTET Nº 002/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 41.838,40
26	804409-0	CONVÊNIO SECTET Nº 003/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 190.452,69
26	804477-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 037/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 1.015.580,46
26	804483-0	CONVÊNIO FAPESPA Nº 039/2021 - INVESTIMENTO	R\$ 127.591,91
26	836149-5	CONVÊNIO FAPESPA Nº 003/2022 - INVESTIMENTO	R\$ 685.509,87
26	843880-3	CONVÊNIO FAPESPA Nº 009/2022 - INVESTIMENTO	R\$ 4.894,89
26	904842-1	CONVÊNIO Nº 003/2023 - INVESTIMENTO	R\$ 153.304,24
26	931833-0	BANPARÁ - SEMAS TI - INVESTIMENTO	R\$ 7.459.194,53
26	965829-7	CONVÊNIO FAPESPA Nº 009/2024 - INVESTIMENTO	R\$ 1.520.916,45
26	967791-7	CONVÊNIO SECTET Nº 002/2024 - INVESTIMENTO	R\$ 749.659,38
1686-1	35317-5	PROGRAMA DE BOLSAS ITV - INVESTIMENTO	R\$ 2.077.020,32
1686-1	35813-4	PROJETO FUNBIO - FLORESTA VIVA INVESTIMENTO	R\$ 198.706,67
3702-8	32902-9	RECURSO PRÓPRIO DE ALUGUÉIS - INVESTIMENTO	R\$ 2.269.690,68
3702-8	35174-1	RECURSO PRÓPRIO DE CURSOS - INVESTIMENTO	R\$ 1.416.691,64
TOTAL EM CONTAS APLICAÇÕES EM 31.12.24			R\$ 28.138.607,66

SALDO TOTAL EM CONTAS EM 31.12.24	R\$ 30.547.699,40
--	--------------------------





4. Considerações e Perspectivas Futuras

O ano de 2024 foi marcado por desafios significativos, originados principalmente pelos atrasos nos repasses financeiros e a consequente necessidade de renegociar contratos essenciais para a continuidade das atividades. Apesar dessas dificuldades, conseguimos alcançar avanços importantes em diversas áreas. A manutenção dos serviços operacionais e administrativos, a promoção do empreendedorismo inovador e o desenvolvimento de competências em gastronomia e educação tecnológica foram áreas em que obtivemos sucesso considerável.

Para 2025, desejamos que nova diretoria eleita para o triênio de 2025 a 2027 possa continuar aprimorando a gestão dos ambientes de inovação garantindo que os serviços essenciais sejam mantidos e melhorados, expandindo as ações de estímulo ao empreendedorismo e à inovação, com o objetivo de atrair mais empresas e parceiros para o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá e o CIAT.

No setor gastronômico, deve-se buscar um aumento no número de cursos oferecidos e o alcance das capacitações, promovendo a formação de novos empreendedores e a diversificação de suas atuações no mercado.

Em termos de educação tecnológica, espera-se que se continue a investir na aquisição de equipamentos e na implementação de projetos inovadores, como a Caravana da Ciência e os Espaços Maker. Esses projetos são importantes para levar tecnologia e conhecimento a diversas comunidades, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento de novas habilidades.

Para alcançar essas metas, faz-se necessário garantir a regularidade nos repasses financeiros e fortalecer parcerias estratégicas que possam apoiar as iniciativas da Fundação Guamá, bem como ser comprometido com uma gestão eficiente e transparente, promovendo o desenvolvimento sustentável e a inovação tecnológica na região.





5. Anexos e Documentação de Suporte

Extratos Bancários de DEZEMBRO/2024 –
<https://drive.google.com/drive/folders/1aV1u9KgWoK5l5-u8PUJF0LpTeMxpUsCQ?usp=sharing>

Demonstrações contábeis 2024
<https://drive.google.com/drive/folders/1GDdiottzPeoJPTaR2rUCZg6W2adpZWag?usp=sharing>

Comprovantes de quitação de despesas administrativas
https://drive.google.com/drive/folders/1_LYES5vEChxpIY4-td6GUZLP-FTS04ji?usp=sharing

Comprovantes de 02 equipes de trabalhos (PCT e CIAT)
https://drive.google.com/drive/folders/1jvrS16tQ5CfKDzyzP_Ps7PD-cJ16ep_a?usp=sharing

Comprovantes das **ações de estímulo à ocupação e expansão do Parque, na área metropolitana de Belém, e CIAT atuando no Oeste Paraense, potencializando a geração de receitas próprias**” - link
<https://drive.google.com/drive/folders/1BaBfOBI92Ha9c5HR7X7VQjaOv91098BE>

Comprovantes das **ações de sensibilização e orientação empresarial, eventos de estímulo ao empreendedorismo inovador e atração de parceiros e serviços para o Parque e CIAT**” - link
<https://drive.google.com/drive/folders/1CbAmXitMlcWfRykDwYdYZ745o-daoskO>

Comprovantes das **ações de promoção e divulgação do Parque e CIAT, como uma ferramenta de política pública, voltada para o empreendedorismo inovador e educação tecnológica**” — link
<https://drive.google.com/drive/folders/1wYBtBSeJBhaGZSkUKh7sVO3Y-T9qA7J?usp=sharing>





Comprovantes das demais ações do CIAT, para execução métrica constantes no 23 TAC” - link

<https://drive.google.com/drive/folders/1bkbKRB6wbjQbF-YeBs1n9JeXI8XN95jS?usp=sharing>

Comprovantes das ações realizadas pelo Caravana da Ciência —

https://drive.google.com/drive/folders/13IB44sDyZsd2Dw3_DFWV82a-LlIqwBoo?usp=drive_link

Comprovantes das ações realizadas pelo Amazon Maker —

https://drive.google.com/drive/folders/1ipMdFUd0x5eVpo5nLGqtnjWptOd-6Zhc?usp=drive_link

Comprovante das ações para garantir a manutenção do sistema integrado de gestão das escolas técnicas, possibilitando uma gestão eficiente e implantação de novos módulos para atender demandas da COP 30 e Programa Pé de meia —

https://drive.google.com/drive/folders/1RHenC4vgXZCHbOkxWJH5gQUe0MGFBN M?usp=drive_link

Comprovante das ações para contribuir com a inserção do conhecimento científico e tecnológico no processo educacional, com o desenvolvimento de profissionais capacitados, conectados às inovações digitais e tecnológicas, além da melhoria da produtividade do trabalho educacional e uso de IA e melhoria da comunicação —

https://drive.google.com/drive/folders/1j7ZrRfVNIEK27xMnfDhlDwdLBeosREB?usp=drive_link

Comprovante das ações para garantir a continuidade e alta disponibilidade do ambiente ENEM PARÁ até 31/12/2024, possibilitando o acesso ao público em geral até a referida data -

https://drive.google.com/drive/folders/1R9PSsj3RwJQb49UFn7dbNtHV9hfkpnNS?usp=drive_link

