



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2024
Contrato de Gestão Nº 001/2021 - SECTET
PROGRAMA STARTUP PARÁ
De Janeiro a Dezembro/2024

Fevereiro/2025

0





Relatório de Gestão – Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável

Contrato de Gestão: 4º TAC AO CG Nº 001/2021 - SECTET

Período: De janeiro a dezembro/2024.

1. Apresentação

O presente relatório anual documenta as atividades realizadas entre janeiro e dezembro de 2024 no âmbito do Programa Startup Pará, sob a coordenação estratégica da Fundação Guamá. Durante este período, o programa consolidou-se como um dos principais vetores de fomento à inovação e ao empreendedorismo na região amazônica, atuando em consonância com as diretrizes do 4º Termo Aditivo do Contrato de Gestão 001/2021. Por meio de ações integradas e colaborativas, envolvendo atores-chave do ecossistema regional de inovação, foram promovidas iniciativas de capacitação, assessoramento técnico e jurídico, além da modernização das plataformas e ferramentas utilizadas no gerenciamento do programa. Este relatório busca apresentar, de forma detalhada e fundamentada, os avanços alcançados, as metas atingidas e os desafios superados, evidenciando a relevância estratégica do Programa Startup Pará no fortalecimento da competitividade e no estímulo ao desenvolvimento sustentável da região.

2. Desempenho Operacional

2.1. Principais Realizações

A meta "Infraestrutura de apoio ao Programa StartUP Pará" foi aprimorada com diversas melhorias na plataforma de software e no espaço GOVTECH - o Laboratório StartUP Pará.

O sistema de gerenciamento de arquivos foi ajustado para facilitar a interação entre avaliadores e coordenadores, incluindo feedbacks específicos e envio de anexos. No mapeamento de startups, foram adicionados filtros por região, municípios e categorias de negócios, além de ferramentas de busca por CEP e





exportação de dados, otimizando a gestão e a visualização de informações do ecossistema.

No âmbito técnico, a plataforma foi modernizada com a adoção do Java 21 e threads virtuais, proporcionando maior eficiência e desempenho. Atualizações nas bibliotecas e ferramentas de segurança reforçaram políticas como controle de acesso, criptografia de dados e ajustes em cabeçalhos HTTP, garantindo conformidade com as melhores práticas. A usabilidade também foi aprimorada com interfaces mais intuitivas e responsivas, ferramentas de exportação de relatórios em Excel e PDF, além da implementação de novos recursos, como limites de pontuação para avaliações e fluxos de cadastro simplificados.

No portal do programa, destacam-se a integração com dashboards do Power BI para análise de dados e a criação de QR codes para acesso rápido às informações. O suporte aos usuários foi ampliado com vídeos tutoriais, manuais explicativos e treinamentos personalizados. Essas ações consolidam a modernização da gestão do programa, promovendo maior eficiência e transparência, além de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de startups no estado do Pará.

Outra iniciativa referente à meta de infraestrutura foi a conclusão do processo de contratação de seguro para os equipamentos adquiridos pelo programa. Além disso, visando assegurar a continuidade das ações do programa, foram contratados serviços para a confecção de materiais gráficos utilizados em cinco eventos de divulgação promovidos pela SECTET, relacionados ao Edital 008/2024 (Tech Empreendedor). O detalhamento das atividades realizadas para atender a essa meta está disponível na seção de anexos.

No que tange à meta "Acompanhamento da execução das propostas contratadas referente à ação 'Garantir assessoramento jurídico e de serviços especializados para atendimento e orientações aos empreendedores participantes do programa'", as ações realizadas entre julho e novembro de 2024 no âmbito do





programa StartUP Pará tiveram como foco a qualificação e aceleração de empreendedores selecionados no Edital N° 008/2024 – TECH Empreendedor. O objetivo principal foi fortalecer o ecossistema de inovação do Pará, oferecendo assessoria jurídica, serviços especializados e formação empresarial. As etapas iniciais do programa envolveram reuniões estratégicas com a SECTET e parceiros para organizar e divulgar o edital, o que resultou em 130 projetos inscritos, dos quais 86 foram selecionados para a aceleração. Para apoiar a elaboração de projetos, foram realizadas oficinas no PCT-Guamá e no Elephant Coworking, alcançando uma ampla participação e consolidando o interesse no programa.

O planejamento de ações de capacitação do programa definiu módulos abrangentes, com temas como ideação, legislação, contabilidade, planejamento estratégico e marketing digital. Em outubro de 2024, foi iniciada a implementação dos primeiros módulos, com foco em habilidades práticas essenciais para o desenvolvimento de startups. Também foram iniciadas as mentorias personalizadas, atendendo os participantes tanto de forma presencial quanto virtual. Com o intuito de promover a integração entre os participantes, foi realizado um evento no PCT-Guamá, onde foram entregues manuais, pastas e materiais didáticos. Além disso, foi criada uma comunidade no WhatsApp para facilitar a comunicação contínua entre os participantes e a equipe organizadora. Até o momento, os resultados mostram alta adesão e satisfação por parte dos participantes, com feedbacks positivos sobre a organização e a qualidade das atividades. Nos primeiros meses de 2025, o programa continuará com mentorias, capacitações avançadas e suporte contínuo, visando assegurar o sucesso das startups participantes. O detalhamento das atividades realizadas para atender a essa meta está disponível na seção de anexos.

No âmbito da meta de Apoio à Divulgação do Programa StartUP Pará, referente à contratação de equipe técnica para execução das ações, o processo de seleção de pesquisadores, bolsistas e profissionais técnicos segue em andamento contínuo, contando atualmente com 43 bolsistas na equipe técnica. Entre janeiro e





novembro de 2024, foram realizados sete eventos presenciais de divulgação e atividades do programa, a seguir relacionados:

1. Demoday do Edital Bootcamp (15/03),
2. Evento “Elas Inovam” (20/03),
3. Workshop de Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo (29/05),
4. Igapó Summit – Potencializando Startups no Pará (21 e 22/08),
5. Inova Manas (25 a 29/09),
6. Chocolat Amazônia 2024 (27 a 29/09), e
7. Conference on Intelligent Systems (BRACIS) – Conferência Brasileira de Sistemas Inteligentes (17 a 21/11).

O detalhamento das atividades realizadas para atender a essa meta está disponível na seção de anexos.

No âmbito da meta de Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa Startup Pará, no dia 17/12 foi realizado o evento "Linhas de Crédito e Captação de Recursos para Startups". Durante o evento, foram promovidas prospecções de parcerias com o Banpará e a FINEP, por meio de painéis e palestras que abordaram temas como crédito para bioeconomia e energias renováveis, além de opções de financiamento para startups. Ainda na mesma data, o evento contou com uma imersão intitulada "Como acelerar o seu negócio buscando investidores", com a participação de Carlos Nogueira, especialista em captação de investimentos da AMZ Venture Capital.

No período de janeiro a março de 2024, no âmbito do Programa Startup Pará, foi realizada a qualificação e o gerenciamento do edital 002/2023 Bootcamp Govtech. Entre 23 de janeiro e 15 de março, ocorreram seis encontros online e um evento presencial. Esses encontros foram projetados para oferecer palestras e bate-papos com profissionais altamente qualificados e reconhecidos no mercado e no setor público, com foco na inovação no setor público. Ao todo, 22 startups





participaram da trilha de qualificação, com 21 delas apresentando seus produtos durante o Demoday. O evento contou com a presença de 20 representantes de órgãos governamentais, além de mais de 60 espectadores interessados nas apresentações. O link para acesso detalhado ao edital está disponível no tópico de anexos.

As metas e seus respectivos status estão disponíveis no quadro abaixo:

TABELA 1 – EXECUÇÃO POR METAS

EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
Infraestrutura de apoio ao Programa StartUP Pará	Plataforma de Software para a gestão do Programa com espaço GOVTECH - O Laboratório StartUP Pará.	1 sistema online mantido por 12 meses em operação com a garantia de todas as informações registradas para a contratante (divulgação de material, ações, chamadas e iniciativas de govtech, do mapeamento e demais atividades vinculadas ao Programa)	100% - Executado Sistema em funcionamento contínuo, permitindo o cadastro de editais, acompanhamento de inscrições, condução de avaliações, envio de documentos para outorga, divulgação de material, ações e iniciativas govtech, mapeamento e demais atividades do Programa.
	Garantir a manutenção de equipamentos comprados e utilizados nas atividades do programa	Equipamentos mantidos em perfeitas condições de uso.	0% - Não houve solicitação pela demandante. Saldo reprogramado para 2025
	Garantir seguro para os equipamentos adquiridos para as atividades do programa	Manter todos os equipamentos assegurados	100% - Executado O processo de contratação de seguros foi concluído com êxito, assegurando a cobertura necessária para os respectivos bens.





EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
	Garantir a manutenção das ações do Programa	Até 04 eventos de publicação de editais	25% - Executado Houve publicação e execução de 01 edital - 008/2024 (tech empreendedor, com o total de 05 (cinco) eventos de divulgação, 03 (três) eventos no mês de junho e 02 (dois) entre o mês de julho e agosto. Ressalta-se que essa meta depende de demanda da SECTET que não apresentou demanda de novos editais no período. Meta reprogramada pela SECTET para 2025
Acompanhamento da execução das propostas contratadas	Acompanhar a execução dos projetos selecionados e contratados pelos editais e chamadas públicas do Programa Startup Pará e fornecer as informações (relatórios técnicos e financeiros, metas, indicadores e outras informações necessárias), validadas por profissionais com expertise na área da proposta.	No mínimo, 20 Relatórios de Fiscalização técnica e financeira dos projetos apoiados, a partir da finalização dos termos de outorga pela SECTET.	0% - fase não iniciada O monitoramento da implementação dos projetos selecionados só poderá ser efetuado após a formalização do contrato entre os empreendimentos selecionados e a SECTET, que está em fase de negociação para contratação. Meta reprogramada pela SECTET para 2025
	Garantir assessoramento jurídico e de serviços especializados para atendimento e orientações aos empreendedores participantes do programa.	Média de 20 atendimentos, conforme necessidades da SECTET	42,85% - Executado O contrato que rege esta ação é o 071/2024, cujo objeto é a "prestação de serviços especializados de qualificação, aceleração, orientação e formação empresarial para empreendimentos selecionados no programa Startup Pará, através do Edital N° 008/2024 -





EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
			TECH Empreendedor". Em relação à porcentagem indicada no relatório (42,85%), esclarecemos que esse valor corresponde a três meses de atividades realizadas no ano de 2024 (outubro a dezembro), considerando o total de sete meses de execução, com término previsto para abril de 2025. Dessa forma, cada mês representa 14,28%/média, conforme demonstrado no cálculo: $14,28\% \times 3 = 42,85\%$ Vale destacar que, neste caso, não há como informar a quantidade de atendimentos realizados, pois trata-se exclusivamente de "meses de atividades realizadas", e não de número de atendimentos. As atividades estão sendo realizadas, concomitantemente, para as 86 empresas selecionadas no edital.
	Fazer a indicação (com apoio da equipe técnica da secretaria) e orientação aos avaliadores e ou comitês de especialistas para avaliação e seleção de propostas submetidas no Programa Startup Pará, de acordo com as áreas temáticas.	Especialistas contatados e inseridos no sistema web para o processo de avaliação e seleção de propostas submetidas, de acordo com os editais lançados no Programa.	100% - Executado Concluiu-se o processo de avaliação e seleção das propostas submetidas ao Programa Startup. No total, foram analisados 130 projetos até o final de setembro, sendo 86 enquadrados nos critérios definidos pelo Edital 008/2024. As orientações aos projetos selecionados foram realizadas pela equipe do Startup Pará,





EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
			em conformidade com a coordenação do programa.
Apoio à Divulgação do Programa StartUP Pará	Equipe para a identificação de startups que atuam no desenvolvimento de inovação para gestão pública para divulgação na Plataforma do StartUP Pará, GOVTECH, realizar mapeamento, e demais atividades na secretaria.	Garantir a equipe de pesquisadores bolsistas contratada, bem como equipe técnica e operacional.	100% - Executado O processo foi concluído seguindo o fluxo contínuo de contratação da equipe de pesquisadores, bolsistas, além da equipe técnica e operacional, garantindo a eficiência e o cumprimento dos objetivos estabelecidos
	Eventos presenciais de divulgação e atividades do Programa	Garantir a realização de até 06 eventos de divulgação e atividades relacionadas ao programa, de acordo com as demandas da SECTET, bem como garantir a participação da equipe em eventos de empreendedorismo.	116,66% - Executado Foram realizados 07 eventos: - Demoday do Edital Bootcamp - 15/03; -Elas Inovam - 20/03; -Workshop de Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo - 29/05; Igapó Summit – Potencializando startups no Pará - 21 e 22/08; -Chocolat Amazônia 2024 com o StartUP Pará - 27, 28 e 29/09; -Inova Manas - 25 a 29/09; -Conferência Nacional de Inteligência Artificial (BRACIS) - 17 a 21/11.
Apoio ao	Prospectar e firmar parcerias junto às instituições	1 parceria firmada com instituição financiadora.	100% - Executado





EIXO	META	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
Empreendedorismo e Inovação no Programa Startup Pará	financiadoras para facilitar a obtenção de crédito pelas empresas participantes do Programa Startup Pará.		Em 17/12, o evento "Linhas de Crédito e Captação de Recursos para Startups" estabeleceu prospecção de parcerias com o Banpará e a FINEP, através apresentação de painéis com palestras abordando crédito para bioeconomia e energias renováveis, além de financiamentos para startups.
	Realização de imersões online de startups participantes do Programa em polos nacionais e/ou internacionais de relevância	1 evento de imersão realizado	100% - Executado Em 17/12, o evento "Linhas de Crédito e Captação de Recursos para Startups" realizou uma imersão com a temática "Como acelerar o seu negócio buscando investidores" que teve a presença do palestrante Carlos Nogueira especialista de captação de investimento da AMZ Venture Capital.
Qualificação e aceleração dos projetos selecionados	Prestação de serviços especializado de qualificação e aceleração empresarial	Até 20 startups qualificadas do edital BOOTCAMP	100% - Executado Durante o intervalo de janeiro de 2024 a março de 2024, foram conduzidos os processos de qualificação e aceleração de 21 startups, conforme especificado no edital do Bootcamp Govtech.





2.2. Desafios e Soluções

Durante a execução operacional do projeto, foram enfrentados desafios relacionados ao atraso no repasse de recursos no primeiro trimestre de 2024. Além disso, a SECTET não realizou a contratação de projetos com os empreendedores apoiados, o que impede a realização de atividades de acompanhamento por parte da Fundação Guamá. Como soluções propostas, sugerem-se as seguintes medidas: a definição clara de prazos e processos para a solicitação e execução das atividades, a intensificação da comunicação entre a contratada e a demandante, com a realização de reuniões periódicas para alinhar expectativas e necessidades, garantindo que todas as partes envolvidas estejam plenamente cientes dos prazos e dos requisitos necessários para a continuidade das ações. Além disso, propõe-se o desenvolvimento de um plano de ação focado em antecipar e mitigar possíveis atrasos, com a apresentação de alternativas que possam ser implementadas rapidamente assim que as solicitações forem formalizadas.

3. Execução Financeira

3.1. Orçamento Planejado x Executado

No ano de 2024, o Programa StartUP Pará recebeu um total de R\$ 3.682.260,00 em repasses e obteve um rendimento líquido de R\$ 65.012,14 (já com a incidência de descontos de IR). As tarifas bancárias somaram R\$ 5.718,30, no período. Os pagamentos realizados totalizaram R\$ 3.624.148,29. O saldo do projeto, ao final de Dezembro de 2024, é de R\$ 1.260.076,43, considerando o saldo inicial de R\$ 1.142.670,88 em 31 de dezembro de 2023.

A execução orçamentária é detalhada nas tabelas a seguir que estão com seus saldos organizados por ação e na sequência, por rubrica:





TABELA 2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - POR AÇÃO 2024					
DESPESAS CORRENTES					
Rubrica	SALDO 2023	PREVISTO 4º TAC 2024	RECEBIDO 4º TAC 2024	EXECUTADO 2024	DISPONÍVEL 31/12/2024
Serviços de terceiros - PJ	552.293,84	1.309.000,00	1.309.000,00	- 1.183.449,57	677.844,27
Articulação e Divulgação de Editais	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Assessoria de Comunicação	-	-	-	-	-
Assessoria de TI	- 35.000,00	-	-	-	- 35.000,00
Avaliador	13.840,00	-	-	-	13.840,00
Contratação de Aplicativos	5.250,00	-	-	-	5.250,00
Criação de Plataforma	1.390,00	-	-	-	1.390,00
Despesas com organização dos eventos	146.383,43	120.000,00	120.000,00	- 221.050,00	45.333,43
Manutenção de Plataforma	42.430,00	360.000,00	360.000,00	- 357.328,75	45.101,25
Serviços de Aceleração e Qualificação	R\$ 252.000,41	600.000,00	600.000,00	- 598.500,00	R\$ 253.500,41
Material Gráfico	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Desenvolvimento e Capacitação GOVTECH	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Palestrante	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Seguros de Equipamentos	21.000,00	20.000,00	20.000,00	- 6.570,82	34.429,18
Manutenção de Equipamentos	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Assessoria Jurídica	-	204.000,00	204.000,00	-	204.000,00
Serviços de terceiros - PF	19.015,83	-	-	-	19.015,83
Despesas de locação	17.000,00	-	-	-	17.000,00
Bolsas	58.150,00	1.270.800,00	1.270.800,00	- 1.317.000,00	11.950,00
Despesas de Viagens	33.253,56	33.500,00	33.500,00	- 17.913,96	48.839,60
Passagem	R\$ 33.253,56	20.000,00	20.000,00	- 10.966,30	R\$ 42.287,26
Hospedagem		7.500,00	7.500,00	- 6.947,66	552,34
Combustível		6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
Diárias	19.001,10	9.000,00	9.000,00	- 3.000,00	25.001,10
Despesas com pessoal e encargos	41.595,53	1.059.960,00	1.059.960,00	- 1.103.298,51	- 1.742,98
Despesas Financeira	-	-	-	- 5.718,30	- 5.718,30
Rendimentos	296.220,38	-	65.012,14	-	361.232,52
Sub-Total	1.036.530,24	3.682.260,00	3.747.272,14	- 3.630.380,34	1.153.422,04
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos	106.140,64	-	-	513,75	106.654,39
Sub-Total	106.140,64	-	-	513,75	106.654,39
TOTAL GERAL	1.142.670,88	3.682.260,00	3.747.272,14	- 3.629.866,59	1.260.076,43





Os detalhes da execução orçamentária, por ação e rubrica, mostram que a maioria das despesas está em execução conforme planejado, com exceções em alguns itens que ainda não foram iniciados, conforme apresentado na Tabela 1, de metas.

TABELA 3 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 – POR RUBRICAS

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - POR RUBRICA					
DESPESAS CORRENTES					
Rubrica	SALDO 2023	4º TAC 2024	RECEBIDO 4º TAC 2024	EXECUTADO 2024	DISPONÍVEL 31/12/2024
Serviços de terceiros - PJ	R\$ 552.293,84	R\$ 1.309.000,00	R\$ 1.309.000,00	-R\$ 1.183.449,57	R\$ 677.844,27
Serviços de terceiros - PF	R\$ 19.015,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.015,83
Despesas de locação	R\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.000,00
Bolsas	R\$ 58.150,00	R\$ 1.270.800,00	R\$ 1.270.800,00	-R\$ 1.317.000,00	R\$ 11.950,00
Despesas de Viagens	R\$ 33.253,56	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	-R\$ 17.913,96	R\$ 48.839,60
Diárias	R\$ 19.001,10	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	-R\$ 3.000,00	R\$ 25.001,10
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 41.595,53	R\$ 1.059.960,00	R\$ 1.059.960,00	-R\$ 1.103.298,51	-R\$ 1.742,98
Despesas Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.718,30	-R\$ 5.718,30
Rendimentos (até 30/11/2024)	R\$ 296.220,38	R\$ -	R\$ 65.012,14	R\$ -	R\$ 361.232,52
Sub-Total	R\$ 1.036.530,24	R\$ 3.682.260,00	R\$ 3.747.272,14	-R\$ 3.630.380,34	R\$ 1.153.422,04
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos	R\$ 106.140,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,75	R\$ 106.654,39
Sub-Total	R\$ 106.140,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,75	R\$ 106.654,39
TOTAL GERAL	R\$ 1.142.670,88	R\$ 3.682.260,00	R\$ 3.747.272,14	-R\$ 3.629.866,59	R\$ 1.260.076,43



A seguir apresenta-se uma síntese da execução financeira:

<i>Saldo do Projeto em 31/12/23</i>	<i>R\$</i>	<i>1.142.670,88</i>
<i>Repasses recebidos</i>	<i>R\$</i>	<i>3.682.260,00</i>
<i>Rendimento</i>	<i>R\$</i>	<i>99.382,09</i>
<i>Tarifas Bancárias</i>	<i>-R\$</i>	<i>5.718,30</i>
<i>Desconto de IR</i>	<i>-R\$</i>	<i>34.369,95</i>
<i>Pagamento realizados</i>	<i>-R\$</i>	<i>3.624.148,29</i>
<i>Saldo do Projeto em 31/12/2024</i>	<i>R\$</i>	<i>1.260.076,43</i>



<i>Saldo Conta Corrente</i>	<i>R\$</i>	<i>117.054,44</i>
<i>Saldo Conta Investimento</i>	<i>R\$</i>	<i>1.143.021,99</i>
<i>Saldo em conta 31/12/24</i>	<i>R\$</i>	<i>1.260.076,43</i>





3.2. Análise Financeira

A análise financeira do Programa Startup Pará revela indicadores consistentes de execução orçamentária, apesar de alguns desafios enfrentados no período analisado. Os gastos com pessoal apesar de ter ultrapassado o orçamento previsto, não ultrapassou o limite de 40% estabelecido contratualmente, se mantendo em 29% do total recebido, o que demonstra um controle efetivo sobre os custos operacionais.


No que tange à execução das demais rubricas, observa-se um comportamento regular entre os percentuais previstos e executados, exceto nas despesas financeiras, que não são previstas inicialmente, porém são compensadas com os rendimentos de aplicação financeira, mantendo o equilíbrio financeiro do projeto.


A execução financeira também destaca a importância de acelerar processos como a publicação de editais com as devidas finalizações dos termos de outorgas, e consequentemente, iniciar os processos de acompanhamentos dos projetos contemplados, bem como firmar parcerias para financiamentos e realizar evento de imersão com as startups do programa.

Em síntese, a execução orçamentária reflete avanços expressivos nas metas estabelecidas para o Programa Startup Pará, mas aponta para a necessidade de ajustes no planejamento financeiro e operacional, especialmente em relação à priorização e execução de atividades não iniciadas até o momento.


A seguir apresentamos gráficos comparativos para demonstrar de forma ilustrativa a execução financeira.







1



¹ Observar que a Meta 5 foi reprogramada pela SECTET para ser executada em 2025.





4. Considerações e perspectivas futuras

O Programa Startup Pará encontra-se em uma fase decisiva de sua execução, com perspectivas promissoras para a conclusão das atividades planejadas no ciclo de 2024, que necessitaram de reprogramação para 2025. A Fundação Guamá, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), busca consolidar os avanços alcançados até o momento e enfrentar de forma estratégica os desafios remanescentes. Um ponto crítico identificado foi o impacto negativo dos atrasos nos repasses financeiros no primeiro trimestre de 2024, que dificultaram o início de algumas ações, bem como a ausência de processos mais claros e definidos para solicitações de recursos. Isto prejudica o alcance dos resultados esperados. Reuniões periódicas, esclarecimento sobre os fluxos de operação dos recursos e a criação de um planejamento estratégico de ação, são fundamentais para mitigar atrasos e garantir a continuidade das atividades de maneira eficiente. Entre as prioridades para as próximas versões do programa, destaca-se a necessidade de concluir etapas que permanecem em aberto, garantindo que as metas estabelecidas sejam integralmente atingidas.

Além disso, a expansão das funcionalidades da plataforma StartUP Pará emerge como um pilar fundamental para a continuidade e evolução do programa. A implementação de novas ferramentas tecnológicas não apenas otimizará a gestão do programa, mas também ampliará a capacidade de suporte às startups participantes, fortalecendo o ecossistema de inovação na região. Paralelamente, a promoção de eventos estratégicos e capacitações técnicas será intensificada, com o objetivo de ampliar a integração entre os atores do ecossistema e disseminar boas práticas em inovação e empreendedorismo.

Outra vertente estratégica reside no estabelecimento de parcerias com instituições financiadoras, visando à sustentabilidade do programa e à ampliação de seu impacto na região amazônica. A articulação dessas parcerias será orientada por critérios que priorizem a diversificação de fontes de recursos e a geração de valor para os empreendedores atendidos. O compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável continua a nortear as ações do programa, que se posiciona como um catalisador de transformação econômica e social para o estado do Pará.

Em última instância, as perspectivas futuras do Programa StartUP Pará refletem o compromisso com a excelência na gestão e com o fortalecimento de um ecossistema de inovação vibrante, capaz de responder aos desafios e explorar as oportunidades do contexto amazônico. Por meio de uma atuação pautada pela integração, eficiência e impacto, o programa consolida-se como um modelo de referência para políticas públicas voltadas à inovação no Brasil.





5. Anexos e Documentação de Suporte

Neste tópico segue o comprovante das metas que foram executadas no primeiro semestre.

Comprovante ações Meta - **“Infraestrutura de apoio ao Programa StartUP Pará”** - link

[Ação - Garantir a manutenção das ações do Programa.pdf](#)

[Ação - Plataforma de Software para a gestão do Programa com espaço GOVTECH - O Laboratório StartUP Pará..pdf](#)

Comprovante ações Meta - **“Acompanhamento da execução das propostas contratadas”** - link

[Meta 2 - Acompanhamento da execução das propostas contratadas](#)

Comprovante ações Meta - **“Apoio à Divulgação do Programa StartUP Pará”** - link

[Ação - Eventos presenciais de divulgação e atividades do Programa.pdf](#)

Comprovante Meta - **Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa Startup Pará** - Link

[Meta 4 - Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa Startup Pará](#)

Comprovante Meta - **“Qualificação e aceleração dos projetos selecionados - Bootcamp Govtech”** - link

[Relatório - Edital 002_2023 Bootcamp Govtech .pdf](#)

