

RELATÓRIO DE GESTÃO - FINAL

PERÍODO: 01/2023 a 12/2023

Referência: Contrato de Gestão 001/2021 e Seus Aditivos 1º, 2º e 3º T.A -
Gestão do Programa Startup Pará

FEVEREIRO/2023

BELÉM-PARÁ



1. APRESENTAÇÃO

No contexto do ano de 2023, durante o intervalo de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, a Fundação Guamá direcionou seus esforços prioritariamente para a articulação estratégica visando fomentar a inovação e oportunidades de transformação na região amazônica. Essa abordagem foi implementada mediante a consecução das metas delineadas nos termos aditivos 1º, 2º e 3º do Contrato de Gestão 001/2021.

Em interface com outros agentes do ecossistema local de inovação, foram realizadas ações de articulação para divulgação e promoção do Programa Startup Pará, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), com o apoio técnico da Fundação Guamá.

Este relatório apresenta quadros com sínteses do que foi realizado para atender as metas e as ações previstas no plano de trabalho. Boa leitura!



2. OBJETIVO CONSIDERANDO OS EIXOS E METAS APRESENTADOS

Execução de serviços de alta qualidade e baseados em processos de inovação para atender as demandas da realização do programa Startup Pará promovido pelo Governo do Estado do Pará, de forma a atender os interessados em fomento para CT&I localizados em todas as regiões do estado e fornecer transparência e agilidade de informações para os seus gestores.

2.1 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado é desenvolvido no estado do Pará pela Fundação Guamá, entidade gestora do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), único parque tecnológico efetivamente implantado na Amazônia brasileira, fruto de uma parceria entre a Sectet, as Universidade Federal do Pará (UFPA) e Federal Rural da Amazônia (Ufra).

A proposta do programa StartUP Pará busca atender e fornecer informações sobre as chamadas públicas de fomento em CT&I em diferentes polos do estado do Pará, além de apoiar a gestão do Governo do Estado na execução dos projetos apoiados.

De forma semelhante do ponto de vista da capilaridade da ação, a Fundação Guamá esteve responsável por executar no estado do Pará por dois ciclos (2016 a 2018 e 2018 a 2020) o PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação da Apex Brasil, compreendendo pontos de atendimento na Região Metropolitana de Belém, Sul/Sudeste do Pará, e Oeste do Pará. Foram qualificadas, no total, mais de 300 empresas de todas as regiões, e articulações foram construídas com instituições como Sebrae no Pará, Banpará, Infraero e Correios do Brasil para apoiar os empreendimentos.

No contexto do Startup Pará, a Fundação Guamá busca explorar a sua experiência na condução de projetos de inovação, a ambiência do PCT Guamá – tanto do ponto de vista de infraestrutura física quanto dos serviços especializados fornecidos pelos seus laboratórios e empresas residentes, e a conexão da Fundação Guamá com demais ambientes de inovação do país proporcionada pela filiação à rede Anprotec.

Outrossim, em decorrência da longa experiência dos dirigentes da Fundação em projetos de Tecnologia da Informação, se espera dotar os participantes do Programa StartUP Pará de instrumentos tecnológicos de ponta que permitam o fortalecimento de toda infraestrutura de CT&I concebida pelo Governo do Pará para o ecossistema local de inovação.

2.2 EIXO 1 - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO PROGRAMA STARTUP PARÁ

A estrutura necessária para a execução das atividades do programa é fundamental, e nela estão metrificadas tanto as entregas intangíveis como a plataforma e o sistema para estruturação da Rede de Inovação, bem como toda estrutura física para a viabilização das ações *in loco*.

Neste semestre o site do programa foi reformulado para atender as atividades referentes ao GovTech, sendo possível apresentar de forma mais dinâmica os números do programa, as startups participantes e todas as atividades que o Startup Pará vem realizando. Assim como foi



mantida a plataforma para cadastro dos editais, inscrições nos editais, gerenciamento das submissões de propostas, avaliações e envio de documentações.

2.3 EIXO 2 - APOIO À DIVULGAÇÃO DOS EDITAIS DO PROGRAMA STARTUP PARÁ

Neste eixo temos o apoio no gerenciamento da equipe que irá atuar nas atividades do programa no Govtec, realização do mapeamento, observatório e que irão gerenciar atividades do coworking da secretaria.

Atividades importantes para o desenvolvimento do programa no estado do Pará.

2.4 EIXO 3 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS CONTRATADAS PELO PROGRAMA STARTUP PARÁ

Neste eixo mostramos a construção do quadro de avaliadores com diferentes perfis e com alta expertise em suas áreas de atuação, sejam elas técnicas ou estratégicas, para que nossa avaliação siga tanto a linha de modelo de negócios como a necessidade tecnológica dos produtos ou serviços apresentados nos projetos.

Contaremos ainda com um planejamento estruturado para o acompanhamento dos projetos em execução, contemplados com a subvenção de recursos. Tal acompanhamento se dará tanto com o acompanhamento das ações estruturantes e estratégicas em cada nível de execução bem como com o plano de aplicação de recursos de forma adequada, a fim de gerar ainda mais segurança e chances de sucesso a partir da minimização de riscos.

2.5 EIXO 4 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO PROGRAMA STARTUP PARÁ

Para este eixo teremos a construção de rodadas de negócios e rodadas de investidores além de mapeamento e indicação para potenciais chamamentos que se conciliam com o perfil dos negócios qualificados.

A aproximação com as instituições financeiras será um passo institucionalmente estruturado, a fim de aumentar os *facilities* ao acesso a recursos, sejam créditos ou financiamentos customizados à realidade e condições dos empreendimentos do programa, esses que já carregaram a validação do estado e de uma aceleradora como viáveis para investimento, tendo já a Fundação Guamá relação formal e estreita relação com o Banco do Estado do Pará e com a Finep.

Como composição desse cenário de qualificação a proposta de imersão em um ambiente de inovação a nível nacional será realizada de forma presencial (quando possível) e remota através de parcerias construídas com ambientes de inovação dentro e fora do estado.



3. AÇÕES PLANEJADAS, EXECUTADAS E METAS ATINGIDAS

Neste tópico, faremos uma síntese das ações planejadas, executadas e metas alcançadas relacionadas ao 2º e 3º termo aditivo do contrato de gestão. Abordaremos as atividades realizadas durante esse período, destacando os resultados obtidos em consonância com as metas estabelecidas.

3.1 CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 - 1º E 2º TERMO ADITIVO

A tabela a seguir apresenta o quadro síntese das realizações previstas e executadas referente ao 1º e 2º termo aditivo do contrato de gestão.

META	AÇÃO	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
1. Manutenção e ampliação da infraestrutura para o programa StartUP Pará	Manutenção das ações previstas e sua ampliação para 6 editais adicionais	Até 6 editais adicionais executados	100% - concluído
	Realização de eventos	Até 4 Feiras de Inovação realizadas	100% - concluído
2. Acompanhamento da execução das propostas contratadas pelo Programa Startup Pará	Acompanhar a execução dos projetos selecionados e contratados pelos editais e chamadas públicas do Programa Startup Pará e fornecer as informações (relatórios técnicos e financeiros, metas, indicadores e outras informações necessárias), validadas por profissionais com expertise na área da proposta.	Relatório de Fiscalização técnico e financeiro dos projetos apoiados	0% - fase ainda não iniciada
	Prospecção e firmar parcerias junto à instituições financiadoras para facilitar a obtenção de crédito pelas empresas	1 parceria firmada com instituição financiadora	0% - fase ainda não iniciada



3. Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa Startup Pará	participantes do Programa Startup Pará.		
	Realização de imersões online de startups participantes do Programa em polos nacionais e/ou internacionais de relevância	2 eventos de imersão realizados	50% em execução
4. Qualificação e aceleração dos projetos selecionados	Prestação de serviços especializados de qualificação e aceleração empresarial	Edital 008/2021 – SEGUNDA CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO NA MODALIDADE SUBVENÇÃO ECONÔMICA – STARTUP PARÁ - Aceleração de 80 propostas, com qualificação dos selecionados, e acompanhamento técnico da execução físico-financeira por 05 meses	100% - concluído



		EDITAL Nº 003/2022 - INOVATERPAZ - Aceleração de até 40 propostas, com qualificação dos selecionados, por território ou usina. Realização de escola de negócios - Trilha com a oferta de cursos abordando temáticas como: (Inclusão digital, Marketing, gestão de equipe, elaboração de propostas (captação de recurso), autoconhecimento. No mínimo 20 participantes por território. - até 10 por território receberão recursos financeiros, e acompanhamento técnico da execução físico-financeira por 03 meses	100% - concluído
		Qualificação de 20 startups selecionadas por meio de edital a ser lançado pelo StartUP Pará para atendimento de objetivos/desafios identificados pelos órgãos estaduais, a partir de realização de bootcamp com duração máxima de 4 semanas, mais acompanhamento por 03 meses	20% em execução
		Edital Nº 008/2022 - StartUP Pará MULHER. Apoio Técnico para 20	100% - concluído



		propostas inovadoras gerenciadas por mulheres que concorreram ao aporte financeiro e qualificação para até 40 mulheres que não irão concorrer ao aporte financeiro, visando promover e reconhecer a participação da mulher na inovação, favorecendo o equilíbrio de gênero no cenário paraense, mais acompanhamento por 03 meses	
5. Capacitação de servidores e colaboradores em temas relacionados com o programa StartUP Pará	Realizar duas oficinas para capacitação de servidores públicos e colaboradores do Governo do Estado do Pará em temas relacionados com o programa StartUP Pará	Duas oficinas realizadas	150% concluído

Meta 1. Ação 1 - No primeiro semestre de 2023, foram lançados 2 (dois) editais: o Edital Codifique o Futuro: Programação e Robótica na Educação 001/2023, apresentado na Escola Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio das Artes São Lucas, em Castanhal, no dia 26/06/2023. Além disso, foi lançado o Edital Bootcamp GOVTECH 002/2023 no Palacete Faciola, em Belém, em 30/06/2023. O

Meta 1. Ação 2 - Foram promovidas 4 (quatro) edições de feiras de inovação, nas quais os eventos específicos incluíram: a Feira de Inovação da Universidade do Estado do Pará (UEPA - CCNT), com a divulgação de startups participantes do programa. A Feira no Centro de Inovação Aces Tapajós (CIAT), a feira de Inovação "Elas Inovam".que contou com a exposição de produtos e serviço de empreendimentos liderados por mulheres no Parque Residência, em Belém e a Feira Amazônia Tech, realizada em novembro no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.

Meta 2. Ação 1 - Após a conclusão do processo de contratação das startups, a equipe responsável dará sequência ao trabalho, priorizando a elaboração dos relatórios de apoio técnico, cuja fase só poderá ocorrer após a contratação dessas startups.

Meta 3. Ação 1 - Atualmente, a equipe responsável está em processo de planejamento da atividade, ainda aguardando a definição da data de realização.

Meta 3. Ação 2 - Foi promovida a 1º Imersão em Sustentabilidade para Startups. O evento de imersão ocorreu no dia 06 de setembro no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT). Atualmente, a equipe responsável está em processo de planejamento da 2º Imersão.

Meta 4 . Ação 1- No Edital 008/2021, a fase de qualificação foi concluída em julho de 2022, com o resultado final publicado em 25 de outubro de 2022. O prazo para o envio da documentação de outorga encerrou em 25 de junho de 2023, e das 60 empresas aprovadas, 37 enviaram todas as documentações no



sistema. O acompanhamento técnico da execução físico-financeira, com duração de 05 meses, ocorrerá somente após a contratação da empresa pela SECTET.

Meta 4. Ação 3- No âmbito do Edital 003/2022, a etapa de qualificação ocorreu de janeiro a abril de 2023, com o Demo Day em 10 de maio no coworking Dona Delas. O resultado preliminar saiu em 29 de junho de 2023, e o resultado final foi divulgado em 18/07/2023. A Trilha Faça Negócios teve quatro rodadas, abordando inclusão digital e workshops de elaboração de projetos culturais. A primeira oficina da segunda rodada aconteceu nos dias 29 de setembro e 02, 04, 05 e 06 de outubro nas sete Usinas da Paz. As demais oficinas aguardam definição de data.

Meta 5. Ação 1- Entre 21 e 23 de agosto de 2023, foi cumprida a meta de capacitação de servidores e colaboradores. A ação envolveu a realização de três oficinas abordando os temas "Fortalecendo o serviço público" nas áreas de "Propriedade Intelectual" e "Inova Simples". Ademais, vale ressaltar que a meta previa a realização de 2 oficinas. No entanto, houve a inclusão de mais uma oficina de "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)".

3.1.1 Manutenção das ações previstas e sua ampliação para 6 editais adicionais

No dia 26 de junho de 2023 ocorreu o evento de lançamento do Edital Codifique o Futuro: Programação e Robótica na Educação. O evento foi voltado para os alunos da Escola Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio das Artes São Lucas. O edital visa integrar habilidades multidisciplinares com as quais os participantes aprenderão a projetar, construir e programar robôs para competições e para resolver problemas da comunidade local. As inscrições começaram em 30/06/23 terminando em 04/08/2023.



Figura 1 - Lançamento Edital Robótica 26 de junho





Figura 2 - Lançamento Edital Robótica 26 de junho

No dia 30 de junho de 2023, o Programa StartUp Pará promoveu o lançamento do Edital Bootcamp Govtech e apresentou a versão 4.0 do seu site, incorporando ainda mais inovação e tecnologia. O objetivo do edital Bootcamp é atrair talentos promissores e capacitá-los para fornecer soluções inovadoras e eficientes para a gestão pública. As inscrições começaram em 03/07/2023 terminando em 04/09/2023.



Figura 3 - Lançamento Edital Edital Bootcamp 30 de junho



3.1.2 Realização de eventos 4 Feiras de Inovação Realizadas

Nas atividades do programa foram realizadas feiras para divulgar as empresas participantes dos editais do programa, as atividades realizadas e todos os produtos e tecnologia.



Figura 4 - Feira Inovação UEPA



Figura 5 -Feira Inovação UEPA

Nos dias 2 e 3 de março de 2023, ocorreu em Santarém a "Expór Startup Pará". O evento foi realizado como parte do programa do governo do estado, desenvolvido pela Sectet, e reuniu diversas empresas do município que foram beneficiadas pelo programa.





Figura 6 - Expor Startup Pará 02 e 03 Março



Figura 7 - Expor Startup Pará 02 e 03 Março

No dia 07/03/23, foi realizada a feira no Parque residência do evento “Elas Inovam” com stands das empresas participantes do edital 008/2022 Startup Pará Mulher .



Figura 8 - Feira Evento “Elas Inovam” 07/03/23 Edital Mulheres



Figura 9 - Feira Evento “Elas Inovam” 07/03/23 Edital Mulheres

Em 30 de novembro de 2023, realizou-se a exposição dos empreendimentos afiliados ao ecossistema Startup Pará durante o evento Amazônia Tech, sediado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá). A feira englobou um total de 15 estandes, dos quais 8 eram ocupados por empresas vinculadas ao Startup Pará, a saber: Miriti Lab, Paladar Amazônico, Inteceleri, Ver-o-Fruto, AMZ Tropical, Composta Belém, MedBolso, além de um estande institucional representativo do próprio Startup Pará.



Figura 10 - Feira Startup Pará - Evento Amazônia Tech



Figura 11 - Feira Startup Pará - Evento Amazônia Tech





Figura 12 - Feira Startup Pará - Evento Amazônia Tech



Figura 13 - Feira Startup Pará - Evento Amazônia Tech

3.1.3 Capacitação de Servidores e Colaboradores

No período entre os dias 21 e 23 de agosto de 2023, foi realizada a meta “capacitação de servidores e colaboradores em temas relacionados com o programa StartUP Pará”, meta prevista no 2º termo aditivo do contrato de gestão. Tendo como ação a “realização de 3 (três) oficinas para capacitação de servidores públicos e colaboradores do Governo do Estado do Pará”.



As oficinas contemplaram o tema: “Fortalecendo o serviço público”, nas áreas de “Propriedade Intelectual”; “Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)” e “Inova Simples. O evento ocorreu no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá – PTC Guamá, no Auditório do Espaço Empreendedor – 1 andar, perfazendo um contingente de 50 vagas disponíveis para inscrição. Link para inscrições: <https://bit.ly/Oficina-LGPD>, <https://bit.ly/Oficina-Inova-Simples>, <https://bit.ly/Oficina-Propriedade-Intelectual>

Cada uma das oficinas teve uma duração de 4 horas, ocorrendo das 9h às 13h. O formato da oficina incluiu uma apresentação de conteúdo seguida de interações com os participantes. No dia 21/08, a primeira oficina registrou a presença de 42 participantes, enquanto no dia 22/08, houve a participação de 39 participantes. No dia 23/09, a oficina teve a presença de 45 participantes. Ademais, o encerramento teve coffebreak e o sorteio de brindes para os participantes. O Anexo I inclui o programa detalhado de cada oficina.

A empresa contratada para ministrar as oficinas foi a Usina de Conteúdo, uma empresa de consultoria em conteúdo, Marketing e Gestão, Conhecimento e comunicação especializada em desenvolver estratégias criativas e impactantes.



Figura 14 - Oficina LGPD 21/09





Figura 15 - Oficina Inova Simples 22/09



Figura 16 - Oficina Inova Simples 22/09





Figura 17 - Oficina Propriedade Intelectual 23/09



Figura 18- Oficina Propriedade Intelectual 23/09





Figura 19 - Oficina Propriedade Intelectual 23/09

3.1.4 Realização de Imersões

O evento de imersão ocorreu no dia 06 de setembro no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT) com foco em Sustentabilidade para Startups. A condução da atividade esteve a cargo da empresa The Green Factory, ministrada pela empresária e professora Dra. Andrea Pampanelli. Durante a imersão, mais de 40 empreendedores tiveram a oportunidade de explorar habilidades e competências em diversos setores de mercado. Além disso, a interação entre os participantes foi fomentada por meio de dinâmicas e apresentações de seus empreendimentos e projetos. O enfoque foi direcionado para conceitos e tendências cruciais, como sustentabilidade, mercado financeiro, viés ESG, bem como as oportunidades e desafios associados ao empreendedorismo durante a COP-30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas).



Figura 20 - Imersão em sustentabilidade



O propósito dessa abordagem era compreender o ecossistema desses empreendimentos, examinando os desafios enfrentados, as estratégias e táticas aplicadas em relação aos temas de sustentabilidade. A discussão aprofundou-se nos conceitos de sustentabilidade diante dos desafios apresentados, buscando assimilar os pontos relevantes da bioeconomia no Estado. O objetivo final era estimular a geração de insights que oferecessem oportunidades e desafios específicos relacionados à realização da COP-30 em Belém, no Estado do Pará.



Figura 21 - Imersão em sustentabilidade



Figura 22 - Imersão em sustentabilidade



3. 2 CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 - 3º TERMO ADITIVO

A tabela a seguir apresenta o quadro síntese das realizações previstas e executadas referente ao 3º termo aditivo do contrato de gestão.

META	AÇÃO	INDICADOR FÍSICO	STATUS % ATINGIDO
1. Infraestrutura de apoio ao Programa StartUP Pará	Site GOVTECH - O Laboratório StartUP Pará	1 sistema online mantido por 09 meses em operação com a garantia de todas as informações registradas para a contratante (divulgação de material, ações, chamadas e iniciativas de govtech, atividades do coworking, do mapeamento e demais atividades vinculadas ao Programa).	100% - mantida em execução
	Plataforma de Software para a gestão do Programa	1 sistema mantido por 09 meses em operação com a garantia de todas as informações registradas para a contratante.	100% - mantida em execução
	Garantir a aquisição de equipamentos e mobiliários para equipe técnica do projeto, bem como espaço coworking com o devido seguro contratado	Equipe técnica devidamente instalada, com infraestrutura adequada, bem como coworking e de acordo com o orçamento disponível e solicitado pela SECTET.	100% - mantida em execução
2. Apoio à Divulgação do Programa StartUP Pará	Equipe para a identificação de startups que atuam no desenvolvimento de inovação para gestão pública para divulgação na Plataforma do startup Pará, GOVTECH, realizar mapeamento, observatório e gerenciar atividades do coworking da secretaria.	Profissionais para execução das ações, chamadas e iniciativas de govtech, atividades do coworking, do mapeamento e demais atividades vinculadas ao Programa StartUP.	100% - concluída



	Eventos presenciais de divulgação do Programa Startup Pará e atividades de inovação	Média mínima de 1 evento presencial realizado em Belém a cada edital ou atividade de inovação demanda pela equipe técnica da secretaria. Média mínima de 1 evento presencial realizado na região metropolitana de Belém e 1 fora da região metropolitana de Belém.	100% - concluída
3. Acompanhamento da execução das propostas contratadas pelo Programa StartUP Pará	Fazer a indicação, orientações (com apoio da equipe técnica da secretaria) e orientação aos avaliadores e ou comitês de especialistas para avaliação e seleção de propostas submetidas no Programa Startup Pará, de acordo com as áreas temáticas.	Especialistas contatados e inseridos no sistema web para o processo de avaliação e seleção de propostas submetidas, de acordo com os editais lançados no Programa.	0% - fase não iniciada
4. Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa StartUP Pará	Realizar eventos e atividades voltadas à atração de investidores para os serviços/produtos desenvolvidos pelas propostas dos participantes do Programa.	3 eventos/atividades realizadas envolvendo investidores	100% - concluído

Meta 1. Ação 1 - Está disponível o site que abrange integralmente todas as informações e notícias relativas ao programa, cuja manutenção e responsabilidade por ajustes estruturais recaem exclusivamente sobre a Fundação.

Meta 1. Ação 2 - O sistema está em funcionamento contínuo, permitindo o cadastro dos editais, o acompanhamento das inscrições, a condução das avaliações e o envio dos documentos necessários para o processo de outorga.

Meta 1. Ação 3 - No intuito de garantir o adequado suporte para as atividades do programa, foram realizadas aquisições de equipamentos de informática, áudio e vídeo. Todos os itens adquiridos estão detalhadamente listados no tópico (aquisição de equipamentos para equipe técnica do projeto) abrangendo ferramentas essenciais para otimizar o desenvolvimento das atividades e promover um ambiente propício à inovação e excelência.

Meta 2. Ação 1 - A Equipe contratou 42 bolsistas para a realização de suas atividades, todas as bolsas pagas referente ao seu início de atividade indicado no plano de trabalho do bolsista que é solicitado, assim como as outras documentações no link para cadastro de bolsistas da Fundação Guamá.

Meta 2. Ação 2 - Foram realizados 7 eventos presenciais para promover o Programa Startup Pará e atividades de inovação. Destacam-se a participação das startups do programa na Feira Internacional de Turismo (FITA 2023) de 15 a 18 de junho, o evento Meetup Bootcamp Govtech no Sebrae Agência Cop 30 em 26 de outubro, a presença na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes de 9 a 17 de



setembro, a participação na "Feira Pará Negócios" em 18 e 19 de novembro, e o Meetup Edição Govtech - Empreendedorismo Feminino em 22 de novembro no mesmo local. Adicionalmente, em 1 de dezembro, ocorreu uma palestra de divulgação do Edital Govtech no evento Amazônia Tech, acompanhada de uma roda de conversa sobre iniciativas de bioeconomia. Por fim, o Seminário Sobre Política Nacional de Inovação, 22 de dezembro, no coworking Elephant.

Meta 3. Ação 1 - - Ainda não ocorreu a criação de um comitê para a fase de enquadramento das propostas submetidas (comitê composto pela equipe da Sectar).

Meta 4. Ação 1 - Foram realizados 3 eventos voltados à atração de investidores: a "Feira Internacional do Chocolate", nos dias 17 a 20 de agosto. O Demoday "Inova Ter Paz", atuando como uma iniciativa introdutória para discutir o envolvimento de Investidores e a Rodada de Negócios do Evento Amazônia Tech, no dia 1 de dezembro.

3.2.1 Site Govtech /O Laboratório Startup Pará

No final de junho de 2023, o site do Startup Pará passou por uma atualização de sua interface contendo um novo layout, com o objetivo de destacar as iniciativas do GovTech (<https://startuppera.com.br/>). Essa renovação teve como propósito viabilizar a gestão do programa de forma mais eficiente, permitindo o gerenciamento de notícias, o acompanhamento de editais e eventos relacionados. Além disso, o site oferece informações detalhadas sobre o funcionamento do programa, empresas participantes, o mapa do ecossistema das startups e disponibiliza uma seção de contato intitulada "fale conosco", além de direcionar para tela de cadastro e login. Vale ressaltar a responsabilidade da Fundação apenas no mantimento dos ajustes estruturais e manter o site em operação, ficando a cargo da da ASCOM da SEC TEC a atualização de notícias e demais informações.



Figura 23- Novo layout tela de abertura do site Startup Pará/Govtech






Figura 24 - Novo layout tela de abertura da site Startup Pará/Govtech (Destaques)




Figura 25 - Novo layout tela de abertura do site Startup Pará/Govtech (Portal de notícias e direcionamento para os editais).



O site possui uma seção destacada dedicada à iniciativa GovTech, com foco em três atores essenciais: agente público, empreendedor e sociedade civil, englobando itens e informações relevantes relacionados a esses atores, oferecendo um espaço dedicado para explorar e compreender melhor suas respectivas contribuições e interações no contexto do GovTech.




Figura 26 - Área destaque GovTech do site Startup Pará/Govtech

Na seção "agente público", o site oferece uma variedade de recursos e informações úteis, incluindo botões de cadastro, acesso a cursos, portfólio de startups GovTech, estudos estratégicos e a possibilidade de solicitar visitas.




Figura 27 - Área destaque GovTech seção “agente público”

Dentro da seção "Empreendedor", o site apresenta uma gama de opções, incluindo botões de cadastro, acesso a cursos, selo GovTech, informações sobre Startups Aceleradas, oportunidades de negócios e a opção de contato por meio do Fale conosco.






Figura 28- Área destaque GovTech seção “Empreendedor”

Dentro da seção "Sociedade Civil", o site inclui botões de cadastro, acesso a cursos, estudos estratégicos, casos de sucesso e a opção de contato por meio do Fale conosco.



Figura 29 - Área destaque GovTech seção “Sociedade Civil”

3.2.2 Plataforma De Software Para A Gestão Do Programa

O sistema segue operando de forma contínua, possibilitando o cadastro dos usuários, submissão de propostas, cadastro dos editais, o monitoramento das inscrições, a realização das



avaliações, envio dos documentos requeridos para o processo de outorga e monitoramento do envio das documentações solicitadas. Essa dinâmica assegura uma gestão eficiente e integrada, otimizando todas as etapas do programa e facilitando o fluxo de informações para os envolvidos. As atualizações vão sendo feitas por demanda dependendo das necessidades do programa.

O perfil atribuído para o administrador: possibilita o gerenciamento dos editais, tais como cadastro, anexos, cadastro de documentos referente ao processo de submissão, enquadramento e outorga.




Figura 30 - Tela gerenciamento dos editais

O perfil atribuído para o administrador: possibilita gerenciamento de projetos, tais como acompanhamento das propostas inscritas e documentações enviadas. Em junho de 2023 houve uma atualização que permite acompanhamento das fases de enquadramento e pendências de documentos em relação ao processo de outorga.






Figura 33- Tela do Perfil Avaliador

3.2.2 Aquisição De Equipamentos Para Equipe Técnica Do Projeto

Com o objetivo de assegurar um suporte adequado para as atividades do programa, foram efetuadas aquisições de equipamentos de informática, áudio e vídeo. Cada item adquirido é minuciosamente listado neste tópico através do link da planilha, abrangendo ferramentas essenciais para aprimorar o desenvolvimento das atividades e fomentar um ambiente propício à inovação e excelência.

Segue o link da planilha com o relatório do pedido de compras/ Período 01/01/2023 a 11/12/2023:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v2VxjV6-icXjuSs3AMFKWANF0NJJaYWc8/edit#gid=1488494284>

3.2.3 Eventos Presenciais de divulgação dos editais e atividades de inovação

Durante os dias 15 a 18 de junho, o Programa Startup Pará esteve presente na 11ª Feira Internacional de Turismo na Amazônia, expondo suas iniciativas e promovendo o empreendedorismo na região.



Figura 34- Evento Fita 2023 - 15 a 18 de junho





Figura 35 - Evento Fita 2023 - 15 a 18 de junho



Figura 36- Evento Fita 2023 - 15 a 18 de junho

Dia 26 de outubro, no espaço do Sebrae Agência Cop 30 ocorreu o evento Meetup Bootcamp Govtech. O encontro ocorreu em formato de roda de conversa e foi aberto ao público para fomentar a discussão acerca do tema.



Figura 37 - Meetup Govtech 26/10





Figura 38 - Meetup Govtech 26/10

O Programa Startup Pará marcou presença de forma impactante na edição deste ano da Feira Pará Negócios, nos dias 18 e 19 de novembro. O stand do Startup Pará foi um ponto de destaque na feira, onde 14 empreendedores tiveram a oportunidade de apresentar seus produtos e estabelecer conexões valiosas durante os dias do evento. Sendo eles: MiritLab, Paladar Aamazônico, Paraoil, Tolú Orgânicos, Enactus UFPA, Hortência Saboaria, Nova Esperança, Startup Decola: Science Velong, Incubadora do Baixo Tocantins, Luz Divina-Reik e Massoterapia, Escola de Negócio e Carreira, Hidromel, Égua da Construção, Startup: Black Emperor Z.



Figura 39- Feira Pará Negócios





Figura 40 - Feira Pará Negócios

No dia 22 de novembro foi realizado o 2º Meetup edição GovTech de empreendedorismo feminino. O evento contou com a participação de convidadas que compartilharam suas trajetórias marcantes no empreendedorismo, enfatizando a diversidade de experiências e a importância da mulher empreendedora no cenário econômico regional e nacional.



Figura 41 - Meetup Govtech Empreendedorismo 22/11





Figura 42 - Meetup Govtech Empreendedorismo 22/11

No dia 01 de dezembro foi realizada a apresentação do edital GovTech - Startup Pará no evento Amazônia Tech no PCT Guamá.



Figura 43- Amazônia Tech 01/12

Ademais, aconteceu a Roda de conversa: Iniciativas de bioeconomia, inovação e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Convidados: Sectet, Semas, Fapespa, Sebrae, Finep e Serpro.





Figura 44 - Amazônia Tech 01/12

Dentre as ações presentes na meta de realização de “Eventos presenciais de divulgação dos editais”, foi solicitado e autorizado a partir do ofício nº 233/2023 a criação de atividade e migração de recursos entre as atividades. Dessa forma, foi executado o serviço de Gravação de 33 vídeos de 10 minutos cada um, no formato videoaula sobre o Projeto GovTech, com captação de imagem e som, e edição do material com legenda inclusa.




Figura 45 - Video Aula Edital Govtech



No dia 22 de Dezembro ocorreu o Seminário Sobre Política Nacional de Inovação , uma ação do Programa StartUP Pará para atender uma necessidade de conhecer o regulamento e sua execução enquanto política pública de inovação. O evento ocorreu no Coworking Elephant.



Figura - Seminário Sobre Política Nacional de Inovação



Figura - Seminário Sobre Política Nacional de Inovação





Figura - Seminário Sobre Política Nacional de Inovação



Figura - Seminário Sobre Política Nacional de Inovação

3.2.4 Realização de Eventos/ Atividades Envolvendo Investidores

No período de 17 a 20 de agosto o programa esteve presente no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau - Chocolat Amazônia, com um stand das empresas participantes do edital do programa. Ademais, Coordenadora do Programa ministrou uma palestra com a temática “startUP Pará - novos modelos de negócios para uma bioeconomia amazônica.



Figura 46 - Stand Startup Pará feira de chocolate



Figura 47 - Stand Startup Pará feira de chocolate





Figura 48- Palestra Startup Pará feira de chocolate

Os participantes selecionados do edital 003/2022 apresentaram suas propostas para aceleração no Evento DemoDay Inova TerPaz, que ocorreu no dia 10 de maio. A programação do evento, foi composta por uma palestra da Fernanda Bombardi, vice Diretora do Instituto de Cidadania Empresarial - ICE e também membro do Conselho do Projeto Casulo, sobre “Negócios de Impacto socioambiental: desafios e oportunidades”. Em seguida, o pitch das propostas para o avanço à etapa de aceleração, com a apresentação das propostas aos avaliadores, atuando como uma iniciativa introdutória para discutir o envolvimento de Investidores



Figura 49 - DemoDay Inova TerPaz,



A rodada de negócios ocorreu no Amazônia Tech em 1º de dezembro de 2023, buscando integrar os Parques Tecnológicos Guamá, Viçosa e São José dos Campos. Seu objetivo era promover parcerias inovadoras entre empresas, como ver-o-fruto, Paladar Amazônico, Inteceleri, Amz Tropical, Hortencia, Composta Belém e Sumabio, visando interesses comerciais comuns.



Figura 50 - Rodada de Negócios Amazônia Tech



Figura 51 - Rodada de Negócios Amazônia Tech



Figura 52 - Rodada de Negócios Amazônia Tech



4 EDITAIS EM ANDAMENTO

Este tópico trata das atualizações dos editais em andamento do Startup Pará, que incluem mudanças no cronograma, finalização da fase de qualificação, acompanhamento das empresas que enviaram a documentação de outorga e lançamento de novos editais .

4.1 Edital 008/2021 - Segunda Chamada

No âmbito do Edital 008/2021, a fase de qualificação foi concluída em julho de 2022, culminando na publicação do resultado final em 25 de outubro de 2022. O prazo estabelecido para o envio da documentação de outorga encerrou-se em 25 de junho de 2023. Das 60 empresas que obtiveram aprovação, 37 cumpriram todos os requisitos e enviaram suas documentações pelo sistema designado.

	A	B	F
1	COORDENADOR	NOME DO PROJETO	%
2	Juliana Ribeiro Ranieri	Constrool	100%
3	George Thomas Pacheco Barreto	Evolução Contínua da BUSCA-CACHO: colheitadeira de açaí	100%
4	Ana Lídia Zoni Ribeiro	Implantação da indústria de hidromel utilizando mel orgânico de abelhas nativas sem ferrão da Amazônia como fortalecedora da cadeia produtiva da meliponicultura em toda sua extensão, dentro do estado do Pará.	100%
5	Elicio Malcher Dias Junior	Óleos vegetais amazônicos: desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica (Startup Ecos)	100%
6	Bruno de Freitas Canavarro	Protetor solar orgânico com cor	100%
7	MARCOS VINÍCIUS REGO BARBOSA	PUPTI - ARTE E DESIGN DA AMAZÔNIA	100%
8	Elton Lima Da Silva	Reciclca App	100%
9	Ivelane Catarini Alexandrino Mendes Neves	SICOMBUS - Solução Inteligente em Gestão e Combustível	100%
10	Ronaldo Oliveira dos Santos	UTA - Ultimate Test Academy: Plataforma Multi Área de Geração Dinâmica de Testes para Aferição de Conhecimentos.	100%
11	LUIS SÉRGIO SIQUEIRA DE MELO	Farlab Startup, uma healthtech nascida na Amazônia com objetivo de construir uma experiência digital para a compra de produtos e serviços farmacêuticos.	100%
12	Amanda Caroline Silva Ferreira	The Factory	100%
13	Anna T. Costa	Evollua	100%
14	MARY GLAUCY BRITO CHIANCA NEVES	Atividades Assistidas por Equinos-AAE: o cavalo como instrumento terapêutico	73%
15	Leonardo afonso da silva soares	CADÊ MEU BUSÃO	95%
16	WILLYS DO SOCORRO ALMEIDA DE CAMPOS	Coders4Future - Desenvolvendo habilidades reais para o mercado de tecnologia	100%
17	Breno Santiago Silvano	Massageador Vibratório em Ventosas Terapêuticas	100%
18	Alexandre Reis Fernandes	STARTUP ÉGUA DA CONSTRUÇÃO	81%
19	Euceni Carrolino Rabelo	REPLAY Energia Recuperação e transformação de resíduos plásticos em Combustíveis.	100%
20	IGO SILVA SOUSA	ALUGA AI	0%
21	Valdemir Sales Matias Junior	Alva Edtech - Educação com Tecnologia	100%
22	LEANDRO TAVARES FERREIRA	Aplicativo FIND	0%
23	Ramon Villar Monte Palma Pantoja	Aplicativo Web para Projetos de Instalações Elétricas Usando Inteligência Artificial	0%
24	IZABEL CRISTINA BORGES CORREA OLIVEIRA	App Desenvolver	0%
25	Thays Oliveira Saraiva	AppHour	100%
26	Everton Cristo Souza	BemDo - Tecnologia que conecta você aos serviços de saúde	0%
27	Simone Barata da Silva	BIOAMA - BIOINSUMOS DA AMAZONIA	0%
28	Jean Ferreira da Silva	BOOKCOIN	0%
29	Italo Adriano Moraes de Freitas	Caipora: Rios Adormecidos	100%
30	Ephraim Gomes de Almeida Filho	Clean Up Services: Rede de Franquia para Limpezas Bio-Sustentáveis de Alta Performance	0%
31	NEIDE MESQUITA TUPIASSU	Coma com sabor e melhore sua saúde!	0%
32	Samantha da Silva Chaar Lima	Composta Belém, coleta e gestão de resíduos orgânicos	100%
33	BRUNA FREIRE PONTES	Desenvolvimento de formulações cosméticas inovadoras e sustentáveis utilizando	100%

Figura 53- Planilha de controle do envio da documentação processo de outorga edital 008/2021

O próximo passo compreende o acompanhamento técnico da execução físico-financeira, que terá a duração de 05 meses. Contudo, ressalta-se que esse acompanhamento será realizado somente após a formalização do contrato entre a empresa selecionada e a SECTET. Ademais, tomou a público a alteração do cronograma do edital no dia 29 de junho de 2023.



SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	
A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET), Satravés do Secretário de Estado, no uso de suas atribuições, torna público a alteração de cronograma do Edital 008/2021. Processo: 2022/956310, referente à segunda chamada de seleção pública de propostas para apoio técnico e financeiro na modalidade de subvenção econômica – StartUPS Pará, SoSqual-SseráS executado conforme novo cronograma, abaixo especificado:	
Atividades	Datas
Publicação do Edital no Diário oficial do Estado	21.10.2021
Período de cadastro e submissão de Propostas	21.10.2021 a 22.12.2021
Resultado Preliminar da 1ª Etapa - Enquadramento	A partir de 28.01.2022
Prazo de recurso - resultado da 1ª Etapa	10 dias úteis
Análise de recurso	05 dias úteis
Homologação Resultado da 1ª Etapa - Enquadramento	A partir de 17.02.2022
Resultado Preliminar da 2ª Etapa - Análise do Mérito e Relevância da proposta - seleção de propostas para a etapa de execução	A partir de 16.03.2022
Prazo de recurso - resultado da 2ª Etapa	10 dias úteis
Análise de recurso	05 dias úteis
Homologação Resultado da 2ª Etapa - Propostas selecionadas para a etapa qualificação (kick-off)	A partir de 08.04.2022
Período previsto para a etapa de qualificação (kick-off) da Modalidade Novos Negócios e Aceleração	Até 03 meses
Resultado preliminar das propostas selecionadas para a contratação de apoio financeiro	A partir de 02.08.2022
Recurso - resultado das propostas selecionadas para a contratação de apoio financeiro	10 dias úteis
Análise de recurso	05 dias úteis
Homologação resultado das propostas selecionadas para a contratação de apoio financeiro	A partir de 29.08.2022
Período de submissão de documentação para habilitação	03 meses
Período para assinatura do termo de outorga e contratação	20 meses

Figura 54 - Errata Cronograma edital 008/2021

4.2 Edital 012/2021 Bonûs Tecnológico

No âmbito do edital 012/2021, o prazo estabelecido para o envio da documentação de outorga iniciou dia 05 de agosto de 2022 encerrou-se em 05 de abril de 2023, conforme os 8 meses estabelecidos no cronograma, das 42 empresas aprovadas, apenas 23 cumpriram todos os requisitos e enviaram suas documentações pelo sistema designado.

	COORDENADOR	NOME DO PROJETO	%
1	Isabela Caluff Canto	Isabela Canto	100%
2	Helen Caroline Gonçalves Silva	"Laboratório Icamiba: plataforma para conectar pessoas e empresas a diferentes inovações e oportunidades de negócios."	100%
3	LUIZ ROGÉRIO REIS COSTA	Criação de um processo Workflow em nuvem para automatização de serviços administrativos do Centro de Formação e Integração Social - CFIS	100%
4	Ana Lorryanny Ramos Lima	ERP para Gestão Ambiental	100%
5	MARCOS VINÍCIUS REGO BARBOSA	Galeria Virtual Interativa Pupti	100%
6	MARCOS DAVID FEITOSA DIAS	Internet de Alta qualidade em Zona Rural	100%
7	Bruno de Freitas Canavarro	Nosso laboratório é a floresta	100%
8	MARCELLO GARCIA VERBICARO	SISTEMA DE GESTÃO MV LICITAÇÕES	100%
9	Simão Sirineu da Silva Souza	Vendedores do Futuro	100%
10	Antônio Ferreira da Cruz	"E-Commerce Paladar Amazônico - Mais produtividade, investimento e visibilidade para a economia criativa da região"	100%
11	LUIS SÉRGIO SIQUEIRA DE MELO	FARLAB: ESTRATÉGIA DE MARKETING DIGITAL PARA EXPANSÃO DE CARTEIRA B2C	100%
12	ADNA CRISTINA PICANCO AZEVEDO	Posicionamento Digital Ardosa	100%
13	Klerysson Alfaia Damasceno	Crédito para todos - Sistema de análise de microcrédito para negatizados	100%
14	Josicleo Souza de Sousa	Plano de desenvolvimento técnico-comercial em sistema de automação industrial	77%
15	Raquel Cordeiro Lima	Anjos MEI	100%
16	Max Ricardo Pantoja da trindade	Projeto técnico-comercial em sistema de automação para indústria 4.0	70%
17	ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA	Implantação do plano de digitalização do Sistema de Ensino Passo a Passo	100%
18	Aliton Douglas Freitas da Silva	Estruturação da área de marketing digital da Solar Roof, aliada a estratégia de expansão comercial da empresa com foco em ampliação de clientes e entrega de energia limpa e sustentável para mais pessoas e instituições.	100%
19	Ismael Soares Machado	Posicionamento no ambiente digital Floresta Urbana	100%
20	ANA CAROLINA BRAGA MARINHO	Energia Solar para Redução de Custos	47%
21	Marcos Martins Souza	Desenvolvimento de uma Máquina para Produção de Mobiliários, Com Reaproveitamento de Resíduos de Madeiras e Derivados	23%
22	Deborah cristina Martins ramos	Aplicativo de Fidelização de Clientes e Comércio Sustentável	100%
23	LEANDRO TAVARES FERREIRA	APLICATIVO FIND	0%
24	Daniel Fernandes Leão	Automação de Estoques Parapeças	0%
25	ROSANGELA C. F. DE GUSMÃO GUIMARÃES	Automação Log Com	100%
26	Eduardo Nascimento da Silva	Automação Logística e Comercial	0%
27	ELENARA DE SOUZA ARAUJO	CONTMIX Digital	0%
28	Adalberto	DESENVOLVIMENTO DA JORNADA DO CLIENTE E PROCESSO DE INSIDE SALES DA DIRECTTO	0%
29	Salomão Almeida	Desenvolvimento e Gestão de Mídias Sociais	100%
30	FLAVIO SOUZA DE MORAES CARDOSO NETO	E-commerce para Clube de Assinaturas "Emporium STX"	63%

Figura 59 - Planilha de controle do envio da documentação processo de outorga edital 012/2021



No dia 29 de junho de 2023, foi divulgada a alteração de cronograma, com o prazo de 16 meses para contratação das empresas.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	
A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET), através do Secretário de Estado, no uso de suas atribuições, torna público a alteração de cronograma do Edital 012/2021 BÔNUS TECNOLÓGICO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. S/Processo: S2021/1273416, SoSqualis será executado conforme novo cronograma, abaixo especificado:	
Etapas	Datas
Publicação e divulgação do Edital	14/12/2021
Período para submissão das propostas	14/12/2021 a 05/03/2022
Divulgação do S/Enquadramento resultado preliminar - Etapa 1	A partir de 22/03/2022
Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado preliminar	10 dias úteis a partir da divulgação do resultado
Prazo para resposta a interposição de recurso administrativo	05 dias úteis
Divulgação resultado definitivo - Etapa 1 Enquadramento	A partir de 14/05/2022
Divulgação do resultado preliminar - Etapa 2 Análise de mérito e relevância das propostas	A partir de 10/06/2022
Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado preliminar	10 dias úteis a partir da divulgação do resultado
Prazo para resposta a interposição de recurso administrativo	05 dias úteis
Homologação do resultado final Etapa 2 Análise de mérito e relevância das propostas - Diário Oficial do estado e no site da SECTET	A partir de 05/08/2022
Período para envio da documentação para habilitação	Até 08 (oito) meses após a homologação do resultado
Período para contratação das propostas - após envio da documentação	16 meses

Figura 55- Errata Cronograma edital 012//2021

4.3 Edital 004/2022 Bioindústria

No edital 004/2022, ficou estabelecido um prazo de 8 meses para o envio da documentação de outorga, iniciando-se no dia 28 de julho de 2022 e encerrando em abril de 2023. Das 14 empresas aprovadas, 13 delas cumpriram integralmente todos os requisitos e enviaram suas respectivas documentações por meio do sistema designado. No dia 07 de julho de 2023 foi divulgada a alteração de cronograma com previsão para o período de contratação.

1	COORDENADOR	NOME DO PROJETO	%
2	Camila França Andrade	Agroindústria de Alimentos Santa Amazônia (SAMA) - uma proposta de melhoria de processos e infraestrutura	100%
3	Leandro Riodades Daher	AMZ TROPICAL – SABORES AMAZÔNICOS	100%
4	André Bueno Barros	Aprimoramento tecnológico após a liofilização de plantas Amazônicas para gerar produtos com alto valor agregado.	100%
5	Hugo Leonardo Crisóstomo Salgado	BEBIDAS LIOFILIZADAS DE FRUTAS AMAZÔNICAS	100%
6	BRUNNO ARTHUR NASCIMENTO DA SILVA	Capacitar jovens mulheres para trabalho na construção Civil	100%
7	EULA PAULA CARROLINO GARCIA	DESENVOLVIMENTO DE PORTAS A BASE FIBRA DE VIDRO, RESINA, CARGA MINERAL E ISOPOR E POLIURETANO RECICLÁVEIS.	100%
8	Gabriel Geller	Eos - Empreendedorismo e Inovação nas Universidades	100%
9	Gilberto Hirokazu Nobumasa	Paraoil - Melhoria de processo para mercados conscientes	100%
10	WLADIMIR ANTONIO SOARES DE MELO	SERPENTÁRIO AMAZON VENOM	100%
11	Antônio Ferreira da Cruz	Aperfeiçoamento do processo produtivo da indústria de alimentos regionais Paladar Amazônico com foco na semi industrialização da produção, melhoria de qualidade dos produtos e rastreabilidade da cadeia produtiva.	100%
12	Sandro Andrey Natividade Monteiro	EducaFlix - Plataforma Educacional	97%
13	DANIEL JOSÉ DA SILVA PINON	REDIGE	100%
14	ARIANE CAROLINA ROMPATO PASSOS	Aquisição e Implementação de sistemas digitais com ênfase em facilities, gestão financeira e criação de uma política ambiental interna na Rompassos Serviços LTDA.	100%
15	shirley do socorro da costa coelho	Implantação de Tecnologias Digitais como ferramentas de um Sistema de Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem	100%

Figura 56- Planilha de controle do envio da documentação processo de outorga edital 004/2022



OUTRAS MATÉRIAS	
A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET), através do Secretário de Estado, no uso de suas atribuições, torna público a alteração de cronograma do Edital EDITAL Startup Pará Nº 004/2022 - Empresas Inovadoras em Bioindústria, Tecnologia Educacional e Agroindústria alimentar (processo: 2022/4901), o qual será executado conforme novo cronograma, abaixo especificado:	
ETAPAS	DATAS
Lançamento do Edital	22/03/2022
Cadastro e Submissão das propostas no site http://www.startuppara.com.br	22/03/22 a 13/04/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de enquadramento	A partir de 29/04/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da etapa de enquadramento	10 dias úteis
Divulgação do resultado da etapa de enquadramento após recursos	A partir de 22/05/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de Análise de Mérito	A partir de 10/06/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da Análise de Mérito (até às 18h00 - horário de Belém)	10 dias úteis
Divulgação e Homologação do Resultado final	28/07/2022
Período de submissão de documentação para habilitação	Até 08 meses após homologação resultado final
Período envio de documento para habilitação - contratação de propostas	Até 20 meses após homologação do resultado final

Figura57 - Errata Cronograma edital 004/12

4.4 Edital 008/2022 Startup Pará Mulher

No edital 008/2022, a fase de qualificação foi concluída em fevereiro de 2023 com um evento realizado no auditório do PCT Guamá. Ademais, houve um Demo Day realizado no Parque da Residência. O resultado final, contendo a lista das startups classificadas para o envio das documentações finais, foi divulgado em junho de 2023. O sistema para envio das documentações requeridas no processo de outorga está acessível desde 26/06/2023, aguardando a definição da data sobre o treinamento para o envio das documentações de outorga na plataforma do programa.



Figura 58 -Conclusão do segundo mês de qualificação Edital Mulher





Figura 59 -Conclusão do segundo mês de qualificação Edital Mulheres /02/23

No dia 07/03/23, foi realizado o "Demo Day", onde ocorreu a apresentação das propostas selecionadas no edital Mulher do programa. Esse evento marcou o encerramento da fase de aceleração do edital. Além disso, houve uma rodada de conversas com mulheres empreendedoras e uma feira com stands das empresas participantes do edital.



Figura 60- Evento “Elas Inovam” 07/03/23 Edital Mulheres





Figura 61- Feira Evento “Elas Inovam” 07/03/23 Edital Mulheres

No dia 19 de julho de 2023, foi divulgada a alteração de cronograma, com o prazo de 08 meses para submissão das documentações de outorga.

DIÁRIO OFICIAL
ANO CXXXIII DA IOE
133ª DA REPÚBLICA
Nº 35.475
República Federativa do Brasil - Estado do Pará
111 Páginas
Belem, Quarta-feira
19 de julho de 2023

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR, PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA**

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET), através do Secretário de Estado, no uso de suas atribuições, torna público a alteração de cronograma do EDITAL StartUP Pará MULHER Nº 008/2022.

Homologação resultado definitivo	15.06.2023
Período de submissão de documentação para habilitação	Até 08 meses após homologação resultado final
Período envio de documento para habilitação - contratação de propostas	Até 20 meses após homologação do resultado final

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

ELABORADO: Nara Portado Romão (Des. 11.419/2016)
121 - Aut. Assinatura: 6450348B7E1C55.A7F708A8A7F6B5-0165F8A8E1C560-3AC0A8C808A21

Figura 62- Errata cronograma edital 008/2022



4.5 Edital 003/2022 Inovaterpaz

No âmbito do Edital 003/2022, a etapa de qualificação se estendeu de janeiro a abril de 2023, com o Demo Day ocorrendo em 10 de maio de 2023 no coworking Dona Delas. O resultado preliminar foi divulgado em 29 de junho de 2023, e o resultado final para permitir o envio da documentação solicitada para a outorga das propostas foi divulgado no dia 18/07/2023.



Figura 63- Demoday Inova TERPAZ 10/05/23

Ademais, no dia 18/07/2023 também foi divulgada a errata do cronograma do edital, com a previsão para o envio das documentações de outorga e contratação das empresas. Em relação ao processo de envio das documentações de outorga, aguarda-se a definição da data para o treinamento para o envio na plataforma do programa.

**SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
SUPERIOR, PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA**

A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET), através do Secretário de Estado, no uso de suas atribuições, torna público a alteração de cronograma do EDITAL Nº 003/2022 – INOVATERPAZ.

Homologação resultado definitivo	A partir de 17.07.2023
Período de submissão de documentação para habilitação	Até 08 meses após homologação resultado final
Período envio de documento para habilitação - contratação de propostas	Até 20 meses após homologação do resultado final

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 17 de julho de 2023.
Hélio Leite da Silva
Secretário de Estado

Protocolo: 963915

Figura 64- Errata cronograma edital 003/2022





Figura 65- Qualificação do edital Inova Ter Paz



Figura 66- início das atividades do edita InovaTerpazl (qualificação) em dezembro





Figura 67 -Rodada de conversa que aconteceu no Gueto Hub - atividade do Inovaterpaz

4.5.1 Trilha Faça Negócios

Foi realizado no mês de novembro de 2022 a primeira etapa do Projeto Faça Negócios do programa Território da Paz (TerPaz) realizado pela empresa Órbita Tecnologia e Inovação. Nessa primeira etapa foram feitas apresentações em seis Território da Paz (TerPaz), sendo quatro em Usinas e duas em escolas que serviam de apoio aos territórios que ainda não contavam com usinas inauguradas. Anteriormente no mês de setembro foi realizado na Usina da Cabanagem a primeira apresentação do Faça Negócios com a participação de 49 moradores do bairro. Ao todo foram atendidos 127 moradores nos sete territórios da paz da região metropolitana de Belém.

	Workshop -Elaboração de Projetos Culturais		
item	Usina	Horas	Data
1	USIPAZ CABANAGEM	2h	26.09.2022
2	ESCOLA BRIGADEIRO FONTENELLE - TER PAZ TERRA FIRME	2h	10.10.2022
3	USIPAZ JURUNAS	2h	11.10.2022
4	USIPAZ ICUÍ	2h	21.10.2022



5	USIPAZ BENGUI	2h	23.10.2022
6	LAR FABIANO DE CRISTO - TER PAZ GUAMÁ	2h	25.10.2022
7	USIPAZ MARITUBA	2h	29.10.2022

Tabela 01 - Cronograma dos Workshops



Figura 68- participantes do evento "Faça negócios - o empreendedor está ON!"

Ademais, as atividades de qualificação compreenderam as atividades de qualificação do evento de apresentação do projeto Faça Negócios onde foram abordados assuntos de criação e fortalecimento de negócios, as atividades também foram compostas de 6 oficinas voltadas para orientar os empreendedores de como usar ferramentas de redes sociais e de edição de imagem para os seus negócios.



Figura 69- Orientação de como usar ferramentas de tecnologia para o negócio dos participantes.



Figura 70 - Momento de qualificação prática com participantes.

No que concerne à trilha Faça Negócios 02 realizada no ano de 2023, o foi realizado no período entre 25 de setembro de 2023 e 06 de outubro de 2023 o Workshop sobre Elaboração de Projetos Culturais. Foram realizadas nas 5 usinas da cabanagem, Benguí, Icuí Marituba e Jurunas atividades focadas na qualificação teórica e prática para elaboração de projetos culturais bem como captar recursos para projetos culturais.

startUP **INOATERPAZ**

TRILHA DE QUALIFICAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

COMO CAPTAR RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

O aporte de recursos da Lei Paulo Gustavo já está disponível nos órgãos de cultura através dos editais.

📅 Data: 26/09 a 05/10/2023 ⌚ Horário: 18h às 21h

FIQUE ATENTO AS DATAS!

LOCAL	HORA	DIA
USIPAZ CABANAGEM	18:00 a 21:00	29.09
USIPAZ BENGUI	18:00 a 21:00	02.10
USIPAZ ICUÍ	18:00 a 21:00	04.10
USIPAZ MARITUBA	16:00 a 18:30	05.10
USIPAZ JURUNAS	18:00 a 21:00	06.10

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

GOVERNO DO **PARÁ**

Figura 71 -Card de divulgação





Figura 72- Faça Negócios 2º chamada - 1º Workshop Elaboração de Projetos Culturais



Figura 73 - Faça Negócios 2º chamada - 1º Workshop Elaboração de Projetos culturais

Entre 24 de Outubro de 2023 e 01 de novembro de 2023 foi realizado o Workshop sobre MEI - Importância e Oportunidades que compreendem as atividades previstas na trilha Faça Negócios 03. Foram realizadas nas 7 usinas da cabanagem, Benguí, Icuí, Marituba, Jurunas, Guamá e Terra firme atividades focadas na qualificação teórica e prática sobre MEI.



UsiPaz Cabanagem



OFICINA DE

MEI: IMPORTÂNCIA & OPORTUNIDADES

(FORMALIZAÇÃO E LICENCIAMENTOS)

VOCÊ É PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU QUER EMPREENDER?

Nesta oficina você vai aprender sobre o que é MEI (Microempreendedor Individual) e como se formalizar, além de entender quais requisitos, benefícios e responsabilidades ele possui. Também serão abordados outros temas importantes para quem quer empreender.

01 de novembro

18h às 21h

Público livre

UsiPaz Cabanagem
R. Dom Bosco, nº 37, prédio, o Estrada do Benjamin
(ao lado do Estádio José Vitorino Ribeiro)

TerPaz GOVERNO DO PARA

UsiPaz Terra Firme



OFICINAS INOVATERPAZ - FAÇA NEGÓCIOS

OFICINAS

30 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)

31 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)

30 e 31/10
(seg e ter)

18h às 21h

UsiPaz Terra Firme
Passagem Belo Horizonte, 56, entre Av. Perimetral e Passagem do Arame

TerPaz GOVERNO DO PARA

UsiPaz Guamá



OFICINA DE

MEI: IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADES

(FORMALIZAÇÃO E LICENCIAMENTOS)

VOCÊ É PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU QUER EMPREENDER?

Nesta oficina você vai aprender sobre o que é MEI (Microempreendedor Individual) e como se formalizar, além de entender quais requisitos, benefícios e responsabilidades ele possui. Também serão abordados outros temas importantes para quem quer empreender.

31/10

18h às 21h

Público livre

INSCRIÇÃO PRESENCIAL

25/10, às 9h
Documentos necessários (original e cópia):
RG, CPF e comprovante de residência.

UsiPaz Guamá
Av. Bernardo Sayão, 4783, entre Pass. São Lucas e Pass. Rui Barbosa, próximo ao Paróquia 1 da UFPA

TerPaz GOVERNO DO PARA

UsiPaz Jurunas/Condor



OFICINAS INOVATERPAZ - FAÇA NEGÓCIOS

OFICINAS

27 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)

30 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)

27 e 30/10
(sex e seg)

18h às 22h

UsiPaz Jurunas/Condor
Tv. Quintino Bocaiuva, s/n, entre Av. Bernardo Sayão e Trav. Honório José dos Santos, em frente a UPA do Jurunas.

TerPaz GOVERNO DO PARA



OFICINAS INOVATERPAZ - FAÇA NEGÓCIOS

OFICINAS

30 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)

31 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)

30 e 31/10
(seg e ter)

18h às 21h

UsiPaz Terra Firme
Passagem Belo Horizonte, 56, entre Av. Perimetral e Passagem do Arame

OFICINA DE
MEI: IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADES
(FORMALIZAÇÃO E LICENCIAMENTOS)

VOCÊ É PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU QUER EMPREENDER?
Nesta oficina você vai aprender sobre o que é MEI (Microempreendedor Individual) e como se formalizar, além de entender quais requisitos, benefícios e responsabilidades ele possui. Também serão abordados outros temas importantes para quem quer empreender.

26 de outubro

Público livre

18h às 21h

A partir de 18 anos

UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro
Estrada do Icuí-Guajará, 5/N, esquina com a Avenida Independência

OFICINA DE
MEI: IMPORTÂNCIA E OPORTUNIDADES
(FORMALIZAÇÃO E LICENCIAMENTOS)

VOCÊ É PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU QUER EMPREENDER?
Nesta oficina você vai aprender sobre o que é MEI (Microempreendedor Individual) e como se formalizar, além de entender quais requisitos, benefícios e responsabilidades ele possui. Também serão abordados outros temas importantes para quem quer empreender.

25 de outubro

16h às 18h30

Livre

UsiPaz Antônia Corrêa
Passagem Born Sossago, 5/N, com a Av. Dez de Janeiro

Figura 74- Artes fornecidas pelas usinas mediante pedido para as oficinas





Figura 75- Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop MEI



Figura 76 - Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop MEI



Figura 77- Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop MEI

Entre 25 de setembro de 2023 e 07 de outubro de 2023 foi realizado o Workshop sobre Gestão financeira de Negócios que compreende as atividades previstas na trilha Faça Negócios 04. Foram realizadas nas 7 usinas da cabanagem, Benguí, Icuí, Marituba, Jurunas, Guamá e Terra firme atividades focadas na qualificação teórica e prática conhecer as principais ferramentas de gestão financeira, para metrificação dos resultados e melhor tomada de decisões .



UsiPaz Marituba

**OFICINA DE
GESTÃO FINANCEIRA
DE NEGÓCIOS**
(Fluxo de caixa, estoque e tributos)

**VOCÊ É PROFISSIONAL AUTÔNOMO
OU QUER EMPREENDER?**
Nesta oficina você vai aprender sobre
ferramentas de gestão financeira para
aplicar no seu negócio.

01 de novembro
16h às 18h30
Público livre

UsiPaz Antônia Corrêa
Passagem Bom Sossego, S/N, com a Av. Des. de Janeiro

UsiPaz Terra Firme

**OFICINAS INOVATERPAZ -
FAÇA NEGÓCIOS**

OFICINAS
30 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)
31 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)
30 e 31/10 (seg e ter) 18h às 21h

UsiPaz Terra Firme
Passagem Belo Horizonte, 56, entre Av.
Perimetral e Passagem do Arame

UsiPaz Jurunas/Condor

**OFICINAS INOVATERPAZ -
FAÇA NEGÓCIOS**

OFICINAS
27 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)
30 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)
27 e 30/10 (sex e seg) 18h às 22h

UsiPaz Jurunas/Condor
Tr. Quintino Bocaiuva, S/N, entre Av. Bernardo
Sayão e Trav. Honório José dos Santos. Em frente
a UPA do Jurunas

UsiPaz Terra Firme

**OFICINAS INOVATERPAZ -
FAÇA NEGÓCIOS**

OFICINAS
30 de outubro
MEI: Importância e Oportunidades
(formalização e licenciamentos)
31 de outubro
Gestão Financeira para Negócios
(fluxo de caixa, estoque e tributos)
30 e 31/10 (seg e ter) 18h às 21h

UsiPaz Terra Firme
Passagem Belo Horizonte, 56, entre Av.
Perimetral e Passagem do Arame





Figura 78- Artes de divulgação fornecidas pelas usinas.



Figura 79- Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop Gestão Financeira





Figura 80 - Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop Gestão Financeira



Figura 81 - Faça Negócios 2º chamada - 2º Workshop Gestão Financeira

4.6 Edital 011/2022 Apoio Aos Laboratórios Multiusuários

No âmbito do Edital 011/2022, o resultado final de homologação foi divulgado em 17/01/2023. No dia 22/06/2023, foi divulgada a alteração de cronograma, com o prazo de 12 meses para submissão de documentos.



O EDITAL Startup Pará Nº 011 /2022 - APOIO AOS LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO DA COMUNIDADE ACADÊMICA E EMPRESARIAL, SERÁ EXECUTADO A PARTIR DO NOVO CRONOGRAMA PREVISTO ABAIXO:

ETAPAS	DATAS
Lançamento do Edital	22/03/2022
Cadastro e Submissão das propostas no site http://www.startuppara.com.br	24/03/22 a 18/05/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de enquadramento	A partir de 01/06/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da etapa de enquadramento	10 dias úteis
Divulgação do resultado da etapa de enquadramento após recursos	A partir de 09/08/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de Análise de Mérito	A partir de 22/11/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da Análise de Mérito (até às 18h00 - horário de Belém)	10 dias úteis
Homologação Resultado final	17/01/2023
Período de submissão de documentação para habilitação	Até 12 meses após homologação resultado final
Período de contratação de propostas	Até 12 meses após habilitação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Portales Socelli (Id. 11.419/2066) - Aut. Assinatura: 55058A68EE17C8-9686EC038B667-4041EAC0CF46A-7394197328C5C4
Em 22/04/2023 11:33

Figura 82 - Errata cronograma edital 011/2022

4.7 Edital 013/2022 Apoio À Soluções Inovadoras Na Cadeia Produtiva Da Hortifruticultura Paraense

No âmbito do Edital 013//2022, o resultado final de homologação foi divulgado em 18/01/2023 .No dia 23/06/2023, foi divulgada a alteração de cronograma, com o prazo de 12 meses para envio da documentação.

O EDITAL Startup Pará Nº- 013/2022 – APOIO À SOLUÇÕES INOVADORAS NA CADEIA PRODUTIVA DA HORTIFRUTICULTURA PARAENSE, SERÁ EXECUTADO A PARTIR DO NOVO CRONOGRAMA PREVISTO ABAIXO:

ETAPAS	DATAS
Lançamento do Edital	22/03/2022
Cadastro e Submissão das propostas no site http://www.startuppara.com.br	24/03/22 a 18/05/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de enquadramento	A partir de 28/06/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da etapa de enquadramento	10 dias úteis
Divulgação do resultado da etapa de enquadramento após recursos	A partir de 09/08/2022
Divulgação do resultado preliminar da etapa de Análise de Mérito	A partir de 11/10/2022
Prazo para interposição de recurso sobre o resultado preliminar da Análise de Mérito (até às 18h00 - horário de Belém)	10 dias úteis
Homologação Resultado final	18/01/2023
Período de submissão de documentação para habilitação	Até 12 meses após homologação resultado final
Período de contratação de propostas	Até 12 meses após habilitação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Portales Socelli (Id. 11.419/2066) - Aut. Assinatura: 55058A68EE17C8-9686EC038B667-4041EAC0CF46A-7394197328C5C4
Em 23/06/2023 16:19

Figura 83 - Errata cronograma edital 013/2022



4.8 Edital 001/2022 Hackathon

No âmbito do Edital 001//2022, a divulgação do prazo definitivo foi dia 04/11/2023. A cerimônia de premiação do Hackathon, realizada em 03/02/23, reuniu alunos da rede pública contemplados com bolsas de mil reais. Essa iniciativa selecionou projetos do ensino técnico e superior do edital Hackathon.



Figura 84- Cerimônia premiação do Hackathon 03/02/2023



Figura 85 - Cerimônia premiação do Hackathon 03/02/2023





Figura 86-Visita de acompanhamento dos projetos selecionados no edital hackathon, eetepa icoaraci



Figura 87-Visita de acompanhamento dos projetos selecionados no edital hackathon, eetepa icoaraci





Figura 88- Evento de premiação dos alunos do hackathon

No período de 03/12 a 08/12, ocorreu às atividades de acompanhamento do edital Hackathon nos municípios de Cametá e Itaituba.



Figura - acompanhamento do edital Hackathon no município de Cametá





Figura - acompanhamento do edital Hackathon no município de Cametá



Figura - acompanhamento do edital Hackathon no município de Itaituba





Figura - acompanhamento do edital Hackathon no município de Itaituba

4.8 Edital 010/2022 Startup Em Todo Pará Seleção Pública De Propostas De Parceiros Operacionais Municipais

No âmbito do Edital 010/2022, a divulgação do resultado final foi divulgada dia 31/05/2022. No dia 12/04/2023, foi divulgada a alteração de cronograma, com o prazo de 18 meses para contratação.




Figura 89- Errata cronograma 010/2022



4.9 Edital 001/2023 Codifique o Futuro: Programação e Robótica

No dia 26 de junho de 2023 ocorreu o evento de lançamento do Edital Codifique o Futuro: Programação e Robótica na Educação. O evento foi voltado para os alunos da Escola Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio das Artes São Lucas. O edital visa integrar habilidades multidisciplinares com as quais os participantes aprenderão a projetar, construir e programar robôs para competições e para resolver problemas da comunidade local. As inscrições começaram em 30/06/23 terminando em 29/09/2023.



Figura 90 - Lançamento Edital Robótica 26 de junho



Figura 91 - Lançamento Edital Robótica 26 de junho



A primeira etapa do edital está ocorrendo no período de 07/11 a 22/12 conforme a última errata publicada em 08/11/2023.

startUP PARÁ SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA GOVERNO DO PARÁ ALTERAÇÃO CRONOGRAMA EDITAL Nº 001/2023 CODIFIQUE O FUTURO: PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NA EDUCAÇÃO O Cronograma é realizado por temporada, de acordo com o calendário escolar.	
Lançamento	26 de junho de 2023
Período de Inscrição	30/06 a 22/09 de 2023
Resultado Preliminar	25/09/2023
Recursos	26/09/2023
Resultado Definitivo	29/09/2023
ETAPA 1	07/11 a 22/12/2023
Recesso	26/12/2023 a 12/01/2024
ETAPA 2	16 a 26/01/2024
Submissão dos Projetos	26/01/2024
Resultado Preliminar da ETAPA 2	30/01/2024
Recursos	31/01/2024
Resultado Definitivo da ETAPA 2	01/02/2024
ETAPA 3	02/02 a 14/06/2024
ETAPA 4	21 de junho de 2024

Figura 92- Errata edital 001/2023

4.9 Edital 002/2023 Bootcamp Govtech

No dia 30 de junho de 2023, o Programa StartUp Pará promoveu o lançamento do Edital Bootcamp Govtech e apresentou a versão 4.0 do seu site, incorporando ainda mais inovação e tecnologia. O objetivo do edital Bootcamp é atrair talentos promissores e capacitá-los para fornecer soluções inovadoras e eficientes para a gestão pública.



Figura 93 - Lançamento Edital Edital Bootcamp 30 de junho

As inscrições começaram em 03/07/2023 terminando em 11/12/2023. Durante o período de inscrições ocorreram três eventos de divulgação do edital: Meetup Bootcamp Govtech



no Sebrae Agência Cop 30 em 26 de outubro, o Meetup Edição Govtech - Empreendedorismo Feminino em 22 de novembro no mesmo local. Adicionalmente, em 1 de dezembro, ocorreu uma palestra de divulgação do Edital Govtech no evento Amazônia Tech.



Figura 94 - Meetup Govtech 26/10



Figura 95- Meetup Govtech Empreendedorismo 22/11



Figura 96- Amazônia Tech 01/12



5. RELATÓRIO FINANCEIRO

Os investimentos realizados levam em consideração o período desde o início do contrato até 12/2023. O orçamento está sendo executado de acordo com o plano de aplicação previsto, ressaltando-se que conforme a síntese abaixo, apresentamos as despesas financeiras, bem como os rendimentos obtidos com a aplicação dos recursos. Reiteramos a informação que conforme o ofício nº 558/2022 – GAB/GS/SECTET, de 29/06/2022, os recursos referentes ao Projeto Inova Amazônia, contemplados no contrato de gestão 001/2021, deveriam ser repassados e executados em conta específica, sendo os mesmos transferidos para a conta corrente, do Banco do Brasil, nº 35092-3, em nome da Fundação Guamá. Considerando estas informações, as tabelas a seguir apresentam os indicadores financeiros do contrato, considerando exclusivamente os recursos destinados ao Programa Startup Pará.

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFERENTE ÀS AÇÕES DO PROGRAMA STARTUP PARÁ

CONTA BANPARÁ Nº 786029-3

06. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)					
GRUPO/NATUREZA DA DESPESA					
DESPESAS CORRENTES					
Rubrica	2º TAC	3º TAC	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
Serviços de terceiros - PJ	R\$ 4.058.000,00	R\$ 678.250,00	R\$ 4.736.250,00	-	-
Articulação e Divulgação de Editais	R\$ 510.000,00	R\$ 0,00	R\$ 510.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 10.000,00
Assessoria de Comunicação	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	-R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
Assessoria de TI	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	-R\$ 110.000,00	-R\$ 35.000,00
Avaliador	R\$ 24.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00	-R\$ 18.160,00	R\$ 13.840,00
Contratação de Aplicativos	R\$ 0,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ -	R\$ 5.250,00
Criação de Plataforma	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	-R\$ 398.610,00	R\$ 1.390,00
Despesas com organização dos eventos	R\$ 510.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 760.000,00	-R\$ 613.616,57	R\$ 146.383,43
Manutenção de Plataforma	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	-R\$ 357.570,00	R\$ 42.430,00
Realização de Oficinas	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	-R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Aceleração e Qualificação	R\$ 2.234.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.234.000,00	-R\$ 1.981.999,49	R\$ 252.000,51
Material Gráfico	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00
Desenvolvimento e Capacitação GOVTECH	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 50.000,00
Palestrante	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
Seguros de Equipamentos	R\$ 6.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00
Anuidade 2022 - GB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
Serviços de terceiros - PF	R\$ 44.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 52.000,00	-R\$ 32.984,17	R\$ 19.015,83
Despesas de locação	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 17.000,00
Bolsas	R\$ 290.000,00	R\$ 942.750,00	R\$ 1.232.750,00	-R\$ 1.175.312,14	R\$ 57.437,86
Despesas de Viagens	R\$ 70.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 97.000,00	-R\$ 63.746,44	R\$ 33.253,56
Diárias	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00	-R\$ 15.286,76	R\$ 19.713,24
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 1.100.900,00	R\$ 346.500,00	R\$ 1.447.400,00	-R\$ 1.405.804,47	R\$ 41.595,53
Sub-Total	R\$ 5.600.900,00	R\$ 2.017.500,00	R\$ 7.618.400,00	-R\$ 6.878.090,04	R\$ 751.469,96
DESPESAS DE CAPITAL					
Equipamentos	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	-R\$ 93.859,36	R\$ 106.140,64
Sub-Total	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 200.000,00	-R\$ 93.859,36	R\$ 106.140,64
TOTAL GERAL	R\$ 5.700.900,00	R\$ 2.117.500,00	R\$ 7.818.400,00	-R\$ 6.971.949,40	R\$ 857.610,60



A seguir apresentamos uma síntese geral da execução e do saldo do projeto em 31/12/2023.

<i>Repasses recebidos</i>	R\$ 7.818.399,90
<i>Rendimentos de aplicação</i>	R\$ 356.760,72
<i>Tarifas Bancárias</i>	-R\$ 17.729,56
<i>Desconto de IR</i>	-R\$ 42.810,78
<i>Pagamento realizados</i>	-R\$ 6.971.949,40
<i>Saldo do Projeto em 31/12/23</i>	R\$ 1.142.670,88

<i>Saldo Conta Corrente</i>	R\$ 37.612,01
<i>Saldo Conta Investimento</i>	R\$ 1.105.058,87
<i>Saldo em conta 31/12/23</i>	R\$ 1.142.670,88

