

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 2025
PROGRAMA STARTUP PARÁ
Contrato de Gestão nº 001/2021 – SECTET

SUMÁRIO

1. Apresentação	02
2. Desempenho Operacional	03
2.1. Execução Técnica	03
2.2 Execução Financeira	09
3. Riscos e Desafios	13
4. Perspectivas 2026	13
Anexos	14

1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão Anual consolida as ações executadas no período de janeiro a dezembro de 2025 no âmbito do Programa Startup Pará, executado pela Fundação Guamá em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará (SECTET), conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 001/2021 e respectivos termos aditivos.

O documento foi elaborado a partir da consolidação analítica dos quatro relatórios trimestrais do exercício, permitindo uma avaliação integrada do desempenho técnico, financeiro e gerencial do programa, bem como a análise da evolução das metas físicas e orçamentárias ao longo do ano.

O Programa Startup Pará tem como finalidade fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Estado do Pará por meio da qualificação de empreendedores, aceleração de startups, realização de eventos tecnológicos, mentorias especializadas, assessoramento técnico e jurídico e manutenção da infraestrutura digital necessária à gestão das chamadas públicas e acompanhamento dos projetos apoiados.

Durante o exercício de 2025, o programa atuou como instrumento estratégico de política pública voltado à promoção da inovação, contribuindo para a articulação entre governo, instituições de ciência e tecnologia, empreendedores e investidores. As ações executadas dialogaram diretamente com agendas estratégicas estaduais relacionadas à transformação digital, bioeconomia e preparação institucional para eventos internacionais, como a COP30.

Além de atender às exigências de monitoramento e prestação de contas junto à SECTET e aos órgãos de controle externo, o relatório constitui instrumento de transparência administrativa e de avaliação da gestão, subsidiando o planejamento e o aperfeiçoamento das ações previstas para o exercício seguinte.

2. DESEMPENHO OPERACIONAL

O desempenho operacional do Programa Startup Pará em 2025 caracterizou-se pela continuidade e ampliação das ações de fomento ao empreendedorismo inovador no Estado do Pará, executadas de forma integrada entre as equipes técnicas da Fundação Guamá e da SECTET.

As atividades contemplaram a manutenção contínua da plataforma digital do programa, o acompanhamento técnico das startups apoiadas, a realização de eventos de inovação, ações de capacitação, mentorias especializadas e iniciativas de articulação com parceiros institucionais e investidores.

A infraestrutura tecnológica permaneceu ativa durante todo o exercício, garantindo a operacionalização das chamadas públicas, a rastreabilidade das informações e a transparência dos processos. Paralelamente, foram executadas ações estruturantes vinculadas às quatro metas estratégicas do programa: infraestrutura tecnológica, divulgação dos editais, acompanhamento das propostas contratadas e promoção do empreendedorismo e inovação.

Destacam-se, no período, a realização de sete hackathons em cinco municípios, a aceleração de empresas inovadoras, a execução de mentorias técnicas e jurídicas e a promoção de eventos voltados à formação empreendedora e conexão com o mercado.

O desempenho geral evidencia aderência ao planejamento aprovado e contribuição efetiva para o fortalecimento do ecossistema regional de inovação.

2.1 EXECUÇÃO TÉCNICA

A execução técnica do exercício de 2025 apresentou elevado nível de cumprimento das metas previstas, com resultados iguais ou superiores aos indicadores estabelecidos no plano de trabalho.

Infraestrutura do Programa

A plataforma digital do Startup Pará foi mantida em funcionamento contínuo durante os 12 meses do exercício, assegurando estabilidade operacional e disponibilidade das informações institucionais. A aquisição de equipamentos e a contratação de seguro patrimonial foram iniciadas, porém reprogramadas para 2026 em função da conclusão posterior dos processos administrativos.

Apoio à Divulgação dos Editais

Foram mantidas duas equipes técnicas responsáveis pelas ações de mapeamento, divulgação e operacionalização das iniciativas GovTech, além da contratação de serviço especializado de comunicação e marketing para cobertura jornalística e divulgação institucional das atividades do programa.

Acompanhamento das Propostas Contratadas

As ações de assessoramento técnico apresentaram resultados superiores às metas previstas:

- 36 atendimentos jurídicos realizados (120% da meta);
- 52 mentorias e capacitações executadas no âmbito do Programa de Criação e Desenvolvimento Empresarial;
- aceleração de 42 empresas oriundas do Edital Tech Empreendedor;
- realização de 7 hackathons em 5 municípios, superando a meta inicialmente estabelecida.

A contratação de especialistas avaliadores não foi executada devido à não publicação do edital Tech Empreendedor II, sendo os recursos reprogramados para o exercício seguinte.

Apoio ao Empreendedorismo e Inovação

Foram promovidas ações de conexão com investidores e fortalecimento do ecossistema, incluindo:

- realização de eventos estratégicos voltados à inovação e sustentabilidade;
- participação institucional em eventos de empreendedorismo e bioeconomia;
- execução de 12 capacitações técnicas destinadas a empreendedores e servidores públicos.

No consolidado anual, verificou-se predominância de indicadores cumpridos integralmente ou superados, evidenciando desempenho técnico satisfatório e impacto positivo das ações executadas, conforme demonstrado nas planilhas e gráfico a seguir:

META	AÇÃO	INDICADOR FÍSICO	STATUS	% ACUMULADO DO ANO	OBSERVAÇÃO
1. Infraestrutura de apoio ao Programa StartUP Pará	Garantir o serviço de manutenção preventiva, corretiva e desenvolvimento de melhorias na plataforma web de gestão do Programa Startup Pará	1 sistema mantido por 12 meses em operação com a garantia de todas as informações registradas para a contratante, bem como divulgação de material, ações, chamadas e iniciativas de GovTech.	Executado	100%	Meta concluída. Contrato 065/2025 – VIBE TECNOLOGIA. Mantida a plataforma do programa ativa, sem interrupções.
	Garantir aquisição de equipamentos e mobiliários para acomodar as equipes técnicas	Adquirir até 42 itens de equipamentos e mobiliários, conforme lista anexa.	Não executado	0%	O processo foi instaurado para aquisição dos equipamentos no exercício de 2025, contudo sua conclusão ocorrerá no decorrer de 2026.
	Garantir o seguro de equipamentos utilizados em atividades do programa.	Garantir o seguro de até 05 notebooks.	Não executado	0%	O processo só poderá ser iniciado após a finalização das aquisições
2. Apoio à Divulgação dos Editais do Programa StartUP Pará	Equipe para a identificação de startups que atuam no desenvolvimento de inovação para gestão pública para divulgação na Plataforma do StartUP Pará, GOVTECH, realizar mapeamento, e demais atividades de controle e contratações vinculadas ao Programa.	2 equipes de Profissionais contratadas e/ou mantidas (bolsistas e celetistas) para execução das ações técnicas, chamadas e iniciativas de govtech, atividades de mapeamento e demais atividades de controle e contratações vinculadas ao Programa StartUP.	Executado	100%	Meta concluída. Mantida duas equipes ativas (bolsistas e celetistas)


	Garantir serviço de cobertura jornalística e marketing para ações do programa.	Contratação de 01 empresa para realizar a cobertura jornalística e atuação de marketing para divulgação dos eventos e demais ações do programa.	Executado	100%	Meta concluída. Contrato nº 080/2025 – FLUXO MARKETING
3. Acompanhamento da execução das propostas contratadas pelo Programa Startup Pará	Fazer a indicação e orientações aos avaliadores e ou comitês de especialistas para avaliação e seleção de propostas submetidas aos editais do Programa StartUP Pará, de acordo com as áreas temáticas ou jurados para os hackathons.	Até 05 especialistas contratados para o processo de avaliação e seleção de propostas submetidas, de acordo com os editais lançados ou definidos nos hackathons.	Não executado	0%	Em razão da não publicação do edital Tech Empreendedor II, a presente ação não foi executada no exercício correspondente, tendo o respectivo valor sido devidamente remanejado para o exercício de 2026.
	Assessoria jurídica com ênfase em inovação.	Até 30 atendimentos conforme necessidade da SECTET	Executado	120%	Meta Concluída. Contrato nº 048/2025 – COUTINHO E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADV. Foram realizados 36 atendimentos no período
	Apoiar o Programa de Criação e Desenvolvimento Empresarial (PCDE) para residentes e associados do PCT-Guamá	Garantir a contratação de, no mínimo, 01 empresa especializada em desenvolver empreendimentos do Parque de Ciência e Tecnologia no quesito de mentorias, apoios no desenvolvimento de soluções, cursos e treinamentos, com a realização de, no mínimo, 04 capacitações/qualificações	Executado	1300%	Meta concluída. Contrato 045/2025 – MENDES ISHAK SOLUÇÕES EMPRESARIAI. Foram realizadas 52 mentorias individuais e capacitações as

		para as startups do Programa			startups participantes do programa.
	Realizar planejamento estratégico de inovação, maratonas tecnológicas, ações do tipo Hackathon e aceleração empresarial	Realizar até 06 eventos tipo Hackathons, com premiações de bolsa empreendedor	Executado	116%	Meta concluída. Contrato 058/2025 - Foram realizados 07 eventos (hackathons) em 05 municípios com mais de 200 participantes e 20 classificados a receberem bolsa empreendedor.
	Qualificar e orientar para formação de empresas e incubação.	Atender, no mínimo, 30 empresas com qualificações, orientações, formação de empresas quanto a sua maturidade e realizar o processo de incubação.	Executado	140%	Meta concluída. O serviço de aceleração de empreendedores, referente ao Edital 008/2024 (Tech Empreendedor), foi executado pela empresa especializada Mendes Ishak. Ao todo, o edital contemplou 86 projetos selecionados, resultando na aceleração de 42 empresas.
4. Apoio ao Empreendedorismo e Inovação no Programa StartUP Pará	Realizar eventos e atividades voltadas à atração de investidores para os serviços/produtos desenvolvidos pelas propostas dos participantes do programa	03 eventos/atividades realizadas envolvendo investidores	Executada	100%	Meta Concluída. Meet Up – Inovação e Sustentabilidade: Estratégias de negócios para COP30

				(17/01/2025) Evento Tech Zone (10 a 14/11/2025) 5º Meet Up – RIBBA em Santarém (27/11/2025)
Participação em eventos de estímulo ao empreendedorismo com a divulgação do programa Startup Pará e empreendimentos selecionados.	Garantira participação de componentes da equipe técnica e/ou palestrantes (sem honorários) em até 04 eventos dentro ou fora da área metropolitana de Belém, com inscrição, stands, materiais de divulgação, diárias, passagens, hospedagens.	Executado	125%	Meta Concluída. Evento Mulheres na Bioeconomia: Inovando pela Sustentabilidade (20 e 21/02/2025) Tech Empreendedor – Encerramento (17/03/2025) Evento Pré-COP: Sustentabilidade Espacial (21/10/2025) Evento do Programa Impulso Amazônia (23/07/2025) Evento 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 11/06
Realizar oficinas para capacitação de servidores públicos e colaboradores do Governo do Estado do Pará em temas relacionados com o programa StartUP Pará	Realizar, até 11 eventos de capacitação e empreendedorismo.	Executado	109%	Meta concluída. Foram realizados 12 eventos com temas relacionados entre out/25 e dez/25.

TOTAL DE INDICADORES	INDICADORES CUMPRIDOS 100% OU MAIS	INDICADORES CUMPRIDOS ENTRE 1 E 50%	INDICADORES NÃO CUMPRIDOS
13	10	0	3

DESEMPENHO TÉCNICO - STARTUP PARÁ 2025



2.2. EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira do exercício de 2025 ocorreu em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado e com os repasses realizados pela SECTET, observando os princípios de legalidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

O orçamento previsto para o exercício foi de **R\$ 8.274.170,21**, integralmente repassado à execução do programa. As despesas executadas totalizaram **R\$ 6.785.305,33**, correspondendo a aproximadamente **82,01% de execução orçamentária**.

A aplicação dos recursos concentrou-se em:

- contratação de serviços especializados;
- pagamento de bolsas;
- despesas operacionais;
- realização de eventos e capacitações;
- ações de aceleração empresarial.


A gestão financeira adotou controles internos sistemáticos, incluindo conciliações bancárias mensais, acompanhamento do fluxo de caixa e monitoramento permanente dos saldos financeiros.

O saldo final apurado em 31/12/2025 foi de **R\$ 1.977.211,58**, sendo R\$ 1.488.864,88 saldo projeto e R\$ 488.346,70 rendimentos de aplicação, mantidos, majoritariamente, em aplicação financeira, garantindo preservação do recurso público e geração de rendimentos. Parte dos valores foi reprogramada para execução em 2026, conforme autorização contratual.

A análise financeira demonstra equilíbrio entre previsto e o executado, evidenciando eficiência na gestão dos recursos e sustentabilidade operacional do programa, conforme as planilhas a seguir:

Descrição	Valor (R\$)
Orçamento previsto_2025 (8º TAC)	8.274.170,21
Repases recebidos em 2025	8.274.170,21
Rendimento líquido acumulado	488.346,70
Despesas totais executadas	-6.785.305,33
Saldo final em 31/12/2025	1.977.211,58
• Conta corrente	47.634,28
• Aplicação financeira	1.929.577,30

GRUPO/NATUREZA DA DESPESA	PREVISTO 8º TAC 2025	TOTAL EXECUTADO EM 2025	SALDO DISPONÍVEL
DESPESAS CORRENTES			
Bolsa	R\$ 2.088.000,00	-R\$ 1.919.950,00	R\$ 168.050,00
Despesas com pessoal e encargos	R\$ 1.820.760,00	-R\$ 1.654.419,65	R\$ 166.340,35
Diárias	R\$ 13.500,00	-R\$ 3.915,00	R\$ 9.585,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 54.250,00	-R\$ 26.281,17	R\$ 27.968,83
Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	R\$ 4.191.005,82	-R\$ 3.180.739,51	R\$ 1.010.266,31
SUB-TOTAL	R\$ 8.167.515,82	-R\$ 6.785.305,33	R\$ 1.382.210,49
DESPESAS DE CAPITAL			
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 106.654,39	R\$ -	R\$ 106.654,39
SUB-TOTAL	R\$ 106.654,39	R\$ -	R\$ 106.654,39
TOTAL	R\$ 8.274.170,21	-R\$ 6.785.305,33	R\$ 1.488.864,88



2.2.1 Dos saldos e das reprogramações

A análise técnico-financeira evidencia elevada execução das ações previstas e adequada aplicação dos recursos públicos ao longo do exercício. Embora a execução técnica tenha alcançado 77% das metas estabelecidas e a execução financeira tenha atingido 82,01% do orçamento previsto, observa-se que as metas não executadas estiveram associadas, predominantemente, a ações de caráter estrutural e administrativo — como aquisição de equipamentos, contratação de seguro patrimonial e constituição de comitê de avaliadores — cujos processos foram reprogramados para o exercício subsequente. Paralelamente, verificou-se maior intensidade na execução de outras atividades estratégicas do programa, especialmente mentorias, capacitações, aceleração de startups e realização de hackathons, que superaram as metas inicialmente estabelecidas. Dessa forma, a execução do exercício demonstra priorização das ações finalísticas de apoio ao empreendedorismo e inovação, garantindo resultados expressivos para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Estado do Pará.

A seguir apresentamos as planilhas sínteses com os valores de saldos por despesa e por rubrica, bem como demonstramos os valores que foram retidos para quitação de despesas já provisionadas do 8º TAC e os valores remanejados e reprogramados para o 9º TAC.

DESPESA	SALDO EM 31/12/25	DESPESAS PROVISIONADAS DO 8º TAC, PARA 2026	REMANEJADO PARA O 9º TAC
Aquisição de até 42 itens de equipamentos e mobiliários	R\$ 106.654,39	R\$ 106.654,39	R\$ -
Assessoria jurídica	R\$ 71.750,00	R\$ 67.250,00	R\$ 4.500,00
Bolsas	R\$ 168.050,00	R\$ 168.050,00	R\$ -
Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
Despesa com pessoal e encargos	R\$ 166.340,35	R\$ 166.340,35	R\$ -
Despesas com organização de eventos	R\$ 132.393,50	R\$ -	R\$ 132.393,50
Diárias	R\$ 9.585,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.585,00
Garantir despesas para participação em eventos inscrições, stands, organização, material de divulgação, etc	R\$ 16.248,48	R\$ -	R\$ 16.248,48
Hospedagem	R\$ 5.790,00	R\$ 1.294,40	R\$ 4.495,60
Passagens	R\$ 19.178,83	R\$ 4.415,67	R\$ 14.763,16
Realização de oficinas	R\$ 286,50	R\$ 286,50	R\$ -
Seguro de equipamentos	R\$ 3.505,82	R\$ 3.505,82	R\$ -
Serviço de aceleração e qualificação	R\$ 272.000,01	R\$ -	R\$ 272.000,01
Serviço de avaliador	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00
Serviço de Criação e/ou Manutenção da Plataforma e aplicativo	R\$ 11.232,00	R\$ 2.367,75	R\$ 8.864,25
Serviço de Terceiros PJ - Marketing e Ações Jornalísticas	R\$ 251.000,00	R\$ 251.000,00	R\$ -
Serviço de Terceiros PJ - Serviço especializado (Planej. estratégico)	R\$ 85.350,00	R\$ -	R\$ 85.350,00
Serviço de Terceiros PJ - Serviço especializado PCDE	R\$ 154.500,00	R\$ -	R\$ 154.500,00
TOTAIS	R\$ 1.488.864,88	R\$ 776.164,88	R\$ 712.700,00

Do total do saldo do projeto de R\$ 1.488.864,88, foram remanejados e reprogramados R\$ 712.700,00 para o 9º TAC para o exercício de 2026 e R\$ 776.164,88 manteve-se provisionados para quitação de despesas em andamento de 2025 (8º TAC).

TIPO DE DESPESA	SALDO	REMANEJADO	NÃO REMANEJADO
BOLSA	R\$ 168.050,00	R\$ 168.050,00	R\$ -
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 166.340,35	R\$ 166.340,35	R\$ -
DESPESAS DE VIAGENS	R\$ 27.968,83	R\$ 5.710,07	R\$ 22.258,76
DIÁRIAS	R\$ 9.585,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.585,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 106.654,39	R\$ 106.654,39	R\$ -
SERV. DE PJ	R\$ 1.010.266,31	R\$ 324.410,07	R\$ 685.856,24

TOTAIS	R\$ 1.488.864,88	R\$ 776.164,88	R\$ 712.700,00
---------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

3. RISCOS E DESAFIOS

Os principais riscos identificados durante o exercício estiveram relacionados à dependência de fatores externos ao executor, especialmente a publicação de editais vinculados à contratante, o que impactou diretamente a execução de determinadas ações previstas.

Também foram observados desafios logísticos associados à ampliação territorial das atividades, considerando a necessidade de deslocamento de equipes e estrutura para atendimento a diferentes municípios do Estado.

Adicionalmente, a expansão das ações de inovação demanda fortalecimento contínuo das estruturas operacionais e aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e avaliação, visando maior integração entre planejamento estratégico e execução das políticas públicas.

Apesar desses fatores, não houve prejuízo aos objetivos estratégicos do programa, sendo as ações não executadas devidamente reprogramadas para o exercício subsequente.

4. PERSPECTIVAS 2026

Para o exercício de 2026, projeta-se a continuidade e ampliação das ações do Programa Startup Pará, com foco na execução das atividades reprogramadas, fortalecimento do eixo GovTech e expansão territorial das iniciativas de inovação.

Entre as principais diretrizes previstas destacam-se:

- ampliação das ações de aceleração empresarial;
- fortalecimento das conexões com investidores e parceiros institucionais;
- consolidação da governança técnica e financeira do programa;
- aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e avaliação de resultados;
- ampliação do alcance das ações em alinhamento às agendas estratégicas estaduais.

A continuidade das iniciativas permitirá potencializar os resultados alcançados em 2025, consolidando o Programa Startup Pará como instrumento estruturante da política pública de inovação no Estado do Pará e reforçando o compromisso institucional com a transparência, eficiência e promoção do desenvolvimento tecnológico regional.

ANEXOS:

LISTA DE COMPROVAÇÕES

META 1 – link

https://drive.google.com/drive/folders/158apZO6Gz7AVsgEw1vCX7gl_fQRnZYV3?usp=drive_link

META 2 – link

https://drive.google.com/drive/folders/1igvebargZawMxQmls3vcfbwuQp51nlUz?usp=drive_link

META 3 –

https://drive.google.com/drive/folders/1btw6aFmDwdsQnqxecm3YxWR1swuYFvRG?usp=drive_link

META 4 – link

https://drive.google.com/drive/folders/1E7I3MnflLYeM_YxmRG72_EvedxPYkvYG?usp=drive_link

EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – Link

https://drive.google.com/drive/folders/1W3NZ-lvt_tG2yxc1lFv6A83wGgPLNjuS?usp=drive_link