

**RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 2025**  
**Contrato de Gestão nº 001/2025 – SETUR**  
**Período: Dezembro de 2025**

## 1. Apresentação

O presente Relatório de Gestão Anual apresenta a consolidação das informações relacionadas ao Contrato de Gestão nº 001/2025, celebrado entre a Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUR e a Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá – Fundação Guamá, qualificada como Organização Social pelo Estado do Pará.

O contrato tem como objeto a implantação do **Centro de Inovação Tecnológica do Turismo do Pará**, iniciativa voltada à transformação digital da gestão pública do turismo, ao desenvolvimento de inteligência de dados, à qualificação da experiência turística e ao fortalecimento da governança do setor, alinhada ao modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI-Brasil) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

O exercício de 2025 corresponde ao **ano inicial de vigência contratual**, marcado pela formalização do instrumento jurídico, estruturação administrativa e efetivação do primeiro repasse financeiro previsto no cronograma de desembolso.

Considerando que o repasse financeiro ocorreu somente ao final do exercício financeiro, não houve tempo operacional suficiente para execução física das metas previstas no Plano de Trabalho durante o ano de 2025, concentrando-se as ações no preparo institucional para início da execução em 2026.

Este relatório atende às exigências contratuais de prestação de contas anual, apresentando a situação operacional e financeira do contrato, bem como análise dos riscos, desafios e perspectivas para o período subsequente.

## 2. Desempenho Operacional

O desempenho operacional do Contrato de Gestão nº 001/2025 – SETUR, no exercício de 2025, caracterizou-se como **fase preparatória e de implantação administrativa**, decorrente da assinatura do contrato e do recebimento tardio dos recursos financeiros.

Durante o período, foram realizadas atividades institucionais necessárias à operacionalização futura do projeto, incluindo:

- abertura e organização administrativa do projeto;
- estruturação de conta bancária específica;
- adequação dos controles contábeis e financeiros segregados;
- planejamento preliminar das etapas iniciais do Centro de Inovação Tecnológica do Turismo;
- alinhamentos institucionais para execução do Plano Operacional.

Dessa forma, o exercício de 2025 representou etapa de transição entre a formalização contratual e o início efetivo da execução técnica.

### 2.1 Execução Técnica

Não houve execução técnica das metas previstas no Plano de Trabalho durante o exercício de 2025.

Embora o contrato tenha sido celebrado com vigência iniciada em 2025, o cronograma financeiro estabeleceu o primeiro desembolso apenas para dezembro do referido ano, inviabilizando a realização das atividades operacionais planejadas dentro do exercício financeiro.

As metas contratuais — que incluem implantação do Centro de Inovação Tecnológica, estruturação de inteligência de dados turísticos, implantação de equipamentos digitais e produção de conteúdo promocional — permanecem programadas para execução a partir de 2026.

A ausência de execução técnica decorre exclusivamente do **momento do repasse financeiro**, não caracterizando descumprimento contratual, mas sim adequação ao cronograma real de desembolso.

### 2.2 Execução Financeira

A execução financeira do exercício restringiu-se ao recebimento do repasse inicial e à manutenção da conta bancária vinculada ao contrato.

Conforme extrato bancário do período, foram creditados em **29 de dezembro de 2025** os valores referentes ao primeiro desembolso do contrato, totalizando:

- R\$ 708.660,00

- R\$ 176.875,89

Total recebido em 2025: **R\$ 885.535,89**

No mesmo período foram registrados apenas débitos administrativos bancários de manutenção de conta, sem execução de despesas do projeto.

#### Síntese Financeira – Exercício 2025

Descrição	Valor (R\$)
Saldo inicial	0,00
Repasses recebidos	885.535,89
Despesas operacionais	0,00
Tarifas bancárias	(300,00)
<b>Saldo final em 31/12/2025</b>	<b>885.235,89</b>

Os recursos permaneceram integralmente disponíveis para execução futura, observando:

- segregação financeira do contrato;
- aplicação exclusiva no objeto pactuado;
- rastreabilidade e transparência financeira.

### 3. Riscos e Desafios

O principal desafio identificado no exercício foi o desalinhamento temporal entre a formalização contratual e o cronograma efetivo de desembolso financeiro.

O repasse realizado no encerramento do exercício impossibilitou o início das atividades técnicas planejadas, ocasionando:

- postergação da execução física das metas;
- concentração da execução no exercício subsequente;
- necessidade de replanejamento operacional inicial.

Adicionalmente, projetos estruturantes de inovação pública demandam etapas preparatórias que incluem planejamento técnico detalhado, organização de governança e estruturação administrativa, fases que passaram a ser priorizadas para 2026.

Importante destacar que não foram identificados riscos financeiros ou inconsistências de gestão, mantendo-se integral conformidade com as obrigações contratuais.

#### **4. Perspectivas para 2026**

O exercício de 2026 representa o início efetivo da execução do Contrato de Gestão nº 001/2025 – SETUR.

Entre as principais perspectivas destacam-se:

- implantação operacional do Centro de Inovação Tecnológica do Turismo;
- contratação das soluções tecnológicas previstas;
- estruturação da inteligência de dados turísticos do Estado;
- implantação de equipamentos digitais de informação turística;
- desenvolvimento de plataformas e conteúdos digitais promocionais;
- execução progressiva das metas físicas e financeiras.

Com os recursos já disponibilizados ao final de 2025, o contrato inicia 2026 em condições financeiras adequadas para execução planejada, permitindo maior previsibilidade operacional e cumprimento das metas pactuadas.

A expectativa institucional é que o projeto contribua para a modernização da política pública de turismo do Estado do Pará, fortalecendo a governança baseada em dados e inovação tecnológica aplicada ao desenvolvimento sustentável do setor.